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PERMBLEDHJA

Auditimi i performancés pér mbrojtjen dhe siguriné e digave u realizua prané institucioneve
shtetérore té ngarkuara me garantimin e sigurisé sé digave, Komiteti Kombétar i Digave té
Médha dhe strukturat e tij ndihmése (Sekretariati Kombétar i Digave t¢ Médha — SKDM,
Késhilli Teknik i Pérhershém i Digave — KTPD, Inspektorati Teknik i Digave — ITD), si edhe
disa shfrytézues té disa prej digave mé té réndésishme té vendit si Ministria e Bujgésisé dhe
Zhvillimit Rural, Bashkia Tirané dhe Bashkia Berat. Pjesé e kétij auditimi ka gené edhe
Ministria e Infrastrukturés dhe Energjisé né cilésiné e institucionit gé mbulon shpenzimet e
Komitetit Kombétar té Digave té Médha, SKDM — sé, KTPD — sé dhe ITD- sé dhe Agjencia
Kombétare e Burimeve Natyrore.

Objekti i kétij auditimi ishte vlerésimi sa i takon masave té marra nga ana e institucioneve
pérgjegjése me géllim pérmirésimin e gjendjes sé digave, pér periudhén e auditimit 2021 —
2024.

Gjaté kétij auditimi Kontrolli i Larté i Shtetit evidentoi se institucionet shtetérore pér
mbikéqyrjen dhe kontrollin e digave né Shqgipéri nuk kané vlerésuar gjendjen e té gjitha
digave né vendin toné dhe nuk kané marré masat e duhura pér pérmirésimin e gjendjes sé
tyre.

Kuadri ligjor e rregullator nuk garanton njé mbikéqyrje té ploté pér té gjitha digat duke Iéné
jashté vémendjes digat e vogla. Objekt i veprimtarisé sé KKDM-sé kané gené kryesisht digat
e médha (rreth 350), ndérkohé gé legjislacioni nuk i pérjashton digat e vogla (rreth 300) nga
fushéveprimi i tij. KKDM, SKDM, KTPD dhe ITD népérmjet veprimtarisé sé tyre nuk kané
garantuar mbulim dhe mbikéqgyrje té ploté dhe efektiv té té gjitha digave né vendin toné.
Kontrolli, monitorimi dhe raportimi mbi gjendjen dhe siguriné e digave vuan mungesén e
ngritjes dhe funksionimit té té gjitha strukturave mbikéqyrése, sistemeve té monitorimit dhe
raportimit jo té ploté e té garté.

Edhe pse jané kryer disa investime rehabilitues né 43 diga té ndryshme, ka munguar
vémendja institucionale dhe investime té géndrueshme pér pérmirésimin e sigurisé sé
digave. Bashkia Tirané dhe Berat nuk kané pasur gasje pro aktive né gjurmimin dhe
pérthithjen e fondeve té ndryshme pér té realizuar projekte rehabilituese né digat qé kané né
administrim.”

Pér sa mé sipér, Kontrolli i Larté i Shtetit u ka rekomanduar institucioneve pérkatése marrjen
e masave pér té rishikuar e pérditésuar kuadrin ligjor e rregullator sa i takon, garantimit té
njé mbikéqyrjeje e mbulim té ploté pér té gjitha digat e médha e té vogla té vendit toné,
riformatimit organizativ t8 KKDM — sé dhe strukturave mbéshtetése té tij, klasifikimit té
digave sipas nivelit té rrezikshmérisé gé ato pérfagésojné dhe parashikimit té distancave té
sigurisé nga digat. Gjithashtu, népérmjet kétij auditimi i éshté rekomanduar institucioneve
gé kané diga né shfrytézim/administrim té marrin masa pér té rritur angazhimin financiar né
drejtim té& mbrojtjes dhe sigurisé sé digave, né vecanti népérmjet aplikimeve pér té pérfituar
fonde nga buxheti i shtetit dhe/ose nga financime té huaja. Po késhtu, né rekomandimet e
kétij auditimi éshté theksuar nevoja pér kryerjen e njé vlerésimi gjithépérfshirés té gjendjes
aktuale té digave, si njé parakusht pér njé parashikim té miréfillté e té sakté té ndérhyrjeve
rehabilituese né digat e vendit toné.



1. PROBLEMI SOCIAL DHE RENDESIA E AUDITIMIT

1.1 Konteksti i problemit social

Né kohét e lashta, digat ndértoheshin pér géllimin e vetém té furnizimit me ujé ose vaditjes.
Me zhvillimin e qytetérimeve, kishte njé nevojé mé té madhe pér furnizimin me ujé, ujitje,
kontrollin e pérmbytjeve, lundrimin, cilésiné e ujit, kontrollin e sedimenteve dhe energjiné.
Njé digé éshté gur themeli né zhvillimin dhe menaxhimin e zhvillimit té burimeve ujore té
njé pellgu lumor. Kérkesa pér ujé po rritet vazhdimisht né té gjithé botén. Nuk ka jeté né
toké pa ujé, burimi yné mé i réndésishém pérvec ajrit dhe tokés. Burimet e ujérave té émbla
jané té kufizuara dhe té shpérndara né ményreé té pabarabarté. Né vendet me konsum té larté
me burime té pasura dhe njé infrastrukturé teknike shumé té zhvilluar, ményrat e shumta té
ruajtjes, riciklimit dhe ripérdorimit té& ujit mund té mjaftojné pak a shumé pér té frenuar
rritjen e métejshme té furnizimit. Né shumé rajone té tjera, megjithaté, disponueshméria e
ujit éshté kritike pér ¢do zhvillim té métejshém, madje edhe pér mbijetesén e thjeshté té
komuniteteve ekzistuese ose pér té plotésuar kérkesén né rritje té vazhdueshme gé vjen nga
rritja e shpejté e popullsisé sé tyre. Né kéto rajone njeriu nuk mund té hegé doré nga
kontributi gé duhet té japin digat dhe rezervuarét pér shfrytézimin e burimeve ujore.
Shumica e digave né boté jané diga pér njé géllim, por tani ka njé numér né rritje té digave
me shumé géllime. Referuar Regjistrit Botéror té Digave, ujitja éshté deri tani géllimi mé i
zakonshém i digave. Ndér digat me njé géllim, 48% jané pér ujitje, 17% pér hidroenergji
(prodhimi i energjisé elektrike), 13% pér furnizim me ujé, 10% pér kontrollin e pérmbytjeve,
5% pér rekreacion dhe mé pak se 1% pér lundrim dhe kultivim peshku.?

Né Shqipéri aktualisht jané 350 diga té médha dhe afro 300 diga té vogla duke e renditur
vendin toné ndér 6 vendet e para né Evropé dhe ndér 20 vendet e para né boté me numrin
total mé té madh té digave te médha. Shqipéria éshté vendi ge ka mé shumé diga te médha
né boté pér frymé dhe pér 1000 km?. Pér veté réndésiné ekonomike dhe riskun e larté gé
kane digat né rast prishje te mundshme te tyre apo té pérmbytjeve nga reshjet e médha éshté
e domosdoshme mirémbajtja, monitorimi, kontrolli dhe rritjen e sigurisé se tyre. Territori
hidrografik i Shqipérisé ka njé sipérfage prej 44 000 km? ose 57 % mé shumé se territori
shtetéror i vendit. Né territorin hidrografik té vendit toné bien afro 1400 mm reshje né vit.
Afro 40 % e prurjeve mesatare té ujit té lumenjve dhe pérrenjve té vendit toné pérdoren pér
prodhim energjie ujore dhe mé pak se 700 milion m® ujé pérdoren pér ujitje té tokave
bujgésore. Njé rol shumé té réndésishém né administrimin e kétyre ujérave luajné 350 digat
e médha té ndértuara kryesisht ne vitet 1960 - 1990 té cilat pérdoren pér prodhimin e
energjisé ujore, furnizimit me ujé té pijshém, ujitjet e tokave bujgésore, mbrojtjen nga
pérmbytjet, rritjen e peshkut, transportin ujor, turizém dhe zhvillimin urban.?

Me pérjashtim té digave pér prodhim hidroenergjie té ndértuara né lumenjté Drin, Devoll
dhe Mat, digat e tjera né pérgjithési nuk monitorohen dhe nuk mirémbahen nga shfrytézuesit
e digave sipas kérkesave té legjislacionit né fugi duke sjellé jo vetém pérkegésim té gjendjes
sé tyre por edhe mungeseé té njohjes reale té situatave aktuale si dhe krijimin e problemeve
té panjohura pér zonat urbane poshté tyre. Kjo situaté éshté mé problematike né digat gé
pérdoren dhe jané né pronési té bashkive té vendit té cilat kané treguar gjaté njé neglizhencé
né mirémbajtjen dhe monitorimin e tyre. Né kéto bashki vérehen edhe probleme té médha
ge lidhen me mungesén e inxhinieréve dhe njésive té kontrollit teknik té digave. Nga
Kontrolli dhe Inspektimi i digave té médha gjate vitit 2023 rezulton se rreth 30 diga té médha
dhe rreth 90 diga te vogla jané jashté funksionit.®

! https://www.icold-cigh.org/GB/dams/role_of dams.asp

2 KKDM - Raporti vjetor pér gjendjen, shfrytézimin, monitorimin, mirémbajtjen dhe siguriné e digave té médha
dhe dambave né Shqipéri, 2023, fq 3.

3 KKDM - Raporti vjetor pér gjendjen, shfrytézimin, monitorimin, mirémbajtjen dhe siguriné e digave té
médha dhe dambave né Shqipéri, 2023, fq 6.



1.2 Réndésia e auditimit té performancés

Auditimet e performancés vlerésojné nése synimet e politikave dhe skemat geverisése lidhen
me problemet reale té shogérisé dhe shgetésimet e paléve té interesit, duke dhéné njé
informacion shumé mé té gjeré mbi ecuriné e té gjithé projekteve dhe programeve né entet
publike té audituara. Kéto auditime kryhen duke u bazuar tek Standardet Ndérkombétare
ISSAI dhe Udhézuesi i Auditimit té Performancés (ISSAI 300, 3000, 3100, 3200, 5100 dhe
5200), Manuali i Auditimit té Performancés, Indikatorét e Performancés sipas praktikave mé
té mira audituese, té cilat shérbejné si udhérréfyes pér konceptimin, planifikimin, kryerjen,
konkludimin dhe ndjekjen e rekomandimeve té auditimit té performancés. Kontrolli i Larté
i Shtetit, duke synuar realizimin e misionit té tij, si institucion gé ofron njé ekspertizé té
pavarur né ndihmé té njé menaxhimi sa mé té pérgjegjshém né shérbim té qytetaréve, jep njé
informacion shumé mé té gjeré mbi ecuriné e té gjitha projekteve dhe programeve té
institucioneve dhe enteve publike té audituara. Népérmjet auditimit té€ performancés synohet
té analizohet ekonomiciteti, eficienca dhe efektiviteti i programeve té ekzekutivit. KLSH
népérmjet kétij auditimi synon té paraqgesé situatén aktuale né lidhje me mbrojtjen dhe
siguriné e digave né vendin toné duke synuar qé té adresojé shkaget kryesore gé ¢ojné né
gjendjen jo té miré té tyre.

2. SUBJEKTET NEN AUDITIM

2.1 Hyrje né subjektet nén auditim

Auditimi i performancés pér mbrojtjen dhe siguriné e digave éshté njé auditim i njé réndésie
té vecanté pér vendin toné, pasi né Shqipéri ka njé numér té larté digash dhe burimesh ujore.
Né Shqipéri, pérgjegjésia pér mbrojtjen dhe siguriné e digave éshté e shpérndaré midis
shumeé institucionesh té cilat sipas roleve specifike gé kané né proces kané edhe detyrime té
vecanta. Vlen té theksohet se njé pérgjegjési té vecanté mbajné shfrytézuesit e kétyre veprave
si edhe institucionet shtetérore té cilat ushtrojné kontrollin e shtetit mbi mbrojtjen dhe
siguriné e digave. Né kété paragraf té programit té auditimit prezantohen shkurtimisht
subjektet e auditimit duke pérshkruar funksionin dhe rolin e tyre né kété proces.

Ministria e Infrastrukturés dhe Energjisé

Ministria e Infrastrukturés dhe Energjisé MIE ka si mision hartimin dhe zbatimin e politikés
sé pérgjithshme shtetérore, né sektorin e infrastrukturés dhe transportit, pérfshiré edhe até
me tubacione pér ujésjellés - kanalizimet dhe bashkérendimin e politikave té infrastrukturés
sé mbetjeve urbane, ne komponentin zbatues té tyre, ndjekjen e zbatimin e kétyre politikave
né sektorin e planifikimit dhe zhvillimit urban, né sektorin e telekomunikacionit e shérbimit
postar, né sektorin e energjisé, shfrytézimit t€ burimeve energjetike e minerare dhe né
sektorin e industrisé jo - ushgimore. Né mbéshtetje t& ligjit nr. 8681, daté 02.11.2000 “Pér
projektimin, ndértimin, shfrytézimin, dhe mirémbajtjen e digave dhe dambave” kreu II
“Organet shtetérore g€ ushtrojné veprimtariné e tyre né fushén e digave/dambave” neni 4,
MIE pércakton mjediset e punés si dhe pérballon me fondet buxhetore shpenzimet dhe pagat
gé nevojiten pér té mbuluar veprimtariné e Komitetit Kombétar té€ Digave té Médha (mé tej
KKDM), Institutit t& Projekteve té Teknologjisé sé Digave (mé tej IPTD), Sekretariatit
Teknik té Digave té Médha (mé tej STDM) dhe Inspektoratit Teknik té Digave (mé tek ITD).
Gjithashtu MIE kryen pagesén e tarifés vjetore té anétarésimit té Republikés sé Shqipérisé
né Komisionin Ndérkombétar té Digave té Médha (mé tej ICOLD).*

Komiteti Kombétar i Digave té Médha

Komiteti Kombétar i Digave té Médha (KKDM), éshté njé organ kolegjial i Késhillit té
Ministrave, i cili ushtron kontrollin e shtetit pér siguriné e digave/dambave si vepra té njé
réndésie té vecanté dhe pérfagéson shtetin shqiptar né Komisionin Ndérkombétar té Digave

# Urdhér i Ministrit t& Infrastrukturés dhe Energjisé nr. 469, daté 30.12.2021 “Pér Miratimin e Rregullores pér
Organizimin dhe Funksionimin e Brendshém té Ministrisé s¢ Infrastrukturés dhe Energjisé€”, neni 3.
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té Médha (ICOLD). Ky organ, ndér té tjera, éshté pérgjegjés pér kontrollin fizik dhe
dokumentar, verifikues né digat/dambat gjaté ndértimit dhe shfrytézimit té tyre.>

Sekretariati Teknik i Digave té Médha

Né Drejtoriné e Programeve té Zhvillimit t& Transportit, Infrastrukturés dhe Zhvillimit
Urban prané Ministrisé sé Infrastrukturés dhe Energjisé funksionon Sekretariati Teknik i
Digave té Médha, si njé zyré ekzekutive e KKDM - sé, e cila ndjek veprimtariné
kontrolluese té projektimit, ndértimit dhe shfrytézimit té digave dhe dambave. Ky Sekretariat
ka té drejté té ushtrojé kontroll né institucionet, gé administrojné digat dhe dambat, si dhe té
pérgatisé propozime té akteve ligjore dhe nénligjore né kété fushé.

Agjencia Kombétare e Burimeve Natyrore

AKBN éshté institucion varési i Ministrisé sé Infrastrukturés dhe Energjisé, e cila ka pér
mision, ndér té tjera, zhvillimin, mbikéqyrjen e shfrytézimin racional té burimeve natyrore
né bazé té politikave geverisése. Gjithashtu, AKBN monitorim shfrytézimin e kétyre
burimeve né sektorin minerar, hidrokarbur dhe energjitik. Kjo agjenci kryen monitorimin e
HEC — ve té ndértuara né vendin toné njé pjeseé e té cilave kané edhe diga, ndaj dhe kjo éshté
arsyeja e pérfshirjes sé kétij institucioni né kété auditim.

Ministria e Bujgésisé dhe Zhvillimit Rural

MBZHR ka pér mision té sigurojé zhvillimin e géndrueshém té sektorit bujgésor dhe rural,
pérmes menaxhimit efikas té burimeve natyrore, rritjes sé prodhimtarisé, pérmirésimit té
infrastrukturés bujgésore dhe pérmirésimit té cilésisé sé jetés né zonat rurale. Né pérmbushje
té kétij misioni, MBZHR luan njé rol té réndésishém edhe né garantimin e sigurisé sé digave
qé shérbejné pér ujitje, kullim dhe menaxhim té burimeve ujore né funksion té bujgésisé.
Pérmes strukturave té saj gendrore dhe vendore, ministria éshté pérgjegjése pér
mirémbajtjen, rehabilitimin dhe monitorimin e digave bujqgésore, si dhe pér mbéshtetjen e
bashkive dhe organizatave té pérdoruesve té ujit (OBU-ve) né administrimin e tyre. Siguria
e kétyre veprave ujore éshté thelbésore pér mbrojtjen e prodhimit bujgésor dhe té zonave
rurale, duke u lidhur ngushtésisht me objektivat strategjiké t¢ MBZHR pér zhvillim rural té
géndrueshém dhe menaxhim té géndrueshém té burimeve natyrore.

Bashkité

Njésité e vetéqgeverisjes vendore jané pérgjegjése pér administrimin, mirémbajtjen dhe
monitorimin e digave gé u jané transferuar né pronési ose administrim, vecanérisht atyre qé
shérbejné pér ujitje, kullim dhe mbrojtje nga pérmbytjet. Né zbatim té legjislacionit pér
vetégeverisjen vendore dhe menaxhimin e burimeve ujore, ato duhet té vlerésojné gjendjen
teknike té kétyre veprave, té parashikojné fonde pér ndérhyrje, té bashképunojné me
organizatat e pérdoruesve té ujit dhe té hartojné plane emergjence né rast rreziku, me géllim
mbrojtjen e komunitetit dhe garantimin e funksionalitetit t& infrastrukturés ujore lokale.

Bashkité e pérzgjedhura né kété auditim jané:

Bashkia Tirangé, e cila éshté pérgjegjése pér shfrytézimin e 39 digave, ndér té cilat
pérfshihen edhe Diga e Bovillés dhe ajo e Ligenit té Artificial té Tiranés. Kéto dy diga jané
menduar gé té pérfshihen si raste studimore nga grupi i auditimit pér shkak té réndésisé dhe
situatés né té cilén ato ndodhen. Kujtojmé kétu, se portat e shkarkimit té digés sé ligenit té
Tiranés jané té démtuara prej vitesh dhe nuk funksionojné.

Bashkia Berat, e cila éshté pérgjegjése pér shfrytézimin e 9 digave.

° Ligji nr. 8681, daté 02.11.2000, “Pér Projektimin, Ndértimin, Shfrytézimin dhe Mirémbajtjen e Digave dhe
Dambave”, neni 4.
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2.2 Baza ligjore gé rregullon ¢éshtjen nén auditim
Kritere politike:

Plani Kombétar pér Integrimin Evropian 2019 — 2021;
VKM nr. 94, daté¢ 22.03.2023, “Pér miratimin e Strategjis€¢ Kombétare pér
Zvogeélimin e Riskut nga Fatkeqésité 2023 - 20230”

Kritere teknike:

Ligji nr. 8681, daté 02.11.2000, “Pér projektimin, ndértimin, shfrytézimin dhe
mirémbajtjen e digave dhe dambave”;

Ligji nr. 45/2019, “Pér mbrojtjen civile”;

Ligji 111/2012 “Pér menaxhimin e integruar té burimeve ujore”

Ligji nr. 8480, daté¢ 27.05.1999, “Pér funksionimin e organeve Kkolegjiale té
administratés shtetérore dhe enteve publike”;

VKM nr. 480, daté 31.07.2018, “Pér miratimin e Strategjisé Kombétare t€ Energjisé
pér periudhén 2018 — 2030”;

VKM nr. 547, daté 09.08.2006, “Pér krijimin e Agjencisé Kombétare sé Burimeve
Natyrore”, i ndryshuar;

VKM nr. 575, daté 10.07.2013, “Pér miratimin e rregullave pér vlerésimin dhe
dhénien me koncesion/partneritet publik privat”;

VKM nr. 822, daté 07.10.2015, “Pér miratimin e rregullave dhe procedurave té
ndértimit té kapaciteteve té reja prodhuese té energjisé elektrike, qé nuk jané objekt
koncesioni”;

VKM nr. 168, daté 24.03.2023, “Pér miratimin e vlerésimit té riskut nga fatkegésité
né€ nivel gendror”;

VKM nr. 278, daté 08.05.2003, “Pér miratimin e rregullores sé funksionimit té
Komitetit Kombétar té Digave t€ médha”;

VKM nr. 406, daté 19.06.2019, “Pér strukturat e Komitetit Kombétar t€ Digave”;
VKM nr. 1108, daté 30.12.2015, “Pér transferimin, nga Ministria e Bujgésisé,
Zhvillimit Rural dhe administrimit té ujérave te bashkité, té infrastrukturés sé ujitjes
dhe kullimit, té personelit dhe té aseteve té luajtshme e té paluajtshme té bordeve
rajonale té kullimit”;

VKM nr.147, daté 18.03.2004, “Pér miratimin e rregullores pér siguriné e digave dhe
té dambave”;

Udhézim nr. 4, daté 18.07.2003 “Kérkesat e dokumentacionit ligjor dhe teknik qé
duhet té pérmbajé dosja e digave dhe e dambave”;

Udhézim i pérgjithshém mbi pérgatitjen e planeve té gatishmérisé né rastet e
emergjencave civile té shkaktuara nga aktiviteti i shfrytézimit té digave”;

Udhézim i pérgjithshém mbi dosjen teknike/pasaporta e digave;

Udhézim i pérgjithshém mbi “hartimin e rregullores teknike té shfrytézimit,
mirémbajtjes dhe kontrollit t& objektit dhe nén objektit té digave té médha”;
Rregullore e monitorimit té digave pas térmetit;

Rregulloret e brendshme té institucioneve subjekt auditimi,

Kriteret e monitorimit dhe raportimit:

Raporte vjetore t¢ KKDM-sé;

Raporte kontrolli kryer nga shfrytézuesit e digave;

Raporte Monitorimit t¢ HEC-eve té kryera nga AKBN;
Raporte Inspektimi té kryera nga Inspektorati Teknik i Digave.



Praktikat e mira:
e Raport Auditimi i Zyrés sé Kontrollorit t¢ Shtetit t&¢ New York — ut, “Selected
Aspects of the Dam Safety Program”, 2006.°
e Funksionimi dhe organizimi i “Direzione generale per le dighe e le infrastrutture
idriche”, strukturé e Ministrisé s¢ Infrastrukturés dhe Transportit i Italisé.

2.3 Réndésia e produkteve té subjektit

Ministria e Infrastrukturés dhe Energjisé (MIE) luan njé rol té réndésishém pér
zhvillimin e géndrueshém té vendit, garantimin e sigurisé publike dhe respektimin e
angazhimeve shtetérore brenda dhe jashté vendit. Pérmes funksioneve té saj, MIE harton dhe
zbaton politika né sektoré ky¢ si infrastruktura rrugore dhe energjetike, transporti,
telekomunikacioni, shérbimi postar, industria jo-ushgimore, ujésjellés-kanalizimet, siguria e
digave etj. Kéto politika ndikojné drejtpérdrejt né pérmirésimin e cilésisé sé jetés sé
qytetaréve, sigurimin e furnizimit me energji, rritjen e efikasitetit té shérbimeve publike dhe
zhvillimin urban té géndrueshém. Njé aspekt i réndésishém i punés sé MIE lidhet me siguriné
e digave, njé céshtje gé ka ndikim té drejtpérdrejté né mbrojtjen e jetés sé njerézve dhe
mjedisit. Ministria pérballon nga fondet buxhetore veprimtariné e strukturave té
specializuara si Komiteti Kombétar i Digave t¢ Médha (KKDM), Instituti i Projekteve té
Teknologjisé sé Digave (IPTD), Sekretariati Teknik i Digave (STDM) dhe Inspektorati
Teknik i Digave (ITD), duke garantuar projektimin, ndértimin, monitorimin dhe
mirémbajtjen e tyre né pérputhje me standardet teknike dhe ligjore. MIE gjithashtu siguron
pjesémarrjen e Shqipérisé né rrjetin ndérkombétar té sigurisé sé digave pérmes pagesés sé
tarifés vjetore té anétarésimit né Komisionin Ndérkombétar té Digave té Médha (ICOLD),
duke e pozicionuar vendin toné né pérputhje me praktikat mé t& mira ndérkombétare dhe
duke mundésuar shkémbimin e ekspertizés teknike. Né térési, produktet e MIE jané
thelbésore pér zhvillimin infrastrukturor dhe industrial té vendit, menaxhimin e
géndrueshém té burimeve natyrore dhe pérforcimin e kapaciteteve institucionale gé ndikojné
drejtpérdrejt né jetén ekonomike dhe sociale té qytetaréve.

Komiteti Kombétar i Digave t¢ Médha (KKDM) dhe Sekretariati Teknik i Digave té
Médha luajné njé rol kyc né sigurimin e integritetit té veprave hidrike, administrimin e
géndrueshém té burimeve ujore dhe pérmbushjen e angazhimeve shtetérore né nivel
kombétar dhe ndérkombétar. KKDM, si organ kolegjial i Késhillit t&¢ Ministrave, ushtron
kontrollin shtetéror mbi digat dhe dambat, duke garantuar gé kéto vepra strategjike té
ndértohen dhe té shfrytézohen né pérputhje me standardet mé té larta té sigurisé teknike dhe
ligjore. Pérmes inspektimeve fizike dhe verifikimeve dokumentare né fazén e ndértimit dhe
té shfrytézimit, KKDM luan njé rol vendimtar né parandalimin e rrezigeve gé mund té
shkaktojné pérmbytje, déme materiale apo humbje njerézore. Po ashtu, pérfagésimi i
Shqipérisé né Komisionin Ndérkombétar té Digave té Médha (ICOLD) nga ana e kétij
komiteti siguron pérfshirjen e vendit né rrjetin global té ekspertizés dhe pérputhjen me
praktikat mé té avancuara né kété fushé. Nga ana tjetér, Sekretariati Teknik i Digave té
Médha, gé funksionon prané Ministrisé sé Infrastrukturés dhe Energjisé, ka njé rol ekzekutiv
dhe operativ né mbéshtetje té punés sé KKDM-sé. Ky sekretariat ndjek dhe mbikégyr nga
afér proceset teknike té projektimit, ndértimit dhe funksionimit té digave, duke ushtruar
kontroll né institucionet pérgjegjése pér administrimin e tyre. Ai pérgatit gjithashtu
propozime pér akte ligjore dhe nénligjore, duke ndihmuar né pérmirésimin e vazhdueshém
té kuadrit rregullator dhe institucional né kété fushé. Produktet e kétij sekretariati — gé
pérfshijné raporte kontrolli, rekomandime teknike, dhe akte normative — jané té
domosdoshme pér sigurimin e integritetit strukturor té digave, ruajtjen e jetés njerézore dhe

5 https://web.osc.state.ny.us/audits/allaudits/093008/06s61.pdf
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mbrojtjen e mjedisit, si dhe pér garantimin e funksionimit té géndrueshém té kétyre veprave
té réndésishme pér ekonominé dhe furnizimin me ujé e energji.

Agjencia Kombétare e Burimeve Natyrore (AKBN) éshté njé ndér institucionet gendrore
gé kontribuon né menaxhimin strategjik té burimeve natyrore, me ndikim té drejtpérdrejté
né zhvillimin ekonomik dhe mbrojtjen e mjedisit né Shqipéri. Si institucion né varési té
Ministrisé sé Infrastrukturés dhe Energjisé, AKBN ka pér mision té sigurojé menaxhimin e
pérgjegjshém dhe efikas té burimeve natyrore té Shqipérisé, né pérputhje me politikat
geveritare dhe standardet teknike. Pérmes funksioneve té saj té zhvillimit dne mbikéqyrjes,
agjencia ndikon drejtpérdrejt né shfrytézimin racional té pasurive natyrore né sektorét
minerar, hidrokarbur dhe energjetik — sektoré qé pérbéjné njé pjesé té réndésishme té
ekonomisé kombétare dhe burimeve té ardhurash pér buxhetin e shtetit. Njé aspekt
vecanérisht i réndésishém i punés sé& AKBN éshté monitorimi i veprimtarisé sé
hidrocentraleve (HEC) té ndértuara né territorin shqiptar. Kjo pérfshin vlerésimin e
pérputhshmérisé sé tyre me parametrat tekniké dhe kontraktualé, si dhe mbikéqgyrjen e
ndikimeve gé ato mund té kené né mjedis dhe né komunitetet pérreth. Kéto monitorime jané
té domosdoshme pér té garantuar siguriné e veprave hidrike, pér té parandaluar démtimet
strukturore ose mjedisore dhe pér té siguruar qé shfrytézimi i burimeve ujore pér prodhimin
e energjisé té béhet né ményré té pérgjegjshme dhe né interes té zhvillimit té géndrueshém.
Produktet e AKBN-sé si raportet teknike, vlerésimet e zbatimit t& kontratave, analizat e
ndikimit dhe rekomandimet pér pérmirésim — pérbéjné njé bazé té réndésishme pér marrjen
e vendimeve té informuara nga ana e institucioneve publike, si dhe pér forcimin e
transparencés dhe pérgjegjshmérisé né menaxhimin e burimeve natyrore té vendit.

Roli dhe kontributi i Ministrisé sé Bujgésisé dhe Zhvillimit Rural (MBZHR) éshté
vendimtar pér zhvillimin e géndrueshém té sektorit bujgésor dhe pér pérmirésimin e
kushteve té jetesés né zonat rurale. Si institucion pérgjegjés pér hartimin dhe zbatimin e
politikave bujgésore dhe rurale, MBZHR ka ndikim té drejtpérdrejté né rritjen e
prodhimtarisé, menaxhimin efikas té burimeve natyrore dhe zhvillimin e infrastrukturés
bujgésore — elementé kyc pér géndrueshmériné ushgimore dhe mbrojtjen e ekonomiseé rurale
pérballé sfidave si ndryshimet klimatike. Njé komponent thelbésor i misionit té saj éshté
menaxhimi dhe sigurimi i géndrueshmérisé sé digave dhe infrastrukturés sé ujitjes dhe
kullimit, gé luajné njé rol kritik pér furnizimin me ujé pér vaditje, mbrojtjen nga pérmbytjet
dhe ruajtjen e tokave bujgésore. Kéto struktura jané jetike pér miréfunksionimin e sistemit
bujgésor, dhe mirémbajtja e tyre garanton si produktivitetin e fermeréve, ashtu edhe siguriné
e mjedisit dhe komuniteteve rurale.

Pas vitit 2016, né zbatim té VKM nr. 1108, daté 30.12.2015, njé pjesé e konsiderueshme e
infrastrukturés sé ujitjes dhe kullimit, sé bashku me asetet dhe personelin, iu transferua
bashkive, ndérsa MBZHR mbajti né administrim kanalet kryesore ujitése e kulluese,
hidrovoret dhe veprat strategjike té mbrojtjes nga pérmbytjet. Né vitin 2017, Ligji nr.
24/2017 “Pér Administrimin e Ujitjes dhe t€ Kullimit” e pércaktoi MBZHR si organin
kryesor politik pér kété fushé, ndérsa zbatimi né terren realizohet pérmes bashkive,
organizatave té pérdoruesve té ujit (OPU-ve) dhe katér Drejtorive té Ujitjes dhe Kullimit
(DUK) me bazé rajonale.

Népérmjet DUK Lezhé, DUK Durrés, DUK Fier dhe DUK Korgé, ministria éshté aktualisht
pérgjegjése pér operimin, mirémbajtjen, rehabilitimin dhe mbikéqyrjen e sigurisé sé 7
ujémbledhésve me gjithsej 9 diga, té shpérndaré né garge té ndryshme té vendit. Kéto jané
struktura me réndési strategjike, té cilat mbrojné zona té gjera bujgésore dhe mbéshtesin
gindra fermeré. Secila DUK ushtron funksionet e saj sipas rajoneve pérkatése, duke
menaxhuar digat dhe ujémbledhésit né bashki si Bulgizé, Lushnjé, Roskovec, Gjirokastér,
Berat dhe Shkodér.

Produktet e veprimtarisé s¢ MBZHR-sg, si planet kombétare t€ menaxhimit té burimeve
ujore, programet e rehabilitimit té infrastrukturés, udhézimet teknike dhe raportet e
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monitorimit, jané thelb&sore pér té siguruar integritetin e sistemeve ujore, pér té mbrojtur
prodhimin bujgésor dhe pér té garantuar siguri e géndrueshméri né zonat rurale. Po ashtu,
MBZHR luan njé rol mbéshtetés ndaj bashkive dhe OPU’-ve népérmijet ndértimit té
kapaciteteve vendore dhe forcimit té bashképunimit ndérinstitucional. Kéto ndérhyrje dhe
produkte jané té lidhura ngushté me objektivat strategjiké té ministrisé, gé synojné zhvillimin
e géndrueshém rural, ruajtjen e burimeve natyrore dhe fugizimin e komuniteteve bujgésore
pérmes njé qasjeje té integruar ndaj menaxhimit té burimeve ujore dhe sigurisé
infrastrukturore.

Bashkia Tirané luan njé rol vendimtar né sigurimin e infrastrukturés sé digave né territorin
e saj, duke gené ndér bashkité me pérgjegjési mé té larta né nivel kombétar pér shkak té
numrit t&é madh dhe funksioneve kritike té veprave gé administron. Aktualisht, ajo ka nén
administrim 39 diga, pérfshiré Digén e Bovillés dhe até té Ligenit Artificial, té cilat jané
thelbésore pér furnizimin me ujé té kryeqytetit dhe pér mbrojtjen nga pérmbytjet. Réndésia
e produkteve té punés sé Bashkisé dhe strukturave té saj teknike éshté evidente né kapacitetin
pér té parandaluar rrezige t€ médha pér shéndetin publik, mjedisin dhe ekonominé vendore.
Pér shembull, gjendja e amortizuar e portave té shkarkimit té digés sé Ligenit té Tiranés, qé
prej vitesh jané jashté funksionit, kérkon njé ndérhyrje emergjente, e cila mund té arrihet
vetém pérmes njé plani teknik té detajuar dhe té financuar.

Transferimi i infrastrukturés sé ujitjes dhe kullimit nga Ministria e Bujgésisé te bashkité, né
zbatim té VKM nr. 1108, daté 30.12.2015, ka vendosur Bashkiné Tirané né pozitén e
pérgjegjshme ligjore dhe funksionale pér mirémbajtjen dhe administrimin e rezervuaréve.
Me VKB nr. 28, daté 23.05.2016, kjo pérgjegjési éshté deleguar Drejtorisé sé Pérgjithshme
té Rrugéve dhe Ndricimit Publik, e cila, pérmes strukturés sé saj specifike — Drejtoria e
Kullimit dhe Rrugéve Rurale — ka ngritur Njésiné e Drejtimit Teknik pér mbikéqyrjen e
digave. Produktet e punés sé késaj Njésie jané thelbésore pér menaxhimin e rrezikut dhe
parandalimin e emergjencave, pasi ajo kryen kontrollin teknik periodik té digave, harton
raportet pérkatése, monitoron nivelin e ujit né ujémbledhés dhe evidenton problematikat
teknike gé mund té ¢ojné né situata té rrezikshme. Kéto kontrolle realizohen sidomos pérpara
sezonit té shirave, duke pérfshiré vlerésimin e shkallés sé amortizimit t€ elementeve
strukturoré dhe pércaktimin e masave parandaluese. Megjithaté, ndonése puna monitoruese
dhe dokumentuese éshté e vazhdueshme, mungesa e fondeve ka ndikuar né realizimin e
produkteve mé té avancuara analitike, si studimi gjithépérfshirés mbi nivelin e
rrezikshmérisé sé digave né territorin e Bashkisé. Pavarésisht késaj, jané pérgatitur detyra
projektimi pér 12 diga, té cilat synojné rikonstruksionin e elementeve tekniké dhe jané
shogéruar me hartimin e projekteve teknike nga Bashkia Tirané, me géllim sigurimin e
financimeve pér zbatimin e tyre. Kéto dokumente pérbéjné njé bazé té réndésishme pér
planifikimin strategjik dhe pérfshijné né ményré té strukturuar vlerésimin teknik,
prioritizimin e ndérhyrjeve dhe projektimin e masave pér siguriné afatgjaté té digave.

Bashkia Berat, me nénté diga nén administrim, mban njé rol té réndésishém né garantimin
e funksionalitetit dhe sigurisé sé kétyre veprave hidrike, té cilat jané thelbésore pér mbrojtjen
nga pérmbytjet dhe furnizimin bujgésor me ujé. Si pjesé e detyrimeve té saj ligjore pér
mirémbajtjen dhe administrimin e infrastrukturés sé ujitjes e kullimit, Bashkia ka krijuar njé
strukturé té dedikuar — Drejtoriné e Bujgésisé, Administrimit té Pyjeve, Ujérave dhe
Shérbimit Veterinar — e cila pérmes sektorit Ujitje-Kullim éshté pérgjegjése pér monitorimin
dhe inspektimin periodik té digave. Produktet e punés sé késaj strukture jané té
domosdoshme pér menaxhimin teknik dhe institucional té digave. Cdo vit, Drejtoria harton
njé dokument té detajuar: “Raporti i Monitorimit, Shfrytézimit, Mirémbajtjes dhe Sigurisé
s¢ Digave dhe Dambave”, i cili pérmbledh t& dhéna mbi gjendjen fizike dhe funksionale té

" Organizatat e pérdoruesve té ujit.
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digave, ndérhyrjet e kryera, nevojat e evidentuara dhe rekomandimet pér pérmirésim. Kéto
raporte vjetore — té hartuara rregullisht nga viti 2021 deri né vitin 2024 — pérbéjné njé mjet
té vlefshém pér planifikim dhe pérgjegjshméri institucionale. Pér té siguruar njé nivel té larté
kontrolli, dy punonjés té ngarkuar posacérisht kryejné inspektime té rregullta javore né té
gjitha digat, duke monitoruar elementét kritiké tekniké. Cdo dité té héngé, ata pérgatisin
raporte individuale pér secilén digé, té cilat shérbejné si bazé pér veprimet pasuese
administrative dhe teknike. Kjo praktiké e sistemuar e inspektimit dhe raportimit kontribuon
ndjeshém né identifikimin né kohé té problematikave dhe né reduktimin e rrezigeve té
mundshme pér komunitetin dhe mjedisin pérreth. Né kété kuadér, produktet e bashkive — si
raportet e inspektimeve, projektet e ndérhyrjeve, planet e emergjencés dhe marréveshjet me
organizatat e pérdoruesve té ujit — jané thelbésore jo vetém pér sigurimin e infrastrukturés
ekzistuese, por edhe pér ndértimin e besimit té komunitetit tek institucionet vendore. Kéto
dokumente dhe veprime konkrete pasqyrojné angazhimin e bashkive pér té ruajtur dhe
zhvilluar njé menaxhim efektiv dhe té géndrueshém té burimeve ujore dhe té infrastrukturés
gé lidhet me to.

2.4 Pesha né buxhet

Né kété paragraf do té trajtohen vetém subjektet, té cilat kané fonde té alokuara né lidhje me
mbrojtjen dhe siguriné e digave. Né vitin 2021, Ministria e Infrastrukturés dhe Energjisé ka
realizuar shpenzime korrente né masén 482,950 mijé leké dhe shpenzime kapitale né vlerén
30,121 mijé leké&, me njé total prej 513,071 mijé leké&. Né vitin 2022, shpenzimet korrente
ishin 465,664 mijé leké dhe kapitale 69,953 mijé leké, duke cuar totalin né 535,617 mijé
lek&. Né vitin 2023, té dy kategorité e shpenzimeve ishin né nivele minimale — vetém 1,564
mijé leké pér shpenzimet korrente dhe 4 mijé leké pér ato kapitale, me njé total vjetor prej
1,568 mijé leké. Ndérsa né vitin 2024, éshté shénuar njé rritje e ndjeshme, me 1,282,722
mijé leké né shpenzime korrente dhe 16,313 mijé leké né shpenzime kapitale, duke arritur
njé total prej 1,299,034 mijé leké.

Tab. nr. 1. Shpenzimet korrente - kapitale té MIE (fakti) pér periudhén 2021 — 2024

(né 000/lekg)
Ministria e
infrastrukturés dhe Fakti 2021 Fakti 2022 Fakti 2023 Fakti 2024
Energjisé
Shpenzime Korrente 482,950 465,664 1,564 1,282,722
Shpenzime Kapitale 30,121 69,953 4 16,313
TOTAL 513,071 535,617 1,568 1,299,034
Burimi: MIE Pérpunoi: Grupi i Auditimit

Komiteti Kombétar i Digave t¢ Médha (KKDM) ka pérfituar fonde té cilat lidhen me
honorarét pér mbledhjet dhe veprimtariné kolegjiale té kétij organi. Shumat kané gené té
njéjta né vitet 2021 dhe 2023 (2,480,000 leké), me njé rénie né 2,400,000 leké né vitin 2022
dhe 1,520,000 leké né vitin 2024. Sekretariati Teknik i Digave t¢ Médha (SKDM), si
strukturé ekzekutive e KKDM-sg, éshté mbéshtetur financiarisht me 3,124,920 leké né vitin
2021, 3,190,000 leké né 2022, 2,878,897 leké né 2023 dhe 3,923,080 leké né 2024. Komiteti
Teknik i Pérhershém i Digave (KTPD) ka marré fonde t& géndrueshme né tre vitet e para
(600,000 leké) dhe 520,000 leké né vitin 2024.

Tab. nr. 2, Financimi i strukturave® pér siguriné e digave (né lekg)
Nr. | Institucioni/Viti 2021 2022 2023 2024
1 KKDM 2,480,000 2,400,000 2,480,000 1,520,000

8 Té dhénat e késaj tabele paragesin fonde pér paga dhe sigurime shogérore e shéndetésore dhe onorare.
12



2 ITD 0 0 0 228,662
3 SKDM 3,124,920 3,190,000 2,878,897 3,923,080
4 KTPD 600,000 600,000 600,000 520,000
TOTAL 6,204,920 6,190,000 5,958,897 6,191,742
Burimi: MIE Pérpunoi: Grupi i Auditimit

Pér sa i pérket Inspektoratit Teknik té Digave (ITD), ky institucion nuk ka funksionuar
pérpara vitit 2024 dhe pér rrjedhojé nuk ka pasur alokime buxhetore né vitet 2021-2023.
Vetém né vitin 2024 jané parashikuar fonde pér funksionimin e tij né vlerén 228,662 leké.
Kjo pasqyron fillimin e veprimtarisé sé tij né até vit dhe pérfshirjen né sistemin institucional
pér monitorimin e sigurisé sé digave. Totali i fondeve pér té katér strukturat né vitet pérkatése
éshté 6,204,920 leké né 2021, 6,190,000 leké né 2022, 5,958,897 leké né 2023 dhe 6,191,742
leké né 2024. Pér anétarésimin e Shqipérisé né Komisionin Ndérkombétar té Digave té
Médha (ICOLD) jané kryer pagesa té rregullta vjetore né kéto vlera: 694,648 leké né vitin
2021, 661,865 leké né 2022, 612,028 leké né 2023 dhe 610,825 leké né 2024. Kéto pagesa
lidhen me detyrimet ndérkombétare té Shqipérisé pér té ruajtur statusin e saj si anétare né
kété organizaté.

Tab. nr.3. Pagesa pér anétarésim né ICOLD (né lekg)

Viti Shuma e pagesés ICOLD
2021 694,648
2022 661,865
2023 612,028
2024 610,825
Burimi: MIE, Pérpunoi: Grupi i Auditimit

Bashkia Tirané

Gjaté periudhés 2021 — 2022, Bashkia Tirané ka ndérmarré ndérhyrje né infrastrukturén
ujore népérmjet fondeve té alokuara nga Ministria e Bujgésisé dhe Zhvillimit Rural, né
kuadér té€ Programit “Menaxhimi 1 Infrastrukturés sé Ujitjes dhe Kullimit”. Konkretisht, nga
Drejtoria e Rrugéve dhe Ndrigimit Publik éshté realizuar projekti “Rehabilitimi i mekanizmit
té komandimit té portave té ujéléshuesit dhe shkarkuesit katastrofik té Rezervuarit
Gjyslikonj€”. Vlera e ploté e projektit t€ akorduar ishte 46,847,000 leké, ndérsa kontrata e
punimeve u lidh né shumén 41,341,218 leké. Nga kjo kontraté jané realizuar punime né
vlerén 41,307,550 leké.

Tab. nr. 4. Projekti i rehabilitimit té rezervuarit Gjyslikonjé (né leké)
Vleraeploté e | Vleraeploté e | Vlerae -
Nr. Projekti Projektit e Kontratés s¢ | Punimeve té viti
akorduar Punimeve realizuara
“Rehabilitimi i mekanizmit t& 2021
komandimit té portave té ujéléshuesit -
! dhe shkarkuesit katastrofik té 46,847,000 41,341,218 41,307,550 2022
Rezervuarit Gjyslikonj€”

Burimi: Bashkia Tirané, Pérpunoi: Grupi i Auditimit

Bashkia Berat

Bashkia Berat ka paragitur informacionin financiar pér vitin 2021 né kuadér té Kkétij
auditimit, nga ku ka rezultuar se gjaté vitit 2021 éshté planifikuar njé buxhet prej 960,000
lekésh pér mirémbajtjen e objekteve specifike né zérin “saracineské”, nga té cilat jané
realizuar 780,000 leké. Kjo shumé éshté pérdorur pér tenderimin dhe zbatimin e kontratés
me objekt “Blerje dhe vendosje saracineske”.
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Tab. nr. 5. Shpenzime pér mirémbajtje pér vitin 2021 (né lekeé)
Emri Plan Fakt
602 6025400 Shpenzime pér mirémbajtjen e objekteve | 960,000 780,000
specifike, Saragineské

Burimi: Bashkia Berat Pérpunoi: Grupi i Auditimit
Ministria e Bujgésisé dhe Zhvillimit Rural (MBZHR) ka ndérmarré investime pér
rehabilitimin e infrastrukturés sé ujitjes dhe kullimit, duke pérfshiré ndérhyrje né diga qé
jané né administrim té Drejtorive té Ujitjes dhe Kullimit (DUK), si dhe né pronési apo
administrim t€ bashkive. N& kuadér t€ programit buxhetor “Menaxhimi i Infrastrukturés sé
Kullimit dhe Ujitjes”, investimet pér rehabilitimin e digave jané shtriré né dy faza kryesore
kohore: 2019 — 2021 dhe 2024 — 2026. Totali i financimeve té kontraktuara ose planifikuara
pér kété periudhé arrin né 906,218,260 leké, ndérsa financimi faktik i realizuar éshté
877,129,464 leké (tabela nr. 6). Projekti pérfshin rehabilitimin e digave gé administrohen
nga DUK - t&, pérmes financimeve nga programi i MBZHR. Kéto investime kapin vlerén e

285,752,609 lekéve, nga té cilat 285,556,709 leké jané realizuar faktikisht.

Tab. nr. 6. Investime pér rehabilitimin e digave nga MBZHR (né leke)

Nr | Emértimi i projektit Institucio | Periudha e | Vlera e | Vlera e
ni financimit financimit financimit
pérgjegjés Kontraktuar | Fakt

/Plan
TOTAL 2019 - 2026 | 906,218,260 | 877,129,464
Diga té MBZHR - s
A | Digaté MBZHR té administruara nga Drejtorité | DUK-té 2020 - 2026 285,752,609 | 285,556,709
e Ujitjes dhe té Kullimit, té financuara me
investimet e programit *Menaxhimi i
infrastrukturés se kullimit dhe ujitjes", pér
objektet né administrim t€ DUK-ve
- Rehabilitimi i digés sé rezervuarit Shkodér, DUK 2020 - 2021 28,462,938 28,267,038
Shkodér Lezhé
- Rehabilitimi i ushgyesit té rezervuarit té Bllacés | DUK 2024 - 2026 257,289,671 | 257,289,671
dhe rehabilitimi i rezervuarit té Bllacés (burimi | Durrés
ujor)

Diga té Bashkive

B | Diga né administrim té bashkive té financuara Bashkité 2019 - 2021 | 620,465,651 | 591,572,755

me fondin e dedikuar pér bashkité®,

Rehabilitimi digés sé ujémbledhésit Tapizé Krujé 204,444,551 | 204,044,902
Rehabilitimi i digés sé ujémbledhésit Shoshaj Mat 35,042,798 21,756,552
Rehabilitim i ujgmbledhésit Kurjan Roskovec 25,090,855 24,657,594
Rezervuari Paskugan Kaméz 111,327,896 | 111,327,896
Rehabilitimi i digés sé rezervuarit Kukaj Puké 19,069,255 18,846,895
Rehabilitimi i digés sé ujémbledhésit Arapaj 1 Durrés 19,945,786 19,396,594
Rehabilitimi i digés sé ujémbledhésit Spitallé Durrés 12,554,160 12,114,862
Rehabilitimi i digés dhe skemés ujitése té Rrogozhin 46,000,000 46,000,000
rezervuarit t& Okshtunit é

9 Sipas VKM nr. 170, daté 27.03.2029 "Pér shpérndarjen dhe detajimin e fondit 1,000,000,000 (njé miliard)
leké né programin "Menaxhimi i infrastrukturés sé ujitjes dhe kullimit", i ndryshuar me VKM nr. 799, daté
11.12.2019, dhe VKM nr. 488, date 17.06.2020 "Pér shpérndarjen dhe detajimin e fondit prej 950,295,959
lekésh, ne programin "Menaxhimi i infrastrukturés se ujitjes dhe kullimit", i ndryshuar me VKM nr. 625, daté
29.07.2025.
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Rehabilitimi i Digés sé Gramés

Dibér

56,911,841

Peshképisé

Rehabilitimi i digave té ujgmbledhésve té
bashkisé Dropull (Kakavijé, Likomil, Peshképi
dhe Bodrisht) dhe kanalit ujités i rezervuarit té

Dropull

43,231,509

C | Reabilitim i mekanizmit t&¢ komandimit té
portave té ujéléshuesit dhe shkarkuesit
katastrofik anésor té rezervuarit Gjyslikonjé.

Tirané

46,847,000

Burimi: MBZHR

Pérpunoi: Grupi i Auditimit

Po késhtu, projekti pérfshin edhe fond té dedikuar me VKM pér disa bashki t& vendit.
NJVQV - té jané mbéshtetur financiarisht pérmes kétij fondi pér periudhén 2019 — 2021,
duke iu alokuar 620,465,651 leké, nga té cilat 591,572,755 leké jané shpenzuar pér projekte
né bashkité Krujé, Mat, Roskovec, Kaméz, Puké, Durrés, Rrogozhiné, Dibér, Dropull dhe
Tirané (sipas tabelés nr. 6 mé sipér). Pér periudhén 2016 — 2019, me financim té Bankés
Botérore népérmjet programit buxhetor "Menaxhimi i Infrastrukturés sé Kullimit dhe
Ujitjes" té MBZHR — sé jané rehabilituar 11 diga me vleré investimi té realizuar
1,105,699,976 lekeé té shpérndara né bashkité Has, Patos, Berat, Devoll, Maliq dhe DUK-té
e Fierit dhe Korcés (tabela nr. 7).

Tab. nr. 7. Investime pér rehabilitimin e digave me financim té Bankés Botérore

(né leké)

Nr. Emértimi i Digés Institucioni pérgjegjés Periudha e Vlera e financimit
financimit Fakt

1 Tregtan 2 Bashkia Has 2016 - 2019 26,095,937
2 Tregtan 3 Bashkia Has 2016 - 2019 31,723,825
3 Vranisht 2 Bashkia Has 2016 - 2019 66,768,293
4 Murriz- Thana DUK Fier 2016 - 2019 318,107,948
5 Zharréz Bashkia Patos 2016 - 2019 89,559,017
6 Kurjan DUK Fier 2016 - 2019 17,831,400
7 Strum DUK Fier 2016 - 2019 8,956,760

8 Belesové DUK Korgé 2016 - 2019 84,785,894
9 Duhanas Bashkia Berat 2016 - 2019 111,534,734
10 Koshnicé Bashkia Devoll 2016 - 2019 286,100,047
11 Leminot Bashkia Maliq 2016 - 2019 64,236,120

TOTALI Bashkité/DUK-té 2016 - 2019 1,105,699,976
Burimi: MBZHR Pérpunoi: Grupi i Auditimit

Pér vitin 2024, pérmes Fondit pér Digat t€ akorduar nga programi “Emergjencat Civile” né
Ministriné e Mbrojtjes, &shté mundésuar financimi i disa projekteve té reja me vleré
499,894,715 leké. Kéto ndérhyrje, sipas VKM nr. 306, daté 22.05.2024, pérfshijné 14
projekte né bashkité Mallakastér, Kucové, Voré, Has, Tropojé, Pérmet, Klos, Korcé,
Kélcyré, Finiq, Fushé-Arréz, Shijak, Belsh dhe Tirané.

Tab. nr. 8. Investime pér rehabilitimin e digave té bashkive, népérmjet Fondit pér Digat  (né leké)
Nr. | Emértimi i projektit Institucioni | Periudha | Vlerae
pérgjegjés financimit | financimit
Plan
A | Diga né administrim té bashkive té financuara népérmjet Bashkité 2024 499,894,715
Fondit pér Diga né programin "Emergjencat Civile", pér vitin

10VKM nr. 170, daté 27.03.2029 "Pér shpérndarjen dhe detajimin e fondit 1,000,000,000 (njé miliard) leké né
programin "Menaxhimi i infrastrukturés sé ujitjes dhe kullimit", i ndryshuar me VKM nr. 799, daté 11.12.2019;
VKM nr. 488, date 17.06.2020 "Pér shpérndarjen dhe detajimin e fondit prej 950,295,959 lekésh, né programin
"Menaxhimi i infrastrukturés se ujitjes dhe kullimit”, i ndryshuar me VKM nr. 625, date 29.07.2025.
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2024, té Agjencisé Kombétare té& Mbrojtjes Civile né

Ministriné e Mbrojtjes, 1*

Punime pér rehabilitimin e digés sé rezervuarit t&¢ Gadurovés | Mallakastér 81,159,283

Rehabilitimi i digés Goraj. Kugové 53,112,034

Rehabilitim i digés sé rezervuarit Gjokaj 1 Voré 21,345,594

Rehabilitim me géllim mbi ngritje e digés sé rezervuarit Has 48,595,670

“Helashan 2”

Rehabilitimi i ujgmbledhésit Zherka 1-2 dhe i ujgmbledhésit | Tropojé 18,745,977

degé, NJA Fjerzé.

Rehabilitimi i rezervuarit Qilarisht Pérmet 29,776,463

Rehabilitimi i digés sé ujgmbledhésit Bejn 1 Klos 54,228,411

Rehabilitimi i digés sé ujémbledhésit t& Gjonomadhit Korcé 15,532,056

Rehabilitim i rezervuarit Kélcyré Kélcyré 19,238,874

Rehabilitim i shkarkuesit katastrofik té digés sé rezervuarit Finig 26,837,271

Karrog

Rehabilitim i digés sé rezervuarit Iballé Fushé-Arréz 59,417,849

Rehabilitimi i rezervuarit té digés Bilalaj Shijak 5,187,917

Punime pér rehabilitimin dhe rritjen e sigurisé sé digés Belsh | Belsh 47,340,330

dhe pastrimin e kanalit té shkarkimit (vaditése)

Rikonstruksioni i digés sé rezervuarit té Farkés Tirané 19,376,986
Burimi: MBZHR Pérpunoi: Grupi i Auditimit

2.7 Feedback-u i subjektit né fazén studimore

Né fazén e paré studimore institucionet e pérfshira né auditim i jané pérgjigjur pérgjithésisht
né kohé pyetésoréve té dérguar nga grupi i auditimit. Pérjashtim bén MIE dhe KKDM té
cilat nuk iu pérgjigjén shkresés sé grupit té auditimit pér kérkesé pér informacione pér digén
e Moglicés protokolluar né MIE me nr. 22.9. daté 22.09.2025. Megjithaté ky fakt nuk
ndryshon bindjen e grupit té auditimit mbi gjendjen dhe problematikat qé ekzistojné né digén
Moglicés pér arsye se grupi i auditimit ka kryer njé vizité né kété digé.

3. DETAJET E AUDITIMIT

3.1 Vlerésimi i risgeve té aktiviteteve té subjektit

Analiza e riskut n€ programin e auditimit t€ performancés “Mbrojtja dhe siguria e digave”
éshté njé komponent thelbésor pér identifikimin dhe vlerésimin e pengesave gé mund té
ndikojné né efektivitetin dhe géndrueshmériné e veprimtarisé sé institucioneve pérgjegjése
pér kété fushé kritike. Kjo analizé u realizua duke pérdorur modelin SWOT, i cili ndihmoi
né klasifikimin e faktoréve té brendshém (forcat dhe dobésité) dhe té jashtém (mundésité
dhe kércénimet) gé ndikojné né funksionimin e sistemit té menaxhimit té sigurisé sé digave.
Né kété kuadér, si fugi u identifikuan kuadri ligjor dhe rregullator ekzistues, strukturat
institucionale té ngritura si KKDM, SKDM, ITD dhe KTPD, si dhe pérvoja e méparshme e
auditimeve dhe anétarésimi né rrjete ndérkombétare si ICOLD. Megjithaté, dobésité qé
paragesin risk té larté pér performancén jané té shumta si pér shembull mungesa e
koordinimit ndérinstitucional, kapacitetet teknike té pamjaftueshme né nivel vendor,
mungesa e mirémbajtjes sistematike té digave, mbikéqgyrja e fragmentuar dhe mungesa e
planeve emergjente apo sistemeve té paralajmérimit. Nga ana tjetér, mundésité pér
pérmirésim pérfshijné rritjen e financimeve publike pér siguriné e digave, mundésiné pér
modernizim dhe dixhitalizim té sistemit té monitorimit, pérfshirjen e aktoréve té rinj dhe
ndérgjegjésimin né rritje institucional mbi kété céshtje. Por, kéto mundési sfidohen nga
kércénime reale si rritja e pérmbytjeve pér shkak té& ndryshimeve klimatike, mungesa e
investimeve té géndrueshme pér rehabilitimin e digave, mungesa e njé sistemi té klasifikimit
sipas riskut, dhe rreziku i moszbatimit té reformave apo rekomandimeve audituese. Kjo

1 Sipas VKM - sé nr. 306, daté 22.05.2024 "Pér miratimin e projekteve fituese té financuara pér vitin 2024
nga fondi pér digat, si dhe té autoritetit kontraktor pér zbatimin e projekteve, sipas njésive té vetéqeverisjes
vendore"
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analizé e detajuar ndihmon grupin e auditimit té pércaktojé fushat me risk té larté gé kérkojné
vémendje t& menjéhershme, si dhe té orientojé vlerésimin e performancés sé institucioneve
né drejtim té efektivitetit té masave té marra, nése jané té mjaftueshme dhe té géndrueshme
pér té garantuar mbrojtjen e jetés njerézore, mjedisit dhe pronés publike nga rreziget e
déshtimit té digave.
Fig.1 Analiza SWOT

FUQITE DOBESITE

e Kuadér ligjor dhe rreggulator = Mungesé bashkérendimi mes
per sigurinég e digave institucioneve pergjegjesé

e Strukture institucionale & e Mungesé mirembajti€je -
krijuar per mbrojtjen ehe shuméeé diga jashte funksjondt
siguriné e digave (KKD M,  Kapacitete té ultta teknike
SKDM, ITD dhe KTPD) dhe njer&ézore ne bashki

e Anétareslm né& ICOLD, pé&r - Mbikegyrje dhe kontrolle
aksés né praktikat té mangéta nga njesitut
ndérkombetare S vendore

= - wu Y 4 =
MUNDESITE \ / . KERCENIMET

v 4
" Ndryshimet klimatike —

= Rritje e financimit né& vitin >
2024 per siguriné e digave permbytje dhe rrezige natyro-
» Mbeéesteteje financiare nga - Rrezik nga diga gé k&-
donatoré dhe buxheti krokojné ndernyrje urgjente:

i shtetit per projekte
infrastrukturore

= Mundesi pér dixigitalizim té
monitorimit dhe raportimit t&
digave

= Mungasé kiasifikimii i
digave sipas nivelit té& riskut
gé digat perfagéso)né&
= Mungese investimesh te gen-
drueshmeé pér miregmbaijtje

3.2 Objektivi i auditimit

Auditimi me temé “Mbrojtja dhe siguria e digave” ka si objektiv kryesor té vlerésojé nése
institucionet pérgjegjése kané marré masat e duhura me géllim pérmirésimin e gjendjes sé
digave. Me ané té kétij objektivi do t& mund té konkludojmé se deri né ¢faré mase ka gené
efektive veprimtaria e institucioneve subjekt auditimi pér periudhén 2021-2024.

3.3 Pyetjet e auditimit

—_

A garanton kgagri Ii'gjo"r e A kané marré institucionet pérgjegjése masa
rregullator njé mbikeqyrje t& duhur organizative, teknike dhe financiare me géllim

e té ploté lidhur me siguriné e shfrytézimin normal té digave?
digave?

A kané hartuar dhe z
A ka rezultuar
miratuar A garanton ofektiv CT:;E m‘:?g h
institucionet struktura kontrolli ]I' dh
pérgjegjése pgliti_ka organizative SN ’dh . "rrlnirlfrim?n
té duhura pér t€ aktuale mbikéqyrje i lidh permiresimin €
garantuar mbrojtjen t& duhur mbi raportimi fiahur gjendjes
dhe siguriné e iquriné e diaave? Me sigurine e teknike té
digave? Sl G el digave? digave?
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3.4 Fushéveprimi i auditimit

Ky auditim ka pasur né fokus té tij veprimtariné e institucioneve gé shfrytézojné digat

(MBZHR, Bashkité Tirané e Berat) si dhe institucioneve té tjeré (MIE si dhe KKDM) qé

kontrollojné e monitorojné shfrytézuesit e digave. Krahas panoramés sé pérgjithshme né

nivel kombétar lidhur me kontrollin, monitorimin dhe raportimin sa i pérket sigurisé sé

digave, né kété auditim jemi fokusuar né ményré té vecanté né disa diga specifike si pér

shembull diga e Ligenit Artificial té Tiranés, diga e Bovillés, diga e Moglicés dhe ndonjé

digeé tjetér gé do té pérzgjidhet né vazhdimési. Disa nga elementét kryesoreé té trajtuar né kété

auditim jané si mé poshté:

- Pércaktimi dhe fushéveprimi i qarté e i duhur i kuadrit ligjor té shfrytézimit dhe
mirémbajtjes sé digave;

- Identifikimi dhe pérditésimi i listés sé digave né Shqipéri né respektim té pércaktimit té
kuadrit ligjor né fuqi;

- Mbulimi dhe mbikéqyrja me kontrolle dhe inspektime nga institucionet pérkatése;

- Vlerésimi i gjendjes teknike té digave dhe klasifikimi i tyre sipas nivelit té riskut gé ato
pérfagésojné;

- Masat e marra nga shfrytézuesit e digave me géllim pérmirésimin dhe rritjen e sigurisé sé
digave gé ato kané né administrim;

- Monitorimi i digave veganérisht sa i pérket volumeve aktuale té ujit, sedimenteve né
rezervuarét e krijuar nga kéto diga si dhe funksionimit té portave té shkarkimit;

- Planet e gadishmérisé né rastet e emergjencave civile (PGEC) si dhe sistemet e alarmit;

- Hartimi dhe raportimi i shfrytézuesve té digave né KKDM mbi gjendjen teknike té
digave;

- Braktisja e digave etj.

Periudha objekt auditimi ka gené 2021-2024, megjithaté jané pasgyruar edhe té dhéna
historike jashté késaj periudhe pér té déshmuar mé garté ecuriné e treguesve té ndryshém.

4, SHIJTELLIMI | PYETJEVE TE AUDITIMIT
Pyetja kryesore: A kané marré institucionet pérgjegjése masat e duhura pér té
vlerésuar dhe pérmirésuar gjendjen teknike té digave?

MESAZHI | AUDITIMIT

Komiteti Kombétar i Digave té Médha, Ministria e Bujqgésisé dhe Zhvillimit Rural, Bashkité
Tirané e Berat si dhe institucionet e tjera shtetérore pérgjegjése pér mbikéqyrjen dhe
kontrollin e digave nuk kané vlerésuar gjendjen e té gjitha digave né vendin toné dhe nuk
kané marré masat e duhura pér pérmirésimin e gjendjes sé tyre. Kuadri ligjor e rregullator
nuk garanton njé mbikéqyrje té ploté pér té gjitha digat duke 1éné jashté vémendjes digat e
vogla. Objekt i veprimtarisé sé Komitetit Kombétar té Digave t€ Médha (KKDM) kané gené
kryesisht digat e médha (rreth 350) ndérkohé gé legjislacioni nuk i pérjashton digat e vogla
(rreth 300) nga fushéveprimi i tij. Komiteti Kombétar i Digave té Mé&dha, Sekretariati
Kombétar i Digave té Médha, Késhilli Teknik i Pérhershém i Digave dhe Inspektorati Teknik
i Digave népérmjet veprimtarisé sé tyre, nuk kané garantuar mbulim me kontrolle efektive
té té gjitha digave né vendin toné. Kontrolli, monitorimi dhe raportimi mbi gjendjen dhe
siguriné e digave vuan mungesén e ngritjes dhe funksionimit té té gjitha strukturave
mbikéqyrése, sistemeve té monitorimit dhe raportimit jo té ploté e té garté. Edhe pse jané
kryer disa investime rehabilitues né 43 diga té ndryshme, ka munguar vémendja
institucionale dhe investime té géndrueshme pér pérmirésimin e sigurisé sé digave. Bashkia
Tirané dhe Berat nuk kané pasur gasje pro aktive né gjurmimin dhe pérthithjen e fondeve té
ndryshme pér té realizuar projekte rehabilituese né digat gé kané né administrim.
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4.1 A garanton kuadri ligjor e rregullator njé mbikéqyrje té duhur e té ploté lidhur me
siguriné e digave?

4.1.1 A kané hartuar dhe miratuar institucionet pérgjegjése politika té duhura pér té
garantuar mbrojtjen dhe siguriné e digave?

Né vendin toné nuk ka té dhéna té sakta mbi numrin total té digave.
KKDM, né veprimtariné kontrolluese mbi siguriné e digave nuk éshté fokusuar né digat e
vogla.
Ligji nr. 8681, daté 02.11.2000, “Pér projektimin, ndértimin, shfrytézimin dhe mirémbajtjen
e digave dhe dambave” ka pér qéllim t€ ndértoj€ kuadrin baz€ ligjor dhe institucional, nga 1
cili do té rrjedhé i gjithé dokumentacioni i nevojshém gé rregullon procesin e projektimit,
ndértimit, shfrytézimit dhe mirémbajtjes sé digave. Né nenin 3 té kétij ligji pércaktohet garté
fushéveprimi i tij né té gjitha digat, (gé ndértohen té reja ose jané né shfrytézim), té shtrira
né territorin e Republikés sé Shqipérisé dhe gé plotésojné kushtet e méposhtme:
a) Lartésia e digés/dambés té jeté mbi 15 metra;
b) Lartésia e digés té jeté 10 deri 15 metra kur;
- Vellimi i ujit té grumbulluar éshté mbi 1 hm3 (njé milioné m3) ujé;
- gjatésia e kurorés éshté mbi 500 metra;
c) Cdo digeé tjetér, gé nuk plotéson kushtet né pikat "a" dhe "b", pérbén rrezik pér té
“tretét”.

Komiteti Kombétar i Digave té Médha c¢do vit miraton listén e digave (e cila hartohet nga
Komiteti Teknik i Pérhershém i Digave) ku jepen té dhéna pér shfrytézuesit e tyre, lartésiné
e tyre, vitin e pérfundimit té ndértimit, vendndodhjen si dhe té dhéna lidhur me rezervuarét
ujoré (véllimi, volumi dhe géllimi i pérdorimit té rezervuaréve) pér té cilat kéto diga
shérbejné. Deri né gershor 2025 né fagen zyrtare t¢ KKDM-sé (Figura 1) ishte i publikuar
vetém regjistri i digave té médha®2. Nuk kishte asnjé té dhéné nga KKDM lidhur me digat e
vogla®3. Né daté 28.04.2025 grupi i auditimit ka kérkuar nga KKDM se cilat jané digat e
vogla té pércaktuara né pérputhje me nenin 3 pika c té ligjit nr. 8681 daté 2.11.2000. Né
pérgjigjen e tij mé daté 29.05.2025 referuar késaj kérkese, KKDM nuk ka véngé né
dispozicion listén e digave té vogla. Megjithaté, grupi i auditimit gjaté rishikimit té fages
zyrtare t6 KKDM-sé né tetor 2025 ka vérejtur se ajo éshté pasuruar me té dhéna edhe pér
digat e vogla. Para tetorit té 2025 nuk ka asnjé gjurmé té njé regjistri i cili t¢ pérmbajé té
dhéna edhe pér digat e vogla.

Eshté e réndésishme té theksohet se Ligji nr. 8681, daté 02.11.2000 pér shfrytézimin dhe
mirémbajtjen e digave i referohet té gjitha digave té klasifikuara né pérputhje me nenin 3 té
tij. Ndaj, &shté po kaq e réndésishme qé regjistri i digave té vogla té pércaktohet ¢do vit ashtu
Si¢ éshté béré me regjistrin e digave té médha. Vémendja kryesore e KKDM-sé ndér vite ka
gené te digat e médha té pércaktuara né pérputhje vetém me nenin 3 pika a dhe b té ligjit pér
projektimin, shfrytézimin dhe mirémbajtjen e digave. Grupi i auditimit ka shqyrtuar dhe
analizuar té gjitha raportet vjetore t€¢ Komitetit Kombétar i Digave té Médha pér periudhén
2020-2024. Né té gjitha kéto raporte fokusi kryesor i KKDM-sé éshté vetém te digat e
médha. Sa i pérket digave té vogla nuk ka asnjé té dhéné né kéto raporte pérve¢ numrit té
tyre té pérafért si dhe 2-3 problematikave pérgjithésuese ndaj tyre té cilat pérsériten né

12 Sqarim: Termi digé e madhe i referohet digave sipas pércaktimit t& Ligjit nr. 8681, daté 02.11.2000, “Pér
projektimin, ndértimin, shfrytézimin dhe mirémbajtjen e digave dhe dambave”, neni 3 pika a dhe b.

13 Sgarim: Termi digé e vogél i referohet digave sipas pércaktimit té Ligjit nr. 8681, daté 02.11.2000, “Pér
projektimin, ndértimin, shfrytézimin dhe mirémbajtjen e digave dhe dambave”, neni 3 pika c.

14 Kthim pérgjigje e KKDM-sé me shkresén nr. 54/3 daté 29.05.2025, e protokolluar ne KLSH me nr 324/8
prot. daté 05.06.2025.
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raportet e ¢do viti. Nése do t’i referohemi t&€ dhénave t€ KKDM-sé, sot né Shqipéri kemi 647
diga (350 diga t&¢ médha dhe 297 diga t& vogla)®®. Ndérkohé nése do t’i referohemi t& dhénave
té tjera zyrtare numri i digave t€ médha e té vogla rezulton ndryshe. Késhtu, sipas Planit
Kombétar t& Emergjencave Civile!® rezulton se né Shqipéri jané 626 diga. Vet Kryetari i
KKDM-sé z. A. J. né gershor 2023 né njé prononcim mediatik’ ka pérmendur se né Shqipéri
jané 652 diga né total. Nga té dhénat e véna né dispozicion nga Ministria e Infrastrukturés
dhe Energjisé rezultojné té jené rreth 670 diga. Té gjitha kéto burime té ndryshme té cilat
referojné shifra té ndryshme sa i pérket numrit total té digave, ngrené piképyetje t¢ madhe
mbi numrin e sakté té digave né vendin toné.

Fig 2. Rubrika me té dhéna pér digat e médha

) KKDM
‘W ALBCOLD

Hyrje Rreth Nesh Legjislacioni Digat dhe Dambat ne Shqgiperi Foto Galeri Veprimtaria e KKDM Inxhinieret e Rinj te Digave

Regjistri Kombetar i Digave te Medha ne Shqiperi
2024.

Pér té paré Regjistrin Kombétar t& DM 2024 sipas shfrytezuesve té tyre, klikoni kétu
Pér t& paré Regjistrin Kombétar té DM 2024 sipas lartésisé (H) t& tyre, klikoni kétu
Pér té paré Rregjistrin Kombétar e DM 2024 sipas vitit té perfundimit t& ndértimit t& tyre, klikoni kétu

Pér té paré vendodhjen e DM 2024 né territorin e Republikés sé Shqgiperisé, klikoni kétu

Burimi: KKDM

Numri i digave té vogla nuk pérputhet midis té dhénave té Bashkisé Tirané dhe
Komitetit Kombétar té Digave té Médha.

Grupi i auditimit ka kérkuar té dhéna mbi digat nga subjektet nén auditim dhe konkretisht
Komitetit Kombétar té Digave té Médha, Bashkisé Tirané e Berat si dhe Ministrisé sé
Infrastrukturés dhe Energjisé e cila disponon dhe ka véné né dispozicion té grupit té auditimit
té gjithé data-base e trashéguar nga Ministria e Bujgésisé dhe Zhvillimit Rural pér té gjitha
digat né Shqipéri. Pavarésisht se data-base e MIE-s éshté pérgatitur nga MBZHR né vitin
2015, ajo ka shérbyer pér krygézimin e informacioneve por dhe pér identifikimin e
problematikave gé digat mund té kené. Krahas informacioneve mbi karakteristikat e digave
(viti i prodhimit, lartésia, vendndodhja etj.) ajo pasqyron té dhéna lidhur me gjendjen e trupit
té digés, gjendjen e shkarkuesit katastrofik, gjendjen e ujéléshuesit, véllimin e ujit té
projektuar/fakt té rezervuarit. Formati dhe struktura e késaj data-base éshté mé e ploté se té
dhénat g¢ KKDM zotéron pér digat né Shqipéri. Megjithaté, kjo data-base si¢ thamé edhe
mé sipér éshté pérgatitur né vitin 2015 dhe qé prej asaj periudhe nuk éshté pérditésuar mé.
Krahas kétyre té dhénave grupi i auditimit kérkoi té dhéna edhe nga Bashkia Tirané pér té
gjitha digat gé ajo administron. Nga krygézimi i informacioneve té Bashkisé Tirané dhe
Komitetit Kombétar té Digave té Médha rezulton njé mos pérputhje e numrit té digave gé
jané né shfrytézim té Bashkisé Tirané. Nga té dhénat e pérftuara nga Bashkia Tirané
rezultojné 38 diga t¢ médha dhe 8 diga té vogla gé shfrytézohen nga ky institucion®®.
Ndérkohé, nga té dhénat e pérftuara nga Komiteti Kombétar i Digave t€ Médha rezulton gé

15 KKDM, Regjistri i digave té médha dhe regjistri i digave té vogla.

16 https://akmc.gov.al/wp-content/uploads/2024/02/Plani-Kombetar-per-Emergjencat-Civile.pdf fq 183

17 https://dritare.net/ngjarjet-e-dites/sa-diga-ka-shgiperia-flet-kryetari-i-komitetit-te-digave-arjan--i744486
18 Bashkia Tirané
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Bashkia Tirané administron 38 diga t& médha dhe 21 diga t& vogla®. Pra kemi té béjmé me
njé mos pérputhje té& numrit té digave té vogla midis dy institucioneve qé kané pérgjegjési
lidhur me shfrytézimin e digave (Bashkia Tirané) dhe monitorimin dhe mbikéqyrjen e tyre
(KKDM). Kjo mos pérputhje déshmon edhe njé heré mos fokusimin nga ana e KKDM-sé né
digat e vogla.

Tab. nr.8 Lista e digave té médha té Bashkisé Tirané

Nr Emértimi i digés Nr | Emértimi i digés
1 | PUREZ 20 | BESH

2 | PEZE GJYSLIKANE 21 | RINE

3 | PEZE HELMES 22 | CEKREZE

4 | FIOLLE 23 | ZALL-HERR 1
5 | PERROI | ARAVE 24 | ZALL-HERR 2
6 | BOZANXHIAS 25 | TAPIZE 2

7 | PINET1 26 | FARKE

8 | PINET?2 27 | XINGERE

9 | MUSTAFA KOC 28 | KASHAR

10 | VESKIE 29 | SHARRE

11 | ZELAJ 30 | ALLGJATE

12 | GURRE 31 | ROVE

13 | STERMAS 32 | ALLTATE

14 | SKORANE 33 | BALHAXHIAS
15 | TUFINE 34 | SHTEPAZE

16 | BIZE 35 | LANABREGAS
17 | FACESH 36 | KOLLOGJESH
18 | SHUPAL KODER 37 | VRAP

19 | KUTREQ 38 | SHUPAL

Burimi: Bashkia Tirané

Tab. Nr. 9 Lista e Digave té VVogla, Bashkia Tirané
Nr Emértimi i digés
1 PRUSH
PARET
FORTUZAJ
ZARANIKA 1
ZARANIKA 2
LINZE
SHUPAL

8 SAUK
Burimi: Bashkia Tirané

~NoO|oT A~ WIN

Legjislacioni shgiptar nuk ka parashikuar vlerésimin dhe klasifikimin e digave sipas
nivelit té riskut qé ato pérfagésojné.

Vende té ndryshme pérdorin sisteme té ndryshme klasifikimi pér digat né lidhje me
vlerésimin e rrezigeve té sigurisé gé lidhen me to. Kéto klasifikime shérbejné pér géllime
projektimi, licencimi, ose mund té pérdoren pér géllime té tjera, té tilla si kontrolli,
inspektimi dhe planifikimi i buxhetit.?’ Shumica e kétyre sistemeve miratojné Kritere bazuar
né parametra t& digés té tilla si lartésia ose madhésia e rezervuaréve dhe/ose rreziget e
mundshme gé shkaktojné humbje jete dhe humbje ekonomike.

19 https://albcold.gov.al/wp-content/uploads/2025/06/Regjistri-i-Digave-te-Vogla-per-vitin-2025.pdf
20 https://www.researchgate.net/publication/343219520 Dam_Safety and_Dams_Hazards fq 3
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Klasifikimi i digave nga Agjencia Federale e Menxhimit t¢ Emergjencave - Federal
Emergency Management Agency (FEMA)

Kjo agjenci u krijua né SHBA né prill té vitit 1979 me objektivin e mbrojtjes sé njerézve nga
rreziget gé lidhen me termocentralet bérthamore, transportin e substancave té rrezikshme, si
dhe mbrojtjen ndaj rrezigeve gé lidhen me fatkegésité natyrore. Rritja e sigurisé publike qé
shkaktohet nga digat u bé gjithashtu njé nga shqetésimet dhe prioritetet e saj kryesore.
Klasifikimi i digave té miratuara dhe té pérdorura nga FEMA ndjek dy kritere:

e Humbjet e jetés;

e Humbjet ekonomike, mjedisore dhe shérbimeve né infrastrukturé.

Pérdoren tre nivele klasifikimi, té cilat jané: i ulét, i réndésishém dhe i larté, té renditura
sipas pasojave negative né rritje.

Tab. nr. 10 Klasifikimi i digave sipas rrezikut té tyre potencial

Klasifikimi Humbjet e jetés Déme ekonomike, mjedisore dhe shérbimeve né
infrastrukturé

A —i ulét Jo e pritshme | ulét dhe pérgjithésisht i kufizuar te shfrytézuesi

B — mesatar Jo e pritshme Po

C—ilarté E pritshme Po

Burimi: Dam Safety and Dams Hazards,

A. Potencial i rrezikut té ulét
Digat e klasifikuara si potencial i ulét rreziku jané ato ku déshtimi ose keqfunksionimi i tyre
nuk rezulton né humbje t€ mundshme té jetés njerézore dhe déme ekonomike dhe/ose
mjedisore; por démet jané kryesisht té kufizuara vetém né prona né aférsi té tyre.

B. Potencial i rrezikut mesatar
Digat e klasifikuara si potencial i réndésishém rreziku jané ato diga ku déshtimi ose
kegfunksionimi i tyre nuk rezulton né humbje t¢ mundshme té jetés njerézore, por mund té
shkaktojé déme ekonomike, mjedisore, démtime né infrastrukturé etj. Digat e klasifikuara si
potencial i réndésishém rreziku shpesh ndodhen né zona kryesisht rurale ose bujgésore, por
mund té vendosen né zona me popullsi dhe infrastrukturé té réndésishme.

C. Potencial i rrezikut té larté

Digat e klasifikuara si me rrezik té larté potencial jané ato ku déshtimi ose kegfunksionimi i
tyre ka té ngjaré té shkaktojé humbje té jetés njerézore, pérvec démeve ekonomike, dhe/ose
mjedisore. Ky klasifikim parashtron se déshtimi ose kegfunksionimi i ¢do dige, sado i vogél
té jeté, pérfagéson njé rrezik potencial pér jetén dhe pronén né rrjedhén e poshtme. Sa heré
gé ka njé léshim té pakontrolluar té ujit, ekziston mundésia, pavarésisht se sa e papritur &shté,
qé dikush/dicka té ndodhet né rrugén e shkarkimit. Dallimi midis niveleve té klasifikimit té
potencialit té rrezikut mesatar dhe té larté éshté kriteri i humbjes sé jetés; ku njé digé me
rrezik té larté mund té shkaktojé humbje t& mundshme té jetés njerézore ndérsa né njé digé
me rrezik mesatar njé humbje e tillé nuk pritet.

Né njé numér té madh vendesh (SHBA, Mbretéria e Bashkuar, Franca, Australia etj.)
klasifikimi 1 sigurisé sé digave dhe masat e kérkuara pér mbrojtjen e sigurisé publike
pércaktohen nga legjislacioni né formén e ligjeve, rregulloreve dhe udhézimeve. Vende té
tjera, (si pér shembull Iraku), nuk kané njé sistem klasifikimi mbi rrezikun qé digat
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pérfagésojné, pavarésisht digave té shumta gé zotérojné dhe faktit se ato kércénojné siguriné
e miliona njerézve. Né té njéjtén situaté éshté edhe Shqipéria. Prandaj, éshté koha qé geverité
pérkatése té kétyre vendeve t'i kushtojné vémendje késaj céshtjeje té réndésishme duke
parashikuar né legjislacion klasifikimin e rrezikshmérisé sé digave?.

Zyra e Kontrollit té Pérgjithshém té shtetit New York-ut né njé auditim?? té vitit 2006 mbi
siguriné e digave ka trajtuar disa aspekte lidhur me klasifikimin e digave sipas nivelit té
riskut gé ato pérfagésojné. Objektivi i kétij auditimi ishte té vlerésohej nése Seksioni i
Sigurisé sé Digave i Departamentit té Ruajtjes sé Mjedisit kishte ndérmarré veprime né kohé
pér té korrigjuar kushtet né diga té identifikuara me mangési. Bazuar né kuadrin ligjor e
rregullator, Departamenti i Ruajtjes dhe Mjedisit kishte klasifikuar digat sa i pérket nivelit
té riskut gé ato pérfagésojné sic tregohet né tabelén mé poshté. Departamenti mund té
ndryshojé klasifikimin e rrezikut té njé dige, pasi gjendja e saj ndryshon me kalimin e kohés
si pér miré (kur béhet fjalé pér riparime apo rikonstruksione, ashtu edhe pér keq kur béhet
fjalé pér amortizim apo edhe fatkeqgési té ndryshme).

Tab. nr. 11 Baza e té dhénave té sigurisé sé digave kodit (nivelit/klasifikimit) té rrezikut,
2006

Klasifikimi i rrezikut Kodi i rrezikut Numri i digave Pérgindja e digave
| larté C 385 5.7

Mesatar B 757 111

| ulét A 3,895 57.3

Pa rrezik?® D 1,217 17.9

Pa vlerésuar 547 8

Total 6,801 100

Burimi: Raport auditimi i Zyrés sé Auditimit t¢ New York-ut?

Né Shqipéri nuk ka pércaktime ligjore/nénligjore mbi distancén e sigurisé sé digave.
Né kuadrin ligjor e rregullator shqiptar nuk ka pérkufizime apo edhe koncepte gé lidhen me
distancén gé objekte té ndryshme duhet té respektojné nga digat. Shtete té ndryshme mund
té vendosin né kuadrin e tyre rregullator distanca sigurie nga digat gé ndryshe njihen edhe si
zona buferike pér t€ mbrojtur objekte té ndryshme nga pasojat gé mund té vijné nga aksidente
apo avari té ndryshme né infrastrukturén e digave.

21 pam Safety and Dams Hazards, Nasrat Adamo, Nadhir Al-Ansari, Varoujan Sissakian, Jan Laue & Sven
Knutsson https://www.researchgate.net/publication/343219520 Dam_Safety and_Dams Hazards fqg 8.

22 Report 2006-S-61, Selected aspects of the dam safety program, Office of the New York State Comptroller
https://web.osc.state.ny.us/audits/allaudits/093008/06s61.pdf

23 ggarim: Té ka klasifikuara pér arsye té mos pérfundimit té ndértimit ose arsye madhésie.

24 https://web.osc.state.ny.us/audits/allaudits/093008/06s61.pdf
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Fig. 3 Paragitje skematike e pasojave gé lidhen me démtimin e digave

Ngarkesat dhe kércénimet e jashtme

rréshgitjet e tokés,
shira me itensitet té larté.

» e ¢ Démtimi i
digés/shkarkimi
i pakontrolluar i ujit

T

Pasojat (ndikimet)

Kércénimet
e
brendshme

Térmetet

Siguria e digés synon té garantojé ujin dhe shérbimet pér té cilat éshté ndértuar diga, si dhe
té mbrojé dhe sigurojé géndrueshmériné e komuniteteve, aseteve dhe infrastrukturés né
rrjedhén e poshtme. Né fushén e sigurisé sé digave, rreziku pércaktohet nga gjasat e njé
ngjarjeje dhe pasojat gé lidhen me té. Rreziget gé lidhen me siguriné e digave jané specifike
pér projektimin dhe situatén. Kéto ndryshojné né varési té komponentéve strukturorg,
faktoréve socio-ekonomiké dhe mjedisit brenda té cilit ndértohet dhe funksionon diga.?®
Njé studim i Bankés Botérore i cili i referohet Komitetit Kombétar té Australisé sé Digave
té Médha (ANCOLD) ofron udhézime té pérgjithshme mbi distancén e rekomanduar gé
duhet pasur né konsideraté né raste t€ pérmbytjeve (si rezultat i carjes sé digés) e cila
korrespondon me kapacitetin e ruajtjes sé rezervuarit.

Tab. nr. 12 Distanca totale deri né rrjedhén e pérmbytjes sé digés

Volumi i rezervuarit Distanca totale né rrjedhén e poshtme deri te pérmbytja e
shembjes sé digés

> 2 milioné m® 60 km ose mé shumé

0.2 — 2 milioné m* 20 km ose mé shumé

< 0.2 milioné m® 5 km ose mé shumé

Burimi: Banka Botérore, Good Practice Note on Dam Safety, 2020.

Buletini 157 i ICOLD (2016) ofron gjithashtu udhézime praktike pér digat me lartési mé té
vogél se 15 metra pér té vlerésuar distancén nga diga ku niveli i pérmbytjes né rast té carjes
sé digés éshté mé i ulét se 0.5 metra.?®

Tab. nr. 13 Distanca totale deri né rrjedhén e pérmbytjes sé digés

Lartésia e digés (m) Distanca nga diga (km)
5 4.7
10 7.0
15 7.0

Burimi: Banka Botérore, Good Practice Note on Dam Safety, 2020.

= https://www.worldbank.org/en/topic/watersupply/publication/good-practice-note-on-dam-safety-new-
guidance-on-managing-risks-associated-with-dams Chapter 2, page 3.

26 https://www.worldbank.org/en/topic/watersupply/publication/good-practice-note-on-dam-safety-new-
guidance-on-managing-risks-associated-with-dams Chapter 4, page 55.
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Njé tjetér element g€ lidhet me distancén e sigurisé &shté edhe “setback distance” e cila ka
si synim té sigurojé njé zoné té aksesueshme nga diga né rast té njé incidenti ose emergjence
né siguriné e digés, me géllim mirémbajtjen e vazhdueshme té saj duke realizuar punime pér
pérmirésimin e gjendjes. Njé incident i ndodhur né njé digé né vitin 2020 (né Australi) afér
sé cilés ishte ndértuar njé kompleks banimi deri né majé té argjinaturés sé digés, nxori né
pah véshtirésité pér ndérhyrjet e emergjencés dhe punimet e rehabilitimit.?” “Setback
distance”, duhet té lejojé:
e Qasje né ményré gé operacionet e menaxhimit té sigurisé sé digés té mund té
ndérmerren né ményré efektive (p.sh., inspektime dhe mbikéqyrje);
e Qasje né ményré gé menaxhimi i emergjencave té mund té zbatohet né ményré
efektive.
e Hapésiré pér punimet e pérmirésimit té sigurisé sé digés gé do té ndérmerren né digé
pér té pérmbushur kérkesat rregullatore.

Lidhur me nevojén pér pérmirésim dhe rishikim té kuadrit ligjor, éshté shprehur edhe vet
KKDM né€ Vendimin nr. 9, daté¢ 30.03.2022 “Pér rishikimin e legjislacionit né¢ fushén e
projektimit, ndértimit, shfrytézimit, monitorimit dhe sigurisé sé¢ digave”. Né kété vendim,
KKDM thekson se nevojitet gartésimi dhe forcimi i aspekteve ligjore gé lidhen me siguriné
e digave ekzistuese dhe zonat poshté tyre. Ndér té tjera, KKDM argumenton se ndryshmet
ligjore gé jané béré né vitet e fundit lidhur me emergjencat civile dhe menaxhimin e integruar
té burimeve ujore duhet té reflektohen né kuadrin ligjor pér siguriné e digave.

Pasaporta e digave éshté krijuar vetém pér 179 diga té médha.
Shfrytézuesit e digave duhet té plotésojné dosjen e digés gé kané né shfrytézim. Ajo duhet
té hartohet sipas kérkesave té Udhézimit té Pérgjithshém té KKDM-sé mbi dosjen e
digave/pasaporta e digave dhe duhet té pérmbajé:
e Té dhénat Teknike ne lidhje me elementet e papershkueshmerise
e Té dhénat né lidhje me Ujémbledhésin e Krijuar nga Ndértimi i Digés (véllimi i
pérpunimit, véllimi i shfrytézimit dhe véllimi i vdekur) si dhe Masivet rréshqitése (ne
se ka) ne brigjet ge e rrethojné até;
e Vizatimet Teknike te Trupit te Diges dhe Sistemeve te Shkarkimit, Devijimit, Marrjes
se Ujit dhe Zbrazjes (te pakten Planimetria dhe Prerjet Terthore e gjatesore te tyre)
e Fotografi te Situates aktuale te Diges dhe elementeve te saj
e Studimet dhe Raportet Mbeshtetese
- Studimi dhe Raporti Gjeologjik, Gjeoteknik, Gjeologo —Inxhinierik
- Studimi Sizmik
- Studimi Hidrologjik
- Studimi mbi Materialet e Ndértimit
- Raporti Hidraulik duke pérfshiré edhe rezultatet e llogaritjeve pérkatése
- Raporti pér Instrumentet e kontrollit dhe te matjeve si dhe Sistemet e Monitorimit
- Cdo dokument teknik i nevojshém i kérkuar nga KKDM ne pérputhje me kérkesat e
Udhézimit Nr. 4, Dt. 18.07.2003 “Pér kérkesat e dokumentacionit ligjor dhe teknik
ge duhet te pérmbajé dosja e Digave dhe e dambave”

Elementét e pérshkruar mé sipér jané vetém disa prej treguesve kryesoré gé pasaporta e
digave duhet té keté. Pasaporta e digave duhet té plotésohet si pér digat ekzistuese ashtu
edhe pér digat gé ndértohen té reja. Grupi i auditimit kérkoi prané Komitetit Kombétar té
Digave té Médha dhe Ministrisé sé Infrastrukturés dhe Energjisé té dhéna mbi shfrytézuesit

27 The State of Victoria Department of Environment, Land, Water and Planning, Guidance Note on Setbacks
near Dams, 2022, fq 5.
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e té gjitha digave né Shqipéri gé kané hartuar pasaportén e digave. Nga pérgjigjet zyrtare té
MIE-s éshté konfirmuar se vetém 179 nga 350 shfrytézues té digave té médha kané hartuar
pasaportat e digave. Nga auditimi ka rezultuar se Bashkia Berat, nuk ka hartuar pasaportén
e digave pér asnjé prej 8 digave té médha qé ajo shfrytézon. Bashkia Tirané ka hartuar
pasaportén e digave pér 27 nga 38 diga té médha qé ka né shfrytézim. Megjithaté, si¢c pohon
edhe vet Bashkia Tirané né pérgjigjen e saj zyrtare, rezulton se kéto pasaporta kané mangési
té médha sa i pérket studimit gjeologjik, gjeoteknik, hidrologjik, hidrogjeologjik, sizmik,
vizatimet teknike té prerjeve gjatésore dhe térthore té digés.

Ndérkohé, nga ana e KKDM-sé né rang vendi nuk ka asnjé informacion pér shfrytézuesit e
digave té vogla nése jané té pajisur me pasaportén e digave.

Planet e gatishmérisé né rastet e emergjencave civile jané hartuar vetém nga 47
shfrytézues té digave té médha.
Bazuar né Udhézimin e Pérgjithshém té KKDM-sé nr. 32/1 daté 16.11.2020 shfrytézuesit e
digave duhet té pérgatisin Planet e Gatishmérisé né rastet e emergjencave civile. Planet e
Gatishmérisé duhet té pérmbajné:

e Dosjen teknike/Pasaportén e Digave sipas Vendimit nr. 2 daté 21.09.2020 t¢ KKDM-
Sé;

o Karakteristikat e valés gé krijohet né luginén poshté digés né rastin kur shkarkohet
prurja maksimale ose béhet shkarkim i sforcuar (prurje plus zbrazje e detyruar e
ujémbledhésit) ose ndodh prishja e digés;

e Hartat e Pérmbytjeve ku té jepen sipérfaget dhe zonat e pérmbytura pér secilin prej 4
skenaréve té mundshém;

e Té dhénat e pérgjithshme té sistemit té alarmit té instaluar né zoné duke pérfshiré edhe
té dhénat pér sistemet dhe pajisjet e instaluara si dhe skemén e sinjalizimi dhe
komunikimit né rastet e ndodhjes sé ngjarjeve qé mund té ndodhin;

e Planin e alarmit, té evakuimit dhe t& ndihmés pér pérballimin e pasojave gé vijné si
rezultat i situatave té pérshkruara né skenarét pérkatés;

e Té dhéna pér planin e rrugéve hyrése né objektet dhe nénobjektet e digés;

e Burimet e furnizimit me energji elektrike né raste defektesh dhe ngjarjesh té vecanta.

Grupi i auditimit nga té dhénat e véna né dispozicion nga subjektet nén auditim ka evidentuar
se vetém 47 shfrytézues té digave t€ médha kané hartuar “Planet e gatishmérisé né rastet e
emergjencave civile”. Sa 1 pérket shfrytézuesve t€ digave t€ vogla nuk ka asnjé t€ dhéné nga
subjektet nén auditim (Ministria e Infrastrukturés dhe Energjisé dhe Komiteti Kombétar i
Digave té Médha) nése digat e vogla jané pajisur me kéto plane apo jo.

1. Gjetje nga auditimi: Komiteti Kombétar i Digave té Médha (KKDM) ushtron
veprimtariné kontrolluese mbi siguriné e té gjitha digave (té médha e té vogla). Pér kété
géllim, ai duhet té hartojé regjistrin kombétar té digave, i cili duhet té& pérmbajé té dhéna si
pér digat e médha ashtu edhe pér ato té vogla. KKDM, né veprimtariné e tij pér periudhén
objekt auditimi, nuk ka pasur né fokusin e vet digat e vogla. Pavarésisht se KKDM ka
publikuar regjistrin e digave té vogla né tetor 2025, raportet vjetore t¢ KKDM — sé nuk kané
té dhéna specifike mbi siguriné e digave té vogla, si dhe mungesa e evidencave mbi kontrolle
té ushtruara né diga té vogla konfirmojné orientimin e KKDM — sé vetém drejt digave té
médha. Pér mé tepér, gjaté auditimit éshté evidentuar edhe mospérputhje té numrit té digave
té vogla né shfrytézim té Bashkisé Tirané me té dhénat e KKDM — sé. Mé konkretisht, sipas
Bashkisé Tirané, ajo ka né shfrytézim 8 diga té vogla, ndérkohé gé sipas KKDM — sé jané
21 diga té vogla né shfrytézim nga Bashkia Tirané. Mungesa e mbikéqgyrjes drejt digave té
vogla nga KKDM nuk jep garanci mbi gjendjen e tyre, sa i pérket sigurisé gé kéto diga duhet
té garantojné.
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2. Gjetje nga auditimi: Né legjislacionin e vendeve té ndryshme (SHBA, Mbretéria e
Bashkuar, Franca, Australia etj.) parashikohet klasifikimi pér digat né lidhje me vlerésimin
e rrezigeve té sigurisé gé lidhen me to. Ndérsa, né legjislacionin e vendit toné nuk
parashikohet/pércaktohet njé sistem klasifikimi mbi rrezikun qé digat pérfagésojné,
pavarésisht digave té shumta gé ne kemi. Mungesa e klasifikimit té rrezikshmérisé sé digave,
cenon proceset e kontrollit, inspektimit dhe planifikimit t& buxhetit pér ndérhyrje
pérmirésuese apo mirémbajtje té tyre.

3. Gjetje nga auditimi: Né njé studim té Bankés Botérore i cili i referohet Komitetit
Kombétar té Australisé sé Digave té Médha (ANCOLD) sugjerohen udhézime mbi distancén
e rekomanduar qé duhet pasur né konsideraté né raste té fatkeqésive (si rezultat i carjes sé
digés) e cila korrespondon me kapacitetin e ruajtjes sé rezervuarit. Sipas kétij studimi i takon
shteteve pérkatése té vendosin né kuadrin e tyre rregullator distanca sigurie nga digat gé
ndryshe njihen si:

e zona buferike pér té mbrojtur objekte té ndryshme nga pasojat gé mund té vijné nga

aksidente né diga;

e “setback distance” e cila ka si synim té sigurojé njé zoné té aksesueshme nga diga
me géllim riparimin e avarive apo edhe mirémbajtjen e vazhdueshme té saj.
Distancat midis objekteve dhe digave mund té vendosen né varési té karakteristikave té tyre.
Vendi yné nuk ka parashikuar né kuadrin ligjor e rregullator distanca té sigurisé midis digave
dhe objekteve té ndryshme. Mos parashikimi dhe mos vendosja e kétyre distancave nuk

garanton mbrojtjen dhe siguriné e komuniteteve, aseteve dhe infrastrukturés.

4. Gjetje nga auditimi: Né udhézimin e Késhillit t& Ministrave pér pasaportén e digave,
pércaktohet se shfrytézuesit e digave duhet té plotésojné pasaportén e digés gé kané né
shfrytézim (qofshin ato ekzistuese apo té reja), e cila duhet té pérmbajé dokumentacionin
ligjor dhe teknik té digés sé bashku me karakteristikat kryesore té digés ekzistuese dhe ato
té rezervuarit. Nga té dhénat zyrtare té pérftuara gjaté kétij auditimi, ka rezultuar se pér 179
nga 350 diga té médha jané hartuar pasaportat e digave. Ndérkohé, nga ana e KKDM-sé nuk
ka asnjé informacion pér shfrytézuesit e digave té vogla nése ata kané hartuar pasaportén e
digave. Nga ana tjetér, Bashkia Berat, nuk ka hartuar pasaportén e digave pér asnjé prej 8
digave té médha gé ajo shfrytézon. Bashkia Tirané ka hartuar pasaportén e digave pér 27 nga
38 diga gé ka né shfrytézim. Megjithaté, rezulton se kéto pasaporta kané mangési té médha
sa i pérket studimit gjeologjik, gjeoteknik, hidrologjik, hidrogjeologjik, sizmik, vizatimet
teknike té prerjeve gjatésore dhe térthore té€ digés. Mungesa e pasaportés sé digave cenon
procesin e mbikéqyrjes dhe mirémbajtjes sé tyre.

5. Gjetje nga auditimi: Referuar udhézimit t¢ KKDM - sé shfrytézuesit e digave duhet té
pérgatisin Planet e Gatishmérisé né rastet e emergjencave civile, té cilat duhet té pérmbajné,
pasaportén e digave, karakteristikat e valés gé krijohet né luginén poshté digés, hartat e
pérmbytjeve, sistemin e alarmit, si dhe planin e alarmit, té evakuimit dhe té ndihmés pér
pérballimin e pasojave né rast fatkeqésie. Nga auditimi ka rezultuar se vetém pér 47 diga té
médha nga 350 né total shfrytézuesit kané hartuar “Planet e gatishmérisé né rastet e
emergjencave civile”. Sa i1 pérket shfrytézuesve t€ digave t€ vogla nuk ka asnjé€ t€ dhéné nga
subjektet nén auditim (Ministria e Infrastrukturés dhe Energjisé dhe Komiteti Kombétar i
Digave té Médha) nése digat e vogla jané pajisur me kéto plane apo jo. Nga ana tjetér,
Bashkia Berat, nuk ka hartuar Planet e Gatishmérisé né rastet e emergjencave civile pér asnjé
prej 8 digave té médha gé ajo shfrytézon. Bashkia Tirané, ka hartuar Planin e Gatishmérisé
né rastet e emergjencave civile vetém pér 1 digé (diga e Farkés) nga 38 diga té médha gé ka
né shfrytézim. Mungesa e kétyre planeve pérbén njé cénim té réndésishém té sigurisé dhe
pasojave ekonomike, mjedisore dhe sociale.
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Konkluzion 1: Né Shqipéri mungon njé sistem i ploté dhe i unifikuar pér menaxhimin e
sigurisé sé digave. Nuk ka té dhéna té sakta mbi numrin total té digave, mungon klasifikimi
sipas nivelit té riskut dhe pércaktimi i distancave té sigurisé. Vetém njé pjesé e vogél e digave
té médha jané té pajisura me pasaporté dhe plane gatishmérie, cka tregon pér dobési té
theksuara né mbikéqyrje, planifikim dhe siguri.

1.1 Rekomandimi: Komiteti Kombétar i Digave té Médha, krahas pérditésimit té regjistrit
té digave (t€ médha e té vogla), té ushtrojé mbikéqyrje dhe kontroll edhe né digat e vogla, si
dhe té saktésojé numrin e digave té vogla qé Bashkia Tirané ka né shfrytézim.

Menjéheré dhe né vijimési

2 — 3.1 Rekomandimi: Komiteti Kombétar i Digave té Médha sé bashku me Ministriné e
Infrastrukturés dhe Energjisé té propozojné ndryshime ligjore/nénligjore me qéllim
klasifikimin e digave sipas nivelit té riskut qé ato paragesin, si dhe parashikimin e distancave
té sigurisé midis digave dhe objekteve té ndryshme.

Brenda datés 30.06.2026

4.1 Rekomandimi: Komiteti Kombétar i Digave té Médha sé bashku me Inspektoratin
Teknik té Digave té sigurojné gé shfrytézuesit e té gjitha digave (t¢ médha e té vogla) té
hartojné pasaportén e digave. Né kété kuadér, té dy institucionet té evidentojné numrin e
digave té vogla té pa pajisura me pasaportén e digave.

Brenda datés 30.06.2026

4.2 Rekomandimi: Bashkia Berat té marré masa gé té hartojé pasaportén e digave pér té
gjitha digat gé ka né shfrytézim.
Brenda datés 30.06.2026

4.3 Rekomandimi: Bashkia Tirané té hartojé pasaportén e digave pér digat té cilat nuk e
kané dhe té plotésojé pasaportat ekzistuese me té gjitha komponentét gé ato duhet té kené né
pérputhje me udhézimet e Komitetit Kombétar i Digave té Médha.

Brenda datés 30.06.2026

5.1 Rekomandimi: Komiteti Kombétar i Digave té Médha sé bashku me Inspektoratin
Teknik té Digave té sigurojné gé shfrytézuesit e té gjitha digave (té médha e té vogla) té
hartojné Planet e Gatishmérisé né rastet e emergjencave civile. Pér kété arsye, té dy
institucionet té evidentojné numrin e digave té vogla t€ pa pajisura me “Planet e Gatishmérisé
né rastet e emergjencave civile”.

Brenda datés 30.06.2026

5.2 Rekomandimi: Bashkité Tiran€ dhe Berat t€ marrin masa qé té hartojné “Planet e
Gatishmérisé né rastet e emergjencave civile” pér té gjitha digat gé kané né shfrytézim.
Brenda datés 30.09.2026

4.1.2 A garanton struktura organizative aktuale mbikéqgyrje té duhur mbi siguriné e
digave?

Ligji pér projektimin, ndértimin dhe shfrytézimin e digave?® miratuar né vitin 2000,
identifikon dhe pérshkruan kompetencat e organeve shtetérore gé ushtrojné veprimtaring e
tyre né fushén e digave.

Bazuar né kété ligj funksionojné:

2 Ligji nr. 8681, daté 2.11.2000 “Pér Projektimin, Ndértimin, Shfrytézimin dhe Mirémbajtjen e Digave dhe
Dambave”.
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- Komiteti Kombétar i Digave té Médha?® (ose KKDM), si njé organ i Késhillit t& Ministrave
I Njé réndésie té vecanté né fushén e sigurisé sé digave;

- Késhilli Teknik i Pérhershém i Digave té Médha;

- Sekretariati Kombétar i Digave té Médha;

- Inspektorati Teknik i Digave.

Komiteti Kombétar i Digave té Médha éshté mekanizmi gendror i kontrollit teknik dhe
sigurimit té cilésisé sé digave né Shqipéri. Pérmes funksioneve té tij té kontrollit, verifikimit
dhe miratimit té projekteve, KKDM duhet té garantojé qé cdo digé té ndértohet, té
shfrytézohet dhe té mirémbahet né kushte té sigurta, duke mbrojtur jetén e qytetaréve,
mjedisin dhe interesat ekonomike té vendit. Né kété drejtim, roli i KKDM - sé éshté thelbésor
pér té garantuar gé ndértimi, shfrytézimi dhe mirémbajtja e kétyre veprave té réndésishme
hidroteknike té& zhvillohet né pérputhje me standardet mé té larta té sigurisé dhe cilésisé
inxhinierike.

Pér realizimin e detyrave té tij, KKDM ndihmohet nga Késhilli Teknik i Pérhershém i
Digave si organ késhillimor i tij, né raste kur KKDM duhet té trajtojé céshtje me karakter
teknik, si pér shembull miratimi i projekteve, studime, udhézues, rregullore teknike etj.

Sekretariati Kombétar i Digave t¢ Médha (ose SKDM) funksionon si zyré ekzekutive e
KKDM-sé. SKDM éshté pjesé e organikés sé Ministriné e Infrastrukturés dhe Energjisé. Ky
Sekretariat ka té drejté té ushtrojé kontroll né institucionet, qé administrojné digat, si dhe té
pérgatisé propozime té akteve ligjore dhe nénligjore né kété fushé. SKDM ka edhe funksion
mbéshtetés dhe teknik né realizimin e detyrave t¢ KKDM-sé. Ai siguron pérgatitjen,
koordinimin dhe zbatimin praktik té vendimeve dhe veprimtarive té Komitetit.

Inspektorati Teknik i Digave (ITD) éshté organ gé ushtron kontroll gjaté ndértimit,
shfrytézimit e mirémbajtjes sé digave. Inspektorati Teknik i Digave éshté pjesé e strukturés
sé SKDM dhe rrjedhimisht e Ministrisé sé Infrastrukturés dhe Energjisé.

Organizimi i strukturave nuk ka garantuar mbikéqyrje dhe mbulim me kontroll pér
té gjitha digat né vendin toné.

Kontrolli mbi siguriné e digave né vendin toné éshté konceptuar té garantohet népérmjet njé
organizmi gendror si¢ éshté Komiteti Kombétar i Digave té Médha, gqé funksionon si njé
organ i Késhillit t&¢ Ministrave, selia e té cilit gjendet prané Ministrisé sé Infrastrukturés dhe
Energjisé. Buxheti i nevojshém pér té funksionuar i alokohet KKDM — sé népérmjet MIE.
Ky éshté njé model i centralizuar i kontrollit mbi siguriné e digave, i cili éshté kushtézuar
pérgjaté gjithé kohés sé funksionimit té tij nga kapacitete té kufizuara. Kjo situaté nuk i ka
lejuar KKDM — sé akses té mjaftueshém né territor dhe mbulim té duhur me kontroll té
digave né Shqipéri. Numri i larté i digave né Shqipéri, mosha e tyre, vendndodhja dhe shtrirja
e tyre né gjithé territorin e Shqipérisé, kérkojné forcimin té kapaciteteve, duke rritur nivelin
e mbikéqyrijes sé digave.

Né kété drejtim vlen té theksohet se né varési té karakteristikave organizative, shtete té
ndryshém anétaré té ICOLD - it kané pérzgjedhur modele té ndryshme institucionale pér té
ushtruar kontrollin mbi siguriné e digave. Sikurse mund té vérehet edhe nga tabela
pérmbledhése mé poshté, né pérgjithési shtetet si SHBA — té, Australia dhe Zvicra, té cilét
kané respektivisht modele federale (SHBA dhe Australia) dhe model té decentralizuar
(2vicra), né pérgjithési kané njé autoritet gendror shtetéror dhe pérgjegjési té deleguara pér
shtetet dhe kantonet té cilat duhet t&€ mbikéqyrin gjithashtu siguriné e digave.

2 Neni 4, Ligji nr. 8681, daté 2.11.2000 “Pér Projektimin, Ndértimin, Shfrytézimin dhe Mirémbajtjen e Digave
dhe Dambave”.
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Franca nga ana tjetér ka pérzgjedhur njé model alternativ. Ajo ka vendosur pérgjegjésiné
kryesore pér siguriné e digave tek pronarét/shfrytézuesit, ndérkohé gé shteti népérmjet
prefektéve ushtron kontroll t& miréfillté administrativ.

Tab. nr. 14 Krahasimi i modeleve institucionale té kontrollit mbi siguriné e digave

Shteti Autoriteti Kush Baza Trupat Planifikimi i | Veérejtje/Karakteristi
Rregullon Ligjore & teknike Emergjencav ka Kryesore
Cfaré Sistemi i e&
Klasifikimi Koordinimi
t
SHBA | Federal: Agjencité Akti Federal | ASDSO, EAP (Planet e | Model federal -
FERC (pér federale pér Siguriné | USSD Veprimit shtetéror i
digat e rregullojné e Digave; (Shogata Emergjent) té | shtresézuar, me
licencuara), digat federale | Federal Amerikane e | detyrueshme | mbéshtetje teknike dhe
USACE & dhe té Guidelines Digave) nén  FERC; | financiare pér
USBR (digat | licencuarg; for Dam ofrojné NDSP programet shtetérore.
federale); Shtetet Safety udhézime mbéshtet
Federal rregullojné (FEMA); teknike trajnimin dhe
Emergency digat jo- ligje dhe koordinimin
Managemen | federale klasifikime
t Agency pérmes shtetérore
koordinon programeve sipas
Programin shtetérore potencialit
Kombétar té té rrezikut
Sigurisé sé
Digave
(NDSP)
AU Rregullon
(NSW) “digat e ;);rr;sc)igfety ANCOLD Pronarét
%0 Rregullator i | deklaruara”; dhe léshon pérgatisin Sister |
pavarur pronarét duhet Regulation udhezime plane decentralizuar, gdo
shtetéror € mbajné 2019; kombetare CMETAIENCE, | qhtet rregullon, por
Sisteme (€ Klasifikim | 4% rregullatori i1\ 061 b siguron
Dams Safety | Menaxhimitte | . geveritare) t& | auditon dhe o stguron
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FR32 Ministria e Pronarét Dekreti CFBR Planet e Regjim i forté ligjor,
Tranzicionit | pérgjegjés pér 2015-526 (Komiteti emergjencés | me pérgjegjési té
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30 Australia (New South Wales).

81 Zvicér.
32 France.
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Prefektéve sipas Kodit t& e) jep dhe
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vendosur . . (Sekretariati | 5 .. . Inspektorati i Digave
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Burimi: Té dhéna té marra nga faget zyrtare té institucioneve Pérpunoi: GA

Né ngjashméri me vendin tong, Italia® ka njé model té centralizuar, me njé Drejtori té
Pérgjithshme té Digave dhe Infrastrukturave Hidrike té vendosur prané Ministrisé sé
Infrastrukturés dhe Transportit, e cila mbikéqyr té gjitha digat, miraton projektet e digave,
mbikéqyr ndértimin, funksionim dhe masat sigurisé sé tyre. Né ndryshim nga vendi yné, kjo
drejtori né nivel gendror éshté e organizuar né 8 divizione si vijon:

>

VVVVY 'V

Divizioni 1 — Céshtje té pérgjithshme administrative, koordinim legjislativ dhe
céshtje gjyqésore;

Divizioni 2 — Céshtje té pérgjithshme teknike, koordinimi i sistemit informativ té
digave dhe emergjencave;

Divizioni 3 — Koordinimi i kontrollit té infrastrukturave ujore;

Divizioni 4 — Koordinimi i kontrollit té digave né ndértim dhe né fazé prove operimi;
Divizioni 5 — Koordinimi i kontrollit té digave né shfrytézim;

Divizioni 6 — Struktura dhe gjeotekniké;

Divizioni 7 — Hidrauliké dhe gjeologji e aplikuar;

33 |tali.

34 DG Dighe ose né shqip Drejtoria e Pérgjithshme e Digave.
3 Shqipéri.
36 https://trasparenza.mit.gov.it/archiviol3_strutture -1 14300.html
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» Divizioni 8 — Planifikimi dhe programimi i ndérhyrjeve né sektorin ujor.

Ndérsa, né nivel rajonal, ajo organizohet né 9 Njési/Zyra teknike té digave té vendosura né
Torino, Milano, Firenze (zyré shtesé né Perugia), Venezia, Napoli, Palermo (zyré shtesé né
Cosenza) dhe Cagliari, té cilat mbulojné gjithé territorin e kétij shteti. Cdo divizion dhe zyré
teknike e digave né Itali pérbéhet prej ekipeve me inxhinieré dhe eksperté té fushés, té
dedikuar me kohé té ploté né mbrojtjen dhe siguriné e digave.

Né kété ményré kontrolli i sigurisé sé digave éshté i shpérndaré sa mé afér té jeté e mundur
me digat e ndryshme, nisur edhe nga fakti se ky shtet ka rreth 526 diga té médha.®’

Pérvec Drejtorisé sé Pérgjithshme té Digave dhe Infrastrukturave Hidrike, gqé funksion dhe
kompetenca té njéjta me Komitetin Kombétar té Digave né Shqipéri, né Itali funksionon
edhe Komiteti Kombétar Italian pér Damat e Médha. Ndryshe nga KKDM, Komiteti
Kombétar Italian pér Damat e Médha éshté njé shogaté kulturore dhe shkencore gé ka pér
géllim té promovojé dhe té lehtésojé studimin e té gjitha céshtjeve gé lidhen me damat,
ndértimin dhe funksionimin e tyre.

NEé rastin e vendit toné, modeli i gendérzuar/centralizuar i pérzgjedhur ka rezultuar i cunguar
pér disa arsye. Sé pari, KKDM éshté i pérbéré nga 11 anétaré jo me kohé té ploté. KTPD
éshté i pérbéré nga 5 anétaré jo me kohé té ploté. SKMD éshté i pérbéré nga 2 punonjés,
ndérsa ITD, i cili ka nisur té funksionojé né tetor 2024 é&shté i pérbéré nga 2 punonjés. Pra,
pér rreth 650 diga t¢ médha dhe té jo té médha, né vendin toné ka vetém 20 individé té
dedikuar né kété fushé, nga té cilét vetém 4 punonjés jané té angazhuar me kohé té ploté.
Sé dyti, duhet theksuar se ky organizim éshté ideuar dhe miratuar né vitin 2000, kur numri i
shfrytézuesve té digave ishte mé i ulét krahasuar me sot. Kjo pasi né vitin 2015 iu transferuan
55 bashkive rreth 600 diga (rreth 300 diga té médha dhe 300 té vogla).*® Ky transferim rriti
ndjeshém numrin e shfrytézuesve té digave duke nxjerré késhtu né pah edhe mangésité e
bashkive né garantimin e njé menaxhimi té duhur té kétyre veprave, por edhe pamundésiné
e KKDM — sé pér té ushtruar kontroll prané té gjithé shfrytézuesve dhe objekteve né
administrim té tyre. Duhet pasur parasysh kétu, se KKDM, sa i takon problematikave té
pushtetit vendor, né Raportet Vjetore gé harton ka evidentuar vazhdimisht faktin se NJVQV
— té nuk kané kapacitetet e duhura njerézore dhe financiare pér té garantuar dhe mbikéqyrur
siguriné e digave sikundér kérkohet nga baza ligjore/nénligjore né fuqi.

Baza ligjore dhe nénligjore né fugi paraget mbivendosje kompetencash né drejtim té
ushtrimit té kontrollit fizik mbi digat né vendin toné.

Organet shtetérore gé ushtrojné veprimtariné e tyre né fushén e kontrollit dhe sigurisé sé
digave, sikurse jemi shprehur edhe mé sipér jané Komiteti Kombétar i Digave té Médha,
Sekretariati Kombétar i Digave té Médha, Inspektorati Teknik i Digave, Késhilli Teknik i
Pérhershém i Digave, pa pérjashtuar kétu edhe institucionet e tjera qé administrojné apo
shfrytézojné digat. Nga analizimi i bazés ligjore/nénligjore ka rezultuar se té gjitha kéto
institucione jané té pérfshira né ushtrimin e kontrollit fizik sa i takon mbrojtjes dhe sigurisé
sé digave.

Pér shembull KKDM bén kontrollin fizik, dokumentar dhe verifikues né diga gjaté ndértimit
dhe shfrytézimit té tyre.® Po késhtu edhe ITD éshté ngarkuar me kontrollin gjaté ndértimit,
shfrytézimit e mirémbajtjes sé digave.*® Né ményré té ngjashme edhe KTPD ushtron kontroll

37 Burimi ICOLD.

3¥VKM nr. 1108, daté 30.12.2015 “Pér transferimin, nga Ministria ¢ Bujqésisé, Zhvillimit Rural dhe
Administrimit t& Ujérave te bashkité, té infrastrukturés sé ujitjes dhe kullimit, té personelit dhe té aseteve té
luajtshme e té paluajtshme té Bordeve Rajonale t& Kullimit”.

39 Neni 4, pika 1, VKM nr. 147, daté 18.03.2004 “Pér Miratimin e rregullores pér siguriné e digave dhe. té
dambave”.

40 Neni 4, pika 3, VKM nr. 147, daté 18.03.2004 “Pér Miratimin e rregullores pér siguriné e digave dhe té
dambave”.
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té drejtpérdrejté né diga dhe nén - objektet e tyre*!. SKDM gjithashtu, ka t& drejté té béjé
vizita né terren (pér té mbledhur té dhéna mbi digat dhe pér té shqyrtuar vartésiné e tyre) jo
vetém prané institucioneve administruese, por edhe prané objekteve né terren, duke ushtruar
né kété ményré pérséri kontroll mbi digat.*? Pra, sikurse mund té vérehet, ligji pér
projektimin, ndértimin dhe shfrytézimin e digave*® si dhe VKM nr. 147, daté 18.03.2004
“Pér Miratimin e rregullores pér siguriné e digave dhe t& dambave™* i kané dhéng
kompetencén e ushtrimit té kontrollit fizik né digé té gjitha strukturave qé pérbéjné sistemin
e krijuar pér té garantuar mbrojtjen dhe siguriné e digave, duke krijuar késhtu mbivendosje
e konfuzion lidhur me pércaktimin e sakté té kompetencave té institucioneve gé duhet té
ushtrojné kontroll fizik té digave.

Inspektorati Teknik i Digave, deri né tetor 2024, nuk ka funksionuar dhe nuk ka
zhvilluar asnjéheré veprimtaring e tij inspektuese né fushén e mbrojtjes dhe sigurisé sé
digave.

Sipas bazés ligjore shpjeguar mé sipér prané SKDM — sé, si pjesé e strukturés sé tij, duhet
té ngrihet dhe té funksionojé edhe Inspektorati Teknik i Digave. Nga momenti i hyrjes né
fuqi té ligjit pér digat né vitin 2000 e deri né fund té vitit 2023, Inspektorati Teknik i Digave
nuk éshté krijuar si pjesé e Sekretariatit Kombétar té Digave té Médha. Veté SKDM éshté
pjesé e strukturés sé Ministrisé sé Infrastrukturés dhe Energjisé. Me urdhrin e Ministrit té
Infrastrukturés dhe Energjis€ nr. 219, daté 13.12.2023 “Pér miratimin e strukturés dhe
organikés sé Ministrisé sé Infrastrukturés dhe Energjis€” &éshté parashikuar Inspektorati
Teknik i Digave, si pjesé e SKDM — s&, me 2 punonjés né organikeé.

Pavarésisht kétij pércaktimi, struktura e inspektoratit éshté plotésuar me punonjés né tetor té
vitit 2024, kur edhe kjo strukturé ka nisur zyrtarisht t€ punojé. Kjo situaté ka penalizuar
evidentimin e miréfillté dhe té planifikuar té shfrytézuesve té digave, qé né vite nuk kané
respektuar bazén ligjore dhe nénligjore né fuqi sa i takon garantimit té sigurisé sé digave qé
administrojné, e pér rrjedhojé ndaj shkelésve té ligjit nuk éshté aplikuar asnjéheré asnjé
sanksion, sikur parashikohet.

Kontrolli i sigurisé sé digave né vendin toné éshté kryer pa planifikim té miréfillté.

Né mungesé té Inspektoratit Teknik t& Digave, KKDM ka ushtruar kontrollin e sigurisé sé
digave duke u bazuar kryesisht né raportimet gé shfrytézuesit e digave kané detyrim té béjné
periodikisht prané KKDM — sé. Né Raportet Vjetore g8 KKDM harton né lidhje me siguriné
e digave, ka rezultuar gé ky organ nuk ka kryer kontrolle/inspektime fizike té digave né
vendin toné.

Nga té dhénat né dispozicion nuk ka informacion té sakté e té garté mbi numrin dhe
emértimin e digave ndaj té cilave planifikohen té zhvillohen kontrolle/inspektime né vitin
pasardhés. Pavarésisht se KKDM ka miratuar programe vjetore pune, ato konsistojné né
pérgatitje té studimeve, vlerésimeve, botimeve, pérditésimin e regjistrave té digave,
shqyrtime té raporteve vjetore té shfrytézuesve, pérgatitjen e raporteve vjetore pér Késhillin
e Ministrave etj., rezulton se ky institucion nuk ka kryer planifikim té miréfillté té aktivitetit
kontrollues né fushén e sigurisé sé digave, né vecanti duke pasur parasysh faktin se vendi
yné ka njé numér té konsiderueshém digash (rreth 650 té tilla).

Garantimi i sigurisé sé digave né vendin toné éshté prioritet, e pér kété arsye KKDM, KTPD,
SKDM dhe ITD duhet té planifikojné natyrén, llojin, frekuencén, subjektin dhe periudhén e

4l Neni 4, pika 4, VKM nr. 147, daté 18.03.2004 “Pér Miratimin e rregullores pér siguriné e digave dhe té
dambave”.
42 Neni 4, pika 2, VKM nr. 147, daté 18.03.2004 “Pér Miratimin e rregullores pér siguriné e digave dhe té
dambave”,
43 Kreu II, Neni 4, Ligji nr. 8681, daté 02.11.2000 “Pér Projektimin, Ndértimin, Shfrytézimin dhe Mirémbajtjen
e Digave dhe Dambave”.
44 Neni 4, Organet shtetérore gé ushtrojné veprimtariné e tyre né fushén e digave/dambave dhe té kontrollit té
sigurisé sé tyre.
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kontrollit/mbikéqyrjes/inspektimit gé do té ushtrohet ndaj shfrytézuesve té digave. Kjo
praktiké éshté né funksion té garantimit t&¢ mbulimit me mbikéqyrje té duhur té té gjitha
digave té vendit toné, né varési edhe té gjendjes né té cilén ato ndodhen dhe nivelit té
rrezikshmérisé gé ato paragesin pér té tretét.

Sikurse sugjerojné e praktikat e mira pér shembull né fushén e inspektimeve, né njé auditim
t& kryer nga Zyra e Kontrollorit t& Pérgjithshém té Shtetit t¢ New York — ut*®, evidentohet
pikérisht se zyrtarét e Sigurisé sé Digave né Shtetin e New York — ut, né vite kané planifikuar
dhe raportuar mbi inspektimet e kryera. Zyrtarét e Sigurisé sé Digave né Shtetin e New York-
ut kané argumentuar devijimet nga plani pér periudha té caktuara kur funksioni i inspektimit
nuk ka garantuar mbulim. Kéto informacione jané pérmbledhur né njé tabelé qé pasqyron
ecuring e procesit té inspektimit. Procesi i planifikimit i siguron institucioneve njé menaxhim
té garté dhe té sakté té nevojave pér kontroll/mbikéqgyrje/inspektim duke marré né
konsideraté edhe burimet gé ato kané aktualisht.

Tab. nr. 15 Inspektimet e Sigurisé sé Digave, Sipas Vitit Fiskal té Shtetit t¢ New York - ut

Viti Fiskal Té Planifikuara Té Raportuara
2000-01 300 372

2001-02 300 447

2002-03 300 477

2003-04 300 (a)*®

2004-05 300 (@)

2005-06 300 164

2006-07 300 Neé Proces

Burimi: Raport Auditimi i Zyrés sé Kontrollorit té Pérgjithshém té Shtetit té New York — ut

Né analogji edhe me ligjin nr. 99/2024, “Pér inspektimin né Republikén e Shqipéris€, né té
cilin parashikohet programimi i aktivitetit inspektues, edhe né rastin e institucioneve
shtetérore qé ushtrojné kontrollin e sigurisé sé digave (qofté ky kontroll i miréfillté,
inspektim, monitorim apo mbikéqyrje) nevojitet programim apo planifikim i miréfillté i
veprimtarisé gé do té kryhet e pér té cilén institucioni ka detyrim raportimi. Njé gasje e tillé
do té garantonte mbulim té mjaftueshém dhe organizim té miréfillté té aktivitetit té
institucioneve.

AKBN nuk ushtron kontroll dhe monitorime lidhur me mbrojtjen dhe siguriné e
digave.

Agjencia Kombétare e Burimeve Natyrore né fushén e hidroenergjisé éshté institucioni
shtetéror gé garanton monitorimin e kontratave koncesionare t¢ HEC — ve. Nga té dhénat e
siguruara nga AKBN, rezulton se 39 operatoré ekonomiké té HEC-eve té ndryshme jané
njékohésisht edhe shfrytézues té 19 digave. AKBN ka pér detyré t€ monitorojé vetém
zbatimin e kontratés koncesionare nga operatori ekonomik sa i pérket ndértimit dhe
funksionimit t&¢ HEC-eve dhe jo monitorimin mbi gjendjen e sigurisé sé digave, e cila, Si¢
kemi théné mé sipér, éshté kompetencé e strukturave té pércaktuara né ligjin pér projektimin,
ndértimin, shfrytézimin dhe mirémbajtjen e digave.

6. Gjetje nga auditimi: Strukturat pérgjegjése pér té garantuar mbrojtjen dhe siguriné e
digave nuk kané ushtruar mbikéqyrje dhe mbulim té ploté me kontroll pér té gjitha digat né
vendin toné. Nga auditimi ka rezultuar se KKDM nuk evidenton dhe nuk raporton né
Raportet vjetore té tij numrin e sakté té digave té kontrolluara/inspektuara pér ¢do vit. Pér

4 Audit Report, Department of Environmental Conservation, Selected Aspects of the Dam Safety Program.
46 (a) Sipas zyrtaréve té Sigurisé sé Digave, raportet mujore té inspektimeve té kryera nuk u mbajtén pér kéto
vite pér shkak té mungesés sé stafit.
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ushtrimin e kontrollit té rreth 650 digave né vendin toné angazhohen Komiteti Kombétar i
Digave té Médha, Komiteti i Pérhershém Teknik i Digave, Sekretariati Kombétar i Digave
té Médha si dhe Inspektorati Teknik i Digave. KKDM si organ kolegjial ka né pérbérjen e
tij 11 anétaré té angazhuar me kohé té pjesshme té cilét mblidhen 1 heré né muaj. Komiteti
i Pérhershém Teknik i Digave pérbéhet nga 5 anétaré té pérzgjedhur nga Ministri i
Infrastrukturés dhe Energjisé té angazhuar gjithashtu me kohé té pjesshme. Ndérsa
Sekretariati Kombétar i Digave té Médha si dhe Inspektorati Teknik i Digave (ITD) pérbéhen
respektivisht nga 2 anétaré me kohé té ploté. Pra, pér mbikéqyrjen dhe mbulimin me kontroll
té digave né vendin toné jané té angazhuar vetém 4 persona né total me kohé té ploté. Né
vlerésimin e grupit té auditimit kéto struktura (me kété numér stafi) e kané thuajse té
pamundur té sigurojné njé mbikéqyrje té duhur né pérputhje me kuadrin ligjor e rregullator.

7. Gjetje nga auditimi: Né Ligjin nr. 8681, daté 02.11.2000 “Pér projektimin, ndértimin,
shfrytézimin dhe mirémbajtjen e digave dhe dambave” neni 4 dhe né VKM-né nr. 147, daté
18.3.2004 “Pér miratimin e rregullores pér siguriné e digave dhe dambave”, neni 4, ushtrimi
i kontrollit fizik té digave né vendin toné i éshté pércaktuar disa strukturave té ndryshme.
Konkretisht, referuar kétyre akteve, Komiteti Kombétar i Digave té Médha bén kontrollin
fizik, dokumentar dhe verifikues né diga gjaté ndértimit dhe shfrytézimit té tyre. Inspektorati
Teknik i Digave éshté ngarkuar me kontrollin fizik gjaté ndértimit, shfrytézimit dhe
mirémbajtjes sé digave. Keéshilli Teknik i Pérhershém i Digave ushtron kontroll té
drejtpérdrejté né diga dhe nén - objektet e tyre. Sekretariati Kombétar i Digave té Médha
gjithashtu, ka té drejté té béjé vizita né terren (pér té mbledhur té dhéna mbi digat dhe pér té
shqyrtuar vartésiné e tyre) jo vetém prané institucioneve administruese, por edhe prané
objekteve né terren, duke ushtruar né kété ményré pérséri kontroll mbi digat. Kjo situaté ka
krijuar mbivendosje e konfuzion lidhur me pércaktimin e sakté té kompetencave té
strukturave qé duhet té ushtrojné kontroll fizik té digave.

8. Gjetje nga auditimi: Komiteti Kombétar i Digave té Médha né fund té ¢do viti miraton
programin e punés pér vitin pasardhés. Pavarésisht miratimit té programeve vjetore té punés,
gé konsistojné né pérgatitjen e studimeve, vlerésimeve, botimeve, pérditésimin e regjistrave
té digave etj., rezulton se ky institucion nuk ka kryer planifikim té miréfillté té aktivitetit
kontrollues né fushén e sigurisé sé digave. Nga auditimi ka rezultuar se nuk ka informacion
té sakté e té garté mbi numrin dhe emértimin e digave ndaj té cilave planifikohen té
zhvillohen kontrolle/inspektime né vitin pasardhés. Mungesa e njé planifikimi té tillé nuk
garanton njé menaxhim té garté dhe té sakté té nevojave pér kontroll dhe inspektim té digave.

Konkluzioni 2: Parashikimi i vetém katér strukturave pérgjegjése pér kontrollin e digave
(KKDM, KTPD, SKDM dhe ITD) nuk ka garantuar mbulim té ploté dhe efektiv té rreth 650
digave né vend. Kjo éshté pasojé e mbivendosjes sé kompetencave dhe mungesés sé njé
planifikimi té koordinuar té veprimtarive té kontrollit dhe mbikéqyrjes.

6 - 7.1 Rekomandim: Né kuadér té propozimeve pér ndryshime ligjore, Komiteti Kombétar
i Digave té Médha sé bashku me Ministriné e Infrastrukturés dhe Energjisé té propozojné
rishikimin dhe riorganizimin e strukturave ekzistuese, pérfshiré kétu edhe ndarjen e garté té
kompetencave midis tyre, pér t’iu pérgjigjur mé miré kontekstit té vendit toné.

Brenda datés 30.06.2026

8.1 Rekomandim: Komiteti Kombétar i Digave té Médha né programin vjetor té punés té
planifikojé saktésisht numrin dhe emrin e digave qé do t’i nénshtrohen kontrollit, periudhén
e kontrollit etj, pér té siguruar mbikéqgyrje e mbulim té duhur né té gjitha digat e vendit.

Né vijimési
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4.2 A kané marré institucionet pérgjegjése masa organizative, teknike dhe financiare
me qéllim shfrytézimin normal té digave?
4.2.1 A ka rezultuar efektiv kontrolli, monitorimi dhe raportimi lidhur me siguriné e
digave?
Né VKM Nr.147, daté 18.3.2004 “Pér miratimin e rregullores pér siguriné e digave dhe
dambave”, neni 32, pércaktohet monitorimi i cili duhet té béhet né ményré periodike mbi
gjendjen e sistemeve té shkarkimit, zbrazjes dhe marrjes sé ujit, si dhe té zonave té
pagéndrueshme né brigjet e ujgmbledhésit (nése ka té tilla qysh nga faza e zbatimit dhe té
shfaqura gjaté shfrytézimit). Kontrolli vizual konsiston né:
e kontrollin e kurorés sé digés, nése ka ulje, deformime, mbirje pemésh etj.;
e kontrollin e skarpatés sé anés sé sipérme (sidomos ku ulet niveli i ujit né ujgmbledhés)
nése ka démtime té skarpatés, zhvendosje té veshjes mbrojtése, mbirjes sé peméve etj.;
e kontrollin e skarpatés sé anés sé poshtme, nése ka rrjedhje uji, démtime té skarpatés,
fole kafshésh, mbirje pemésh etj.;
e kontrollin e shkarkuesit, nése ka bllokime apo ngushtim seksioni nga materiale té
ndryshme, erozioni, korozioni etj.;
e kontrollin e shuarésit té energjisé, nése ka gérryerje apo deformime té ndryshme;
e kontrollin e kontaktit té digés me brigjet, nése ka rrjedhje, erozion etj.;
e kontrollin e géndrueshmérisé sé brigjeve té ujembledhésit, nése ka rréshqitje, erozion
etj.;
e kontrolli i aftésisé térheqgése té prurjes maksimale né anén e poshtme té digés, nése ka
ngushtime seksioni, rréshqitje, ndértime té pakontrolluara etj.

Kontrolli népérmjet matjeve té aparaturave té vendosura né objektet dhe nén - objektet sipas
projektit konsiston né matjet e nivelit t& ujit né ujgmbledhés, matjet e filtrimeve né anén e
poshtme, matjet e niveleve té puseve piezometrike, matjet e presionit té poreve, matjet
meteorologjike, matjet gjeodezike, matjet e deformimeve, matjet e deformimit té fugave,
matjet e uljeve, matjet e temperaturave, matjet (regjistrimi) e Iékundjeve sizmike (né qofté
se né digé jané vendosur aparatura), matjet e deformimeve té brigjeve (té€ pagéndrueshme).
Né pérfundim té kontrollit, shfrytézuesi harton raportin vjetor té shfrytézimit té cilin e
paraget né Komitetin Kombétar té Digave t¢ Médha (népérmjet Inspektoratit Teknik té
Digave). Raporti pérmban vrojtimet, matjet, punimet e kryera pér mirémbajtjen dhe
eliminimin e démtimeve té vogla, grafikét e matjeve, rezultatet e interpretimeve etj. Bazuar
né raportet vjetore té shfrytézuesve té digave, KKDM harton Raporti vjetor pér gjendjen,
shfrytézimin, monitorimin, mirémbajtjen dhe siguriné e digave té médha né Shqipéri.

Grupi i sigurisé teknike té digave éshté krijuar vetém pér 30 diga té médha.

Cdo subjekt gé administron diga duhet té krijojé grupin e sigurisé sé digave (i cili kryen
kontrollin vjetor té digés), me pérbérje inxhinieré té specialitetit hidroteknik*’. Njésia e
drejtimit teknik harton dhe plotéson “Regjistrin e shfrytézimit” pér mbikéqyrjet, vrojtimet,
matjet, pérpunimet e té dhénave dhe interpretimet e tyre. Né regjistér, sipas datave, shénohen
ngjarjet gjaté shfrytézimit té objektit dhe ujémbledhésit, si mbushjet, zbrazjet, shkarkimet,
manovrimet e portave, matjet, kontrollet, incidentet gé konstatohen (filtrime, rrjedhje uji,
plasaritje etj.), ngjarjet hidrometereologjike té vecanta, Iékundjet sizmike dhe pasojat e tyre,
punimet e mirémbajtjes, pérmirésimit dhe riparimet e kryera né objekt, si dhe ¢cdo gjé qé
vlerésohet se duhet té regjistrohet. Grupi i auditimit kérkoi nga KKDM dhe Ministria e
Infrastrukturés dhe Energjisé té dhéna mbi funksionimin e grupeve té sigurisé sé digave pér
té gjitha digat qé funksionojné né Shqipéri. Nga pérgjigjet zyrtare té¢ MIE-s u konfirmua se
grupi i sigurisé sé digave éshté krijuar vetém pér 30 nga 350 diga té médha. Sa i pérket

4 VKM nr.147, daté 18.03.2004, “Pér miratimin e rregullores pér siguriné e digave dhe té dambave”, neni 5
pika 1.
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digave té vogla, nuk u vu né dispozicion asnjé informacion as nga Ministria e Infrastrukturés
dhe Energjisé dhe as nga Komiteti Kombétar i Digave té Médha. Grupi i sigurisé sé digave
éshté krijuar nga Ministria e Bujgésisé dhe Zhvillimit Rural pér 8 digat gé kjo ministri ka né
shfrytézim. Ndérkohé, Bashkité e Tiranés dhe Beratit nuk kané Krijuar grupin e sigurisé pér
asnjé prej digave té médha gé kané né shfrytézim.

Kontrolli i digave nuk éshté kryer i ploté pér té gjitha digat né Shqipéri.

VKM nr.147, daté 18.03.2004, “Pér miratimin e rregullores pér siguriné e digave” pércakton
kryerjen e kontrollit té digave i cili kryhet ¢do vit, si dhe né periudha 5 dhe 10 vjecgare.
Kontrolli vjetor i digés kryhet nga shfrytézuesi i digés dhe drejtohet nga grupi i sigurisé sé
digés sipas nenit 5 kreu I. Kontrolli vjetor béhet:

e né pjesét mbi ujé té objektit dne nénobjekteve, pér gjendjen funksionale té elementeve
ndihmése, gjendjen e sistemeve té shkarkimit, té zbrazjes dhe té marrjes sé ujit, pér
gjendjen e digés dhe mjedisit rrethues, mbikéqyrjen e filtrimeve né trupin e digés,

e né bazament dhe brigjet e ujémbledhésit,

e né galerité e kontrollit dhe drenimit (kur diga ka té tilla), pér funksionimin e
aparaturave matése té vendosura né digé, pér ményrat e kryerjes sé matjeve,
sistemimin dhe pérpunimin e tyre, punimet e mirémbajtjes, té riparimit ose
pérmirésimit té kryera né digé dhe cilésiné e tyre, gjendjen e dokumentacionit prané
objektit, té regjistrit dhe dosjes sé shfrytézimit, respektimin e dispozitave té organeve
kompetente dhe té “Rregullores sé shfrytézimit t€ digés nga personeli i shfrytézimit”.

Kontrolli béhet né prani té shfrytézuesit, sipas kérkesés sé kryetarit té grupit. Pér konstatimet
e béra mbahet procesverbal, i firmosur nga té dyja palét, i cili i paragitet titullarit té dikasterit
ose institucionit pérkatés. Njé kopje i dérgohet zyrtarisht Inspektoratit Teknik té Digave.
Kontrolli 5-vjecar i digés kryhet nga shfrytézuesi i digés dhe nga KKDM-ja, pér digat qé
jané véné né shfrytézim brenda 10 vjetéve té para, me kérkesat e pikés 1 té kétij neni.
Kontrolli i ploté 10-vjecar organizohet dhe drejtohet nga KKDM-ja né té gjitha digat qé kané
plotésuar 10-vjecarin e paré dhe mé tej pérséri cdo 10 vjet. Pérveg elementéve té kontrollit
vjetor, kontrollohen edhe pjesét nén ujé té digés. Kontrolli béhet kur ujémbledhési éshté
plotésisht i boshatisur. Kur kérkohet boshatisja e ujgmbledhésit, por e shogéruar me humbje
ekonomike (té energjisé, té ujit té€ pijshém etj.), né bashképunim me organet gendrore
shtetérore, zgjidhet periudha me humbje mé té vogla. Kur nga té dhénat lindin dyshime pér
defekte té pjeséve nén ujé, kontrolli i ploté duhet té kryhet né prani té ujit, duke pérdorur
kamera televizive zhytése ose zhytés me skafandér té specializuar. Né pamundési té
kontrollit t¢ mésipérm dhe kur dyshimi éshté i madh, té zbrazet rezervuari nga uji.*®

Grupi i auditimit kérkoi evidenca (nga KKDM dhe MIE) lidhur me kontrollet vjetore, 5
vjecare dhe 10 vjecare té kryera pér té gjitha digat gé jané funksionale né Shqipéri. Nga té
dhénat e véna né dispozicion nga MIE rezulton se kontrolli vjetor éshté kryer pér 228 diga
té médha nga 350 né total. Sa i pérket kontrollit 5 vjecar ai éshté kryer vetém pér 3 diga té
médha dhe konkretisht digat e Moglicés, Banjés dhe Ura e Fanit. Lidhur me kontrollin 10
vjecar ai nuk éshté kryer pér asnjé prej digave té médha né Shqipéri. Ndérsa, sa i pérket
digave té vogla, nuk ka asnjé informacion nga MIE dhe KKDM lidhur me kontrollet vjetore,
5 vjecare apo 10 vjecare té ushtruara né kéto diga.

Raportet vjetore t¢ KKDM-sé kané mangési sa i pérket té dhénave dhe informacioneve
té paragitura.

Cdo vit KKDM harton Raportin vjetor pér gjendjen, shfrytézimin, monitorimin,
mirémbajtjen dhe siguriné e digave t€ médha né Shqipéri. Népérmjet kétij raporti, KKDM
informon Késhillin e Ministrave pér gjendjen dhe problematikat e digave t¢ médha duke

VKM nr.147, daté 18.03.2004, “Pér miratimin e rregullores pér siguriné e digave dhe té dambave”, neni 37.
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pérfshiré aspekte té kontrollit dhe monitorimit té tyre. *° Nga vet emértimi i kétij raporti, ai
fokusohet ekskluzivisht né digat e médha duke mos informuar Késhillin e Ministrave mbi
gjendjen dhe problematikat e rreth 300 digave té vogla.

Sic jemi shprehur edhe né shtjellimin e pyetjeve audituese té mésipérme nga shqyrtimi dhe
analizimi i raporteve vjetore té Komitetit Kombétar i Digave té€ Médha pér periudhén 2020-
2024 sa i pérket digave té vogla nuk ka asnjé té dhéné né kéto raporte pérveg numrit té tyre
té pérafért si dhe disa problematikave pérgjithésuese té cilat pérsériten né raportet e ¢cdo viti.
Raporte vjetore t¢ KKDM-sé pérpilohen bazuar né raportet vjetore té dérguara nga
shfrytézuesit e digave. Kéto nuk pasqyrojné garté veprimtariné e té gjitha strukturave té
angazhuara (KKDM, KTPD, SKDM, ITD) né procesin e mbikéqyrjes dhe kontrollit mbi
siguriné e digave. Mé konkretisht, nuk pasqyrohet asgjé sa i pérket planifikimit té
kontrolleve né terren nga strukturat e mésipérme. Nuk pérshkruhet sa kontrolle jané béré nga
veté kéto struktura. Gjithashtu, né kété raporte KKDM nuk pérshkruan né ményré té qarté
veprimtaring e saj lidhur me marrjen e vendimeve, si dhe nuk pérshkruan procesin e lénies
sé rekomandimeve pér pérmirésime t& mundshme nga shfrytézuesit e digave. Pér ta ilustruar
mé garté gasjen pérgjithésuese t¢ KKDM-sé né hartimin e raporteve vjetore té saj mund té
sjellim shembullin e braktisjes sé digave té pérshkruar né ményré identike né Raportin Vjetor
té 2023 dhe Raportin vjetor té 2024. Sikurse mund té lexohet né tabelén mé poshté, KKDM
nuk jep té dhéna konkrete mbi numrin e sakté té digave gé jané apo duhet té jené subjekt i
procesit té braktisjes sé tyre.>°

Tab nr 16 Krahasimi i Raporteve Vjetore 2023-2024 té¢ KKDM-sé

Raporti Vjetor i KKDM 2023

Raporti Vjetor i KKDM 2024

Njékohésisht, sipas njé inspektimi nga KKDM
rezulton se afro 10 % e digave te médha dhe me
se 25 % e digave te vogla nuk pérdoren pér
géllimin ge jané projektuar dhe ndértuar, pér
arsye se kané dalé jashté funksionit. Gjithashtu,
disa bashki qgé jané shfrytézuese té kétyre
digave kané kérkuar nxjerrjen jashté funksionit
té disa digave té médha té administruara prej
tyre por pa paragitur ndonjé projekt apo plan
braktisje apo miratim nga Ministria pérkatése.
KKDM sugjeron dhe kérkon rivlerésim teknik
nga specialisté me eksperiencé né kété fushé
dhe té licencuar té cilét té hartojné projektin dhe
raportin e duhur né pérputhje me standardet
teknike shqiptare, legjislacionin ne fugi dhe
rekomandimet e ICOLD.

Njékohésisht, sipas njé inspektimi nga KKDM
rezulton se afro 10 % e digave te médha dhe me
se 25 % e digave te vogla nuk pérdoren pér
géllimin ge jané projektuar dhe ndértuar, pér
arsye se kané dalé jashté funksionit. Gjithashtu,
disa bashki qé jané shfrytézuese té kétyre
digave kané kérkuar nxjerrjen jashté funksionit
té disa digave té médha té administruara prej
tyre por pa paragitur ndonjé projekt apo plan
braktisje apo miratim nga Ministria pérkatése.
KKDM sugjeron dhe kérkon rivlerésim teknik
nga specialisté me eksperiencé né kété fushé
dhe té licencuar té cilét té hartojné projektin dhe
raportin e duhur né pérputhje me standardet
teknike shqiptare, legjislacionin ne fuqgi dhe
rekomandimet e ICOLD.

Burimi: KKDM

E njéjta gasje evidentohet edhe né pérshkrimin e ¢éshtjeve apo problematikave té tjera lidhur
me siguriné e digave, ku né vend gé té jepen té dhéna konkrete e té detajuara, flitet né ményré
shumé té pérmbledhur dhe pér mé tepér né raport nuk atashohen evidenca pér té mbéshtetur
konkluzionet e arritura.

49 Raporti vjetor 2024, Pér gjendjen, shfrytézimin, monitorimin, mirémbajtjen dhe siguriné e digave té médha
né Shqipéri, fq 5.

%0 Sipas VKM-sé nr.147, daté 18.03.2004, “Pér miratimin e rregullores pér siguriné e digave dhe t€ dambave”,
neni 38-40 braktisja e digés béhet nga shfrytézuesi (népérmijet njé plani braktisjeje) kur objekti ka humbur
funksionin kryesor pér té cilin éshté ndértuar dhe ose kur ujémbledhési éshté mbushur me materiale té ngurta
né até shkallé, sa objekti humb funksionin.
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Grupi i auditimit gjaté vézhgimit né terren ka evidentuar disa problematika mbi
gjendjen e digave té ndryshme.

Grupi i auditimit, bazuar né raportet vjetore t¢ KKDM-sé si dhe té dhénat e siguruara nga
MIE, MBZHR dhe Bashkité Tirané e Berat kreu vézhgime né terren né 14 diga si mé poshté:
Digén e Ligenit Artificial — me shfrytézues UKT

Digén e Moglicés - me shfrytézues Devolli HP;

Digén e Bovillés - me shfrytézues UKT;

Digén e Tufinés — me shfrytézues Bashkia Tirané;

Digén e Farkés - me shfrytézues Bashkia Tirané;

Digén Zelaj - me shfrytézues Bashkia Tirané;

Digén e Bilshit - me shfrytézues Bashkia Berat;

Digén e Gjirovenés - me shfrytézues Bashkia Berat;

Digén e Starovés - me shfrytézues Bashkia Berat;

Digén Ullinjas - me shfrytézues Bashkia Berat;

Digén Duhanas - me shfrytézues Bashkia Berat;

Digén e Thanés - me shfrytézues DUK Fier;

Digén e Kurjanit - me shfrytézues DUK Fier;

Digén Belesovés - me shfrytézues DUK Korgé.

Gjaté kétyre vizitave né terren grupi i auditimit u fokusua kryesisht né problematika gé kané
té béjné me mbajtjen e tyre né kushte optimale me té gjitha elementét e sigurisé, ndérhyrjet
pér shmangien dhe parandalimin e démtimit té tyre dhe pasojat gé rrjedhin prej tij, marrjen
e masave pér braktisjen e digave té cilat kané kryer ciklin pér té cilin jané projektuar dhe
kané humbur géllimin e tyre etj. Né vecanti, sa i takon braktisjes sé digave, éshté shprehur
edhe KKDM né raportet e saj vjetore edhe pse né vija té pérgjithshme duke mos specifikuar
konkretisht se cilat diga jané/mund té jené subjekt i braktisjes. Né vijim paraqgiten rezultatet
e vizitave né terren pér secilén prej digave té sipér pérmendura.

Diga e Ligenit Artificial té Tiranés

Diga e Ligenit Artificial té Tiranés éshté ndértuar né vitet 1957-1958 si pjesé e Parkut té
Ligenit Artificial té Tiranés, pér té krijuar njé kompleks atraktiv pér banorét e Tiranés. Ajo
pérbéhet nga kéto vepra kryesore: diga, vepra e shkarkimit, ujéléshuesi, porta dhe
mekanizmat pér shkarkimin, kapérderdhési i prurjeve té tepérta si dhe sifoni i shkarkimit.
Kjo éshté njé digé homogjene (dheu), me véllim té trupit té digés 110,000 m3. Bazamenti i
saj éshté gjysmé shkémbor (toké). Lartésia e digés nga kurora deri né pikén mé té ulét té
gérmimit éshté 17 m. Ndérsa gjatésia e kurorés sé digés éshté 600 m.>!

Referuar dokumentacionin né dispozicion, pér digén e Ligenit Artificial nuk éshté plotésuar
dokumentacioni i ploté (pasaporta e digés). Né kété digé nuk ka sisteme monitorimi
funksionalé pér asnjé element té pércaktuar né aktet ligjore dhe nénligjore, pérjashtuar njé
matési té nivelit té ujit né ményré manuale (laté). Nuk béhet asnjé monitorim népérmjet
instrumenteve né lidhje me nivelin e filtrimeve né anén e poshtme, nivelin e puseve
piezometrike, nivelin e presionit té poreve, matje metrologjike, gjeodezike, té deformimeve,
té uljeve, temperaturés, Iékundjeve sizmike etj. Né mungesé té sistemeve té monitorimit, nuk
mund té pérshkruhet asnjé element mbi siguriné e saj nga ana konstruktive, po ashtu edhe té
elementéve té tjeré si matja e filtrimeve, presionit té poreve, deformimeve, prurjeve té médha
etj. Njé problematiké e réndésishme paraget mos funksionimi i portave té shkarkimit né
ményré té kontrolluar, pavarésisht se vepra né té cilén jané instaluar portat, funksionon edhe
si kapérderdhés (niveli i ujit nuk mund té kalojé até maksimal, pasi uji shkarkohet népérmjet
dritareve). Mos funksionimi i portave té shkarkimit bén gé né raste fatkeqésish (carje,

51 https://aprtirana.al/parqe-rekreative/parku-i-madh-i-ligenit-tirane/
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deformim apo rritje té rrjedhjeve), shkarkimi i shpejté i ujit éshté i pamundur dhe né kété
ményré ulet mundésia pér shmangie té pasojave ndaj té tretéve. Né veprén e shkarkimit éshté
montuar njé sifon prej tubi celiku. Sasia e ujit gé shkarkohet nga ky tubacion éshté i
papérfillshém né raste emergjente, por mund té pérdoret pér uljen e nivelit té ujit té ligenit
pér raste té riparimeve gqé mund té nevojiten, por koha e uljes sé kétij niveli éshté e
konsiderueshme. Né digén e Ligenit Artificial té Tiranés, konstatohen edhe mangési té cilat
kryesisht kané té béjné me mungesé t€ mirémbajtjes sé strukturés sé digés si dhe
funksionimin e sistemit té shkarkuesit. Né skarpatat e digés ka bimési me rrénjé té thella, e
cila paraget rrezikshméri né lidhje me rritjen e nivelit té filtrimeve té ujit dhe té erozionit té
brendshém.

Foto nr. 1 Pamje nga Diga e ligenit Artificial té Ti

SIFONI

Burimi: Grupi i auditimit

Diga e Moglicés

Ndértimi i digés sé Moglicés filloi né vitin 2015 dhe ky hidrocentral filloi funksionimin né
vitin 2020. HEC Moglicé shfrytézon njé lartési prej rreth 300 metra ndérmjet lartésive 650
dhe 350 metra mbi nivelin e detit. Ajo pérbéhet nga diga me bérthamé asfalti dhe mbushje
me material vendi me njé lartési prej rreth 167 metra e larté. Rezervuari ka njé véllim total
prej rreth 380 milion m3 dhe njé sipérfage prej rreth 7.2 kmz2.

Bazuar né Vendimin nr. 01, daté 17.01.2022 t¢ KKDM-sé, referuar dokumentacionit dhe
informacioneve né lidhje me uljet né Digén e Moglicés si dhe rezultatet e monitorimit, kjo
digé éshté né nivelin 2 té alarmit, i cili kérkon planifikimin e punimeve
lehtésuese/korrigjuese né digé, si dhe njé monitorim té vazhdueshém dhe té vecganté té té
gjithé elementéve té digés. KKDM i ka kérkuar koncesionarit gqé shfrytézon digén e
Moglicés:

- Dorézimin prané KKDM té projektit t€ ndértimit sipas faktit.

- Riparimin dhe vénien né puné brenda muajit mars 2022, té inklinometrit MOG-IN-250, i
cili gé prej tetorit 2020, éshté jashté funksioni.

- Marrjen e masave pér matjen dhe monitorimin e te gjitha filtrimeve né digé, duke pérfshiré
edhe filtrimet gé dalin nga galerité.

- Kryerjen e monitorimit té presionit té piezometrave nén pllakat e kapérderdhésit.

- Kryerjen e vrojtimit dhe monitorimit té uljes diferenciale né vendin e bashkimit midis
sistemit té shkarkimit té digés.

- Kryerjen e kalibrimit té pajisjeve té monitorimit gé jané evidentuar me té dhéna té gabuara.
Nga ana e koncesionarit nuk realizohen raportime periodike sipas pércaktimeve né aktet
ligjore e nénligjore pér digat e médha, madje as té dokumentacionit bazé detyrim i plotésimit
té pasaportés sé digés. Mangési né raportim nga ana e kétij koncesionari ka edhe né aspektin
e zbatimit té marréveshjes sé koncesionit, marréveshje e cila ka edhe detyrime pér elementét
e sigurisé sé digés.
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Bazuar né dokumentacionin e véné né dispozicion, nuk mund té konkludohet nése kérkesat
e KKDM-sé si mé sipér jané realizuar, pavarésisht se nga vizita né objekt me prezencé té
punonjésve t&¢ AKBN-sé, nga ana e koncesionarit pretendohet se jané realizuar.

Né Kkurorén e digés rezulton njé cedim me thellési mesatare 50 cm, né njé gjatési té
konsiderueshme. Cedime té tilla kryesisht vijné si pasojé e mos respektimit me korrektési té
kushteve té zbatimit né ngjeshjen e shtresave qé formojné digén, por edhe né raste té
pérdorimit t€ materialeve jo né pérputhje me specifikimet teknike té miratuara si né lidhje
me fortésing, ashtu dhe pérbérjen minerale. Uljet e dukshme né kurorén e digés sé Moglicés,
pérbéjné njé element sipas té cilit gabimi mund té jeté prezent edhe né shtresat e bazés sé
digés, té cilat mund té béhen mé té dukshme me kalimin e kohés dhe né raste té rritjes sé
nivelit té ligenit né kushtet e prurjeve té médha. Pér kété digé jané instaluar disa sisteme té
réndésishme bashkékohore té monitorimit, si pér matjen e presionit né trupin e digés, té
matjes sé filtrimeve, té temperaturés sé brendshme, té matjes sé shmangieve, té matjes sé
lartésisé, kushteve té motit, Iévizjeve tekntonike etj., por qé nga ana e KKDM-sé jané
vendosur piképyetje pér funksionimin e disa prej elementéve té tyre.

Grupi i auditimit i éshté drejtuar Ministrisé sé Infrastrukturés dhe Energjisé dhe Komitetit
Kombétar t¢ Digave té Médha me shkresén nr. 22/9 daté 22.09.2025 duke kérkuar
informacione mbi zbatimin e detyrave té 1éna nga KKDM pér shfrytézuesin e digés, pér té
cilén nuk ka marré asnjé pérgjigje. Pér kété arsye nuk mund té konkludohet se deri né cfaré
mase shfrytézuesi ka realizuar detyrat e 1éna nga Komitetit Kombétar té Digave té Médha.

Foto nr 2 Pamje nga Diga e Moglicés

i

Diga dhe poftat e shkarkimit

Rréshqitja e kurorés sé digés
Burimi: Grupi i auditimit
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Diga e Bovillés

Diga e Bovillés éshté ndértuar né vitin 1998. Lartésia e digés éshté 91 m, gjatésia e kurorés
sé digés 135 m. Qéllimi i ndértimit té késaj dige éshté furnizimi me ujé i Qytetit té Tiranés.
Ajo lokalizohet né njé distancé 15 kilometér nga gendra e Tiranés. Kjo digé éshté né
administrim té UKT — sé.

Bazuar né Vendimin e KKDM-sé nr. 03, dat€ 31.01.2025 “Mbi problematikat e konstatuara
né Digén e Bovillés”, gjaté inspektimit t&€ kryer né digé nga KKDM, u konstatua se
monitorimi i késaj dige té madhe mjaft té réndésishme nuk kryhet né pérputhje me kérkesat
e legjislacionit pérkatés. Prej shume vitesh né digé nuk éshté kryer ndonjé monitorim
gjeodezik, sizmik, hidrogjeologjik dhe gjeologjik me instrumente. Instrumentet e sistemeve
té monitorimit té digés jané jashté funksioni. Ekipi i UKT gé administron kété digé nuk
disponon té dhéna té monitorimit me instrumente qé prej mé shumé se 10 vitesh.

Foto nr. 3 Pamje nga Diga e Bovillés
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Piezometér/Inklinometér
Burimi: Grupi i auditimit

Né digé dhe né zonén poshté saj nuk ka asnjé sistem alarmi pér rastet e emergjencave civile,
megjithése kjo digé me lartési 91 m dhe rezervuar me volum uji mbi 78 milioné m?,
konsiderohet vepér e réndésisé sé vecanté. Duke pasur parasysh faktin se poshté késaj dige
banojné mé se 100 mijé banoré gé pérfshihen né zonén potencialisht té rrezikuar nga
pérmbytjet, éshté emergjent instalimi i njé sistemi alarmi bashkékohor pér sinjalizimin né
kohé reale té emergjencave civile.%?

52 Nga intervstat me pérfagésuesit e KKDM- sé.
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Né anén e djathté té digés, afro 500 m larg saj, vérehet njé carje e madhe e njé masivi
shkémbor, problematika e té cilit éshté identifikuar prej vitesh nga Shérbimi Gjeologjik
Shqiptar dhe UKT, por deri mé sot nuk éshté ndérmarré asnjé masé pér identifikimin dhe
monitorimin e madhésisé sé késaj carje né vite pér eliminimin e rrezikshmérisé gé mund té
keté pér shfrytézimin dhe siguriné e Digés.

Diga e Tufinés éshté ndértuar né vitin 1965 né shtratin e pérroit t€ Tufiné. Ka lartésiné 23
m dhe gjatési té kurorés 142 m. Eshté ndértuar pér géllim ujitjeje. Nga vézhgimi né terren i
grupit té auditimit éshté evidentuar se trupi i digés ka pésuar démtim né skarpatén e poshtme,
duke rrezikuar seriozisht shembjen e ploté té saj. Nga ana e Bashkisé jané marré masa pér
mbajtjen nén vézhgim té saj, duke mos lejuar rritjen e nivelit té ujit né rezervuar, por nuk
jané marré masa pér rehabilitim.

Foto nr. 4 Pamje nga Diga e Tufinés

Burimi: Grupi i auditimit

Diga e Farkeés éshté ndértuar né vitin 1984, ka lartési 32 m dhe gjerési té kurorés sé digés
310 m. Kjo digé éshté ndértuar pér krijimin e rezervuarit, pér ujitjen e zonave pérreth. Nga
vézhgimi né terren i grupit té auditimit éshté evidentuar se njéri nga shkarkuesit fundoré
éshté jashté funksionit. Po ashtu, u konstatua se ka démtim té shtresés prej betoni té kurorés
sé digés (kryesisht si pasojé e lévizjes sé mjeteve té tonazhit té réndé mbi té) si dhe démtim
té fugave té perdes sé betonit té skarpatés sé sipérme té digés.

Foto nr. 5 Pamje nga Diga e Farkés

Burimi: Grupi i auditimit

Diga Zelaj, &shté ndértuar né shtratin e pérroit t€ Bajsés né vitin 1973. Ka lartésiné 19 m,
gjatési té kurorés sé digés 145 m. Eshté né administrim t& Bashkisé Tirané, Njésia
Administrative Baldushk. Nga auditimi u konstatua se éshté bllokuar shkarkuesi fundor i cili
pérbéhet prej tub celiku me diametér 500 mm. Shkarkuesi automatik (tepérplotési) éshté
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funksional, por éshté i pa mundur boshatisja e rezervuarit, né raste emergjente, apo nevoje
pér ndérhyrje né skarpatén e sipérme té digés, apo elementé té tjeré pérbérés té saj.

Foto nr. 6 Pamje nga Diga Zelaj

d Burml. Gfupl i auditimit

Né Digén e Bilshit rezulton se dy skarpatat jané té mbuluara nga bimésia, e cila éshté né
dimensione té papranueshme. Rrénjét e biméve mund té depértojné né materialin e skarpatés
sé digés dhe krijojné rritjen e nivelit té filtrimeve té ujit dhe erozion té brendshém, sidomos
né periudha me nivele té larta té& ujit né ligen, fenomen i cili mund té véré né rrezik veté
géndrueshmériné e digés. Né rastin e digave me material vendi, bimésia né skarpatén e
poshtme (bimé me rrénjé té sheshta ose me rrénjé té ngjeshura qé nuk depértojné thellé), ka
efekt pozitiv né mbrojtjen nga erozioni sipérfagésor, por bimésia e ¢do lloji né skarpatén e
sipérme (ana e ligenit) éshté e papranueshme.

Mé poshté paragiten foto té bimésisé né skarpatat e késaj digé.

Foto nr. 7 Pamje nga Diga e Bilshit

Burimi: Grupi i auditimit

Krahas démeve potenciale té bimésisé pér veté formacionin e digés, prania e bimésisé né
skarpatat e digés pamundéson realizimin e proceseve té monitorimit té pércaktuara né VKM
Nr.147, daté 18.3.2004 “Pér miratimin e rregullores pér siguriné e digave dhe dambave”,
neni 32 si dhe Udhézimin Nr. 12, daté 30.12.2019 “Pér rregullat dhe kriteret teknike pér
mirémbajtjen dhe funksionimin e infratrukturés s€ ujitjes dhe t€ kullimit”, t& cilat kané té
béjné me:

-Kontrollin e kurorés sé digés, nése ka ulje, deformime, mbirje pemésh.

-Kontrollin e skarpatés sé anés sé poshtme, nése ka rrjedhje uji, démtime té skarpatés, fole
kafshésh, mbirje pemésh.

-Kontrollin e kontaktit té digés me brigjet, nése ka rrjedhje, erozion etj.

-Kontrollin e géndrueshmérisé sé brigjeve té ujgmbledhésit, nése ka rréshgitje, erozion etj.
Né mungesé té té dhénave té mésipérme, proces i cili nuk mund té realizohet né praniné e
bimésisé né nivele té papranueshme, nuk mund té vlerésohet géndrueshméria e saj, nuk
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mund té vlerésohet risku pér ndodhjen e démtimeve me pasoja té pariparueshme me déme si
pér popullatén ashtu dhe pér ekonominé.

Né Digén e Gjirovenés, krahas bimésisé né nivele té papranueshme nga pamjet vizive
konstatohet njé ulje e kurorés sé digés dhe mufatje e skarpatés sé poshtme (né mungesé té
instrumenteve pérkatése, ky konkluzion nuk ka siguri té ploté). Né rastin e njé pércaktimi
té sakté, ky fenomen éshté tepér shgetésues, pasi mund té krijohen plane rréshqitje té cilat
shogérohen me démtim té skarpatés dhe me rrezikim té veté digés, nése nuk merren hapat e
duhura, né kohén e duhur. Njésoj si pér digén e Bilshit, edhe pér kété digé, si pasojé e
bimésisé né nivele té papranueshme, nuk mund té realizohen proceset e monitorimit si pér
kurorén e digés, skarpatave pér rrjedhje, erozion, kontrolli pér rréshqitje etj.

Foto nr 8 Pamje nga Diga e Gjirovenés:

S
Burimi: Grupi i auditimit

Né digén e Starovés rezulton prani bimésie né nivele té papranueshme. Edhe pér kété digé,
nuk mund té realizohen disa procese monitorimi, né prani té bimésisé. Né anén e majté té
digés, konstatohen punime né proces ndértimi, té cilat mund té japin ndikim negativ né
formacionet mbéshtetése té trupit t€ digés, duke aktivizuar plane rréshqitje, rritje té
filtrimeve té ujit, sidomos né periudha me lartési té madhe né ligen.

Foto nr. 9 Pamje nga Diga e Starovés
— “%\> 5 ¥

* Burimi: Grupi i auditimit

Diga Ullinjas e ndértuar pér géllim ujitjeje né vitin 1987 ka lartési 42 m dhe gjatési té
kurorés 189 m. Dy skarpatat e saj jané té mbuluara nga bimésia, e cila &shté né dimensione
té papranueshme. Né shkarkuesin e plotave (kapérderdhés) kishte ndérhyrje duke e rritur
nivelin pér lehtésim lévizje té automjeteve. Rritja e nivelit me lartési 40 cm, shogérohet me
rritje t€ nivelit t€ ligenit me po kété lartési mbi nivelin maksimal té projektuar, duke
shkaktuar mbingarkesé té digés, sidomos né periudha mé reshje té shumta. Mbushja me ujé
e ligenit mbi nivelin e lejuar, pérvec rrezikut té shtuar pér siguriné e digés, ndikon edhe né
démtimet gé vijné nga rritje e erozionit té zonés sé parashikuar pér mbrojtjen nga dallgét.
Ndérhyrje té tilla jané shumé té rrezikshme dhe me pasoja té pariparueshme.
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Foto nr. 10 Pamje nga Diga Ullinjas

Burimi: Grupi i auditimit

Diga Duhanas éshté ndértuar né vitin 1982. Ka lartési 32 m dhe gjatési té€ kurorés 235 m.
Kjo digé éshté ndértuar pér géllim ujitje. Rezultoi se pellgu éshté i mbushur me deluvione.
Sasia e ujit gé mblidhet né rezervuar éshté e pa mjaftueshme pér géllimin pér té cilin éshté
ndértuar, ujitja. Rritja e métejshme e véllimit té materialeve té precipituara né rezervuar, do
té rrisé rrezikshmériné e bllokimit té€ shkarkuesit fundor si dhe té shkarkuesit automatik,
fenomen i cili shogérohet me kapércim té ujit mbi nivelin maksimal té lejuar té digés, si dhe
démtim té saj. Sa i pérket trupit té digés, bimésia né masé nuk lejon as inspektimin mé
minimal pér garje, devijime apo erozion té dukshém.

Foto nr. 11 Pamje nga Diga Duhanas
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mi: Grupi i audifirﬁit
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Buri
Diga e Thanés, éshté ndértuar né vitin 1962. Lartésia e digés éshté 12 m, ndérsa gjatésia e
kurorés sé digés éshté 3481 m. Kjo digé éshté ndértuar pér géllim ujitjeje. Nga auditimi u
konstatua se jané instaluar instrumente matés si piezometra dhe inklinometra. Pluviometri
(matés i sasisé sé reshjeve), nuk ishte instaluar né aférsi té digés. Kjo digé ka njé gjatési té
konsiderueshme rreth 3.5 kilometér. Né kurorén e digés u konstatuan disa carje té cilat
paragesin rrezikshméri pér démtime té métejshme dhe démtim té trupit té saj, pasi mund té
aktivizohen plane rréshgitése né skarpatat e saj. Bimésia éshté e pranishme si né pothuajse
té gjitha digat e inspektuara.
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Foto nr. 12 Pamje nga Diga e Thanés

3

Burimi: Grupi i adltlmi't

Diga Kurjan éshté ndértuar né vitin 1963. Lartésia e saj éshté 17 m dhe gjatésia e kurorés sé
digés éshté 540 m. Burimi kryesor i ujit éshté rezervuari Kurjan-Strumi. Ky rezervuar
furnizohet nga baseni i Lumit Cerveni dhe i lumit Seman népérmjet stacioneve té pompimit.
Nga vizitat né terren té grupit té auditimit konstatohet se niveli i ujit éshté poshté nivelit té
lejuar dhe mund té konsiderohet i boshatisur. Tharja e ligenit ka ardhur pér arsye t€ mungesés
sé reshjeve dhe si pasojé e ményrés sé mbushjes népérmjet sistemit té pompimit. Né kurorén
e digés konstatohen lehtésisht carje me dimensione té konsiderueshme té cilat rrezikojné né
aktivizimin e planeve té rréshqitjes, té cilat rrezikojné veté géndrueshmériné e digés.
Ndryshimi i theksuar i nivelit té ujit né ligen mund té shogérohet me démtim té skarpatés sé
sipérme, si pasojé e dallgézimit gé krijon uji né shtresa té skarpatés té pa mbrojtura nga
dallgét (kryesisht nén nivelin minimal té lejuar).

Foto nr. 13 Pamje nga Diga Kurjan

o

Burimi: Grupi i auditimit

Diga e Belesovés e ndértuar pér géllim ujitjeje né vitin 1977, né shtratin e Lumit Belesové,
ka lartésiné 42 m, gjatési té kurorés 304 m. Nga vizitat né terren té grupit té auditimit rezultoi
se kishte precipitim deluvionesh (dherash) né até masé sa kalon edhe nivelin maksimal té
lejuar té mbushjes me ujé, madje ato kishin kapércyer edhe shkarkuesin automatik
(tepérplotésin). Pér géllimin pér té cilin éshté ndértuar, kjo digé mund té konsiderohet jashté
funksioni. Né trupin e digés jané instaluar instrumente matése, por marrja e té dhénave nga
to, nuk realizohet né ményré periodike. Bazuar né dokumentacionin né dispozicion, nuk
éshté marré asnjé masé né lidhje me procesin e braktisjes sé saj. Kjo gjendje dhe opsion éshté
pranuar edhe nga intervistat e zhvilluara me pérfagésuesit e MBZHR-sé.
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Burimi: Grupi i auditimit

9. Gjetje nga auditimi: Bazuar né VKM-né pér miratimin e rregullores pér siguriné e digave
shfrytézuesit Krijojné grupin e sigurisé sé digave. Grupi i sigurisé sé digave ka pér detyré té
kryejé kontrollin vjetor té digés duke u fokusuar nése digat jané té démtuara, nése niveli i
ujérave arrin pikat kritike né disa zona té matshme dhe nése lumenjté kané dalé jashté shtratit
né pérmasa té rrezikshme. Nga auditimi ka rezultuar se grupi i sigurisé sé digave éshté krijuar
vetém pér 30 nga 350 diga té médha né té gjithé vendin. Sa i pérket digave té vogla, nuk u
vu né dispozicion asnjé informacion as nga Ministria e Infrastrukturés dhe Energjisé dhe as
nga Komiteti Kombétar i Digave té Médha. Bashkité e Tiranés dhe Beratit nuk kané krijuar
grupin e sigurisé pér asnjé prej digave té médha gé kané né shfrytézim. Mos krijimi i grupit
té sigurisé sé digave penalizon kryerjen e procesit té kontrollit vjetor t& digés nga
shfrytézuesi.

10. Gjetje nga auditimi: VKM pér miratimin e rregullores pér siguriné e digave pércakton
kryerjen e kontrollit té digave i cili kryhet ¢do vit, si dhe né periudha 5 dhe 10 vjecare.
Kontrolli vjetor i digés kryhet nga shfrytézuesi i digés. Kontrolli 5-vjecar i digés kryhet nga
shfrytézuesi i digés dhe nga KKDM-ja. Kontrolli i ploté 10-vjecar organizohet dhe drejtohet
nga KKDM-ja. Nga auditimi ka rezultuar se kontrolli vjetor éshté kryer pér 228 diga té
médha nga 350 né total. Sa i pérket kontrollit 5 vjecar ai éshté kryer vetém pér 3 diga té
médha dhe konkretisht digat e Moglicés, Banjés dhe Ura e Fanit. Lidhur me kontrollin 10
vjecgar ai nuk éshté kryer pér asnjé prej digave té médha né Shqipéri. Ndérsa, sa i pérket
digave té vogla, nuk ka asnjé informacion nga MIE dhe KKDM lidhur me kontrollet vjetore,
5 vjecare apo 10 vjecare té ushtruara né kéto diga.

11. Gjetje nga auditimi: Cdo vit, KKDM harton Raportin vjetor pér gjendjen, shfrytézimin,
monitorimin, mirémbajtjen dhe siguriné e digave té médha né Shqipéri me té cilin informon
Késhillin e Ministrave pér gjendjen dhe problematikat e digave té médha duke pérfshiré
aspekte té kontrollit dhe monitorimit té tyre. Nga auditimi ka rezultuar se kéto raporte kané
mangési sa i pérket té dhénave dhe informacioneve té paragitura. Ato fokusohen vetém né
digat e médha duke mos informuar Késhillin e Ministrave mbi gjendjen dhe problematikat e
rreth 300 digave té vogla. Kéto raporte jané kryesisht pérmbledhje e raporteve vjetore té
hartuara nga shfrytézuesit e digave e pér rrjedhojé ato nuk pasqyrojné plotésisht veprimtariné
e Komitetit Kombétar té Digave té Médha dhe strukturave pérbérése té tij. Né disa raste, pér
céshtje té caktuara, raportet jané pérgjithésues dhe pérsérités si pér shembull sa i pérket
braktisjes sé digave e cila éshté pérshkruar né ményré identike si né Raportin Vjetor té 2023
ashtu edhe né Raportin Vjetor té 2024.
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12. Gjetje nga auditimi: Nga verifikimi né terren i grupit té auditimit, né prezencén e
pérfagésuesve té Shogérisé Ujésjellés-Kanalizime Tirané si dhe KKDM né Digén e Ligenit
Artificial té Tiranés ka rezultuar se Ujésjellés Kanalizime Tirané sh.a nuk kryen monitorim
pér asnjé element, pérjashtuar njé matési té nivelit té ujit né ményré manuale. Nuk béhet
monitorim népérmjet instrumenteve né lidhje me nivelin e filtrimeve né anén e poshtme,
nivelin e puseve piezometrike, nivelin e presionit té poreve, matje metrologjike, gjeodezike,
té deformimeve, té uljeve, temperaturés, lékundjeve sizmike etj., detyrime té pércaktuara né
VKM Nr.147, daté 18.3.2004 “Pér miratimin e rregullores pér siguriné e digave dhe
dambave” Neni 32, pika 2.

- Strukturat e digés nuk mirémbahen. Si pasojé e daljes nga funksioni té shkarkuesit té
ujérave té tepérta (tepérplotési) né veprén e shkarkimit éshté montuar njé sifon prej tubi
celiku. Sasia e ujit gé shkarkohet nga ky tubacion éshté i papérfillshém né raste emergjente
dhe prurjesh té médha. Né raste té paraqgitjes sé ndonjé defekti apo rrezikshmérie té trupit té
digés, ulja e shpejté e nivelit té ujit né ligen éshté e pa mundur. Kjo situaté nuk pérputhet me
kérkesat e VKM-sé nr.147, daté 18.3.2004 “Pér miratimin e rregullores pér siguriné e
digave dhe dambave” Neni 28, pika 3.

- Né skarpatat e digés ka bimési me rrénjé té thella, e cila paraget rrezikshméri né lidhje me
rritjen e nivelit té filtrimeve té ujit dhe té erozionit té brendshém. Bazuar né dokumentacionin
né dispozicion nuk éshté béré identifikimi i tyre, né mos pérputhje me VKM nr.147, daté
18.3.2004 “Pér miratimin e rregullores pér siguriné e digave dhe dambave”, neni 32,pika 1.

13. Gjetje nga auditimi: Né kurorén e digés sé Moglicés rezulton njé cedim me thellési
mesatare 50 cm, né njé gjatési té konsiderueshme. Cedime té tilla kryesisht vijné si pasojé e
mos respektimit me korrektési té kushteve té zbatimit né ngjeshjen e shtresave qé formojné
digén, por edhe né raste té pérdorimit té materialeve jo né pérputhje me specifikimet teknike
té miratuara si né lidhje me fortésing, ashtu dhe pérbérjen minerale. Uljet né kurorén e digés
sé Moglicés, té dukshme né kurorén e digés, pérbéjné njé element sipas té cilit gabimi mund
té jeté prezent edhe né shtresat e bazés sé digés, té cilat mund té béhen mé té dukshme me
kalimin e kohés dhe né raste té rritjes sé nivelit té ligenit né kushtet e prurjeve té médha. Né
paragitje, pér kété digé jané instaluar disa sisteme té réndésishme bashkékohore té
monitorimit, si pér matjen e presionit né trupin e digés, t& matjes sé filtrimeve, té
temperaturés sé brendshme, té matjes sé shmangieve, té€ matjes sé lartésisé, kushteve té motit,
lévizjeve tektonike etj., por gé nga ana e Komitetit Kombétar té Digave t& Médha jané
vendosur piképyetje pér funksionimin e disa prej elementéve té tyre. Bazuar né Vendimin e
Komitetit Kombétar té Digave té Médha nr. 01, daté 17.01.2022, referuar dokumentacionit
dhe informacioneve né lidhje me uljet né Digén e Moglicés si dhe rezultatet e monitorimit,
kjo digé éshté né nivelin 2 té& alarmit, i cili kérkon planifikimin e punimeve
lehtésuese/korrigjuese né digé, si dhe njé monitorim té vazhdueshém dhe té vecanté té té
gjithé elementéve té digés. Pér kété arsye, Komiteti Kombétar i Digave té Médha i ka kérkuar
koncesionarit paragitjen e dokumentacionit né lidhje me projektin e ndértimit sipas faktit,
marrjen e masave pér matjen dhe monitorimin e té gjitha filtrimeve né digé, duke pérfshiré
edhe filtrimet gé dalin nga galerité, kryerjen e monitorimit té uljes diferenciale, kryerjen e
kalibrimit t& pajisjeve t& monitorimit etj. Grupi i auditimit i &shté drejtuar Ministrisé sé
Infrastrukturés dhe Energjisé dhe Komitetit Kombétar té Digave té Médha me shkresén nr.
22/9 daté 22.09.2025 duke kérkuar informacione mbi zbatimin e detyrave té 1éna nga KKDM
pér shfrytézuesin e digés, pér té ciléen nuk ka marré asnjé pérgjigje. Bazuar né
dokumentacionin e véné né dispozicion, nga ana e shfrytézuesit nuk jané marré masat e plota,
pér zbatimin e detyrave té 1éna nga Komiteti Kombétar i Digave té Médha. Nga verifikimi i
realizuar né Digén e Moglicés nga grupi i auditimit me prezencén e pérfagésuesve té AKBN-
sé, konstatohet se nga ana e shfrytézuesit nuk éshté marré asnjé masé pér
riparimin/stabilizimin e cedimit né kurorés sé digés.
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14. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi ka rezultuar se Shogéria Ujésjellés-Kanalizime
Tirané, nuk kryen monitorimin e Digés sé Bovillés né pérputhje me kérkesat e legjislacionit
pérkatés. Instrumentet e sistemeve té€ monitorimit té digés jané jashté funksioni. Ekipi i UKT
gé administron kété digé nuk disponon té dhéna té monitorimit me instrumente gé prej mé
shumé se 10 vitesh, né kundérshtim me VKM Nr.147, daté 18.3.2004 “Pér miratimin e
rregullores pér siguriné e digave dhe dambave”. Gjithashtu, né digé dhe né zonén poshté saj
nuk ka sistem alarmi pér rastet e emergjencave civile, megjithése kjo digé me lartési 91 m
dhe rezervuar me volum uji mbi 78 milioné m®, konsiderohet vepér e réndésisé sé vecanté.
Duke pasur parasysh faktin se poshté késaj dige banojné mé se 100 mijé banoré gé pérfshihen
né hartén e pérmbytjeve, éshté emergjent instalimi i njé sistemi alarmi bashkékohor pér
sinjalizimin né kohé reale té emergjencave civile, né kundérshtim me Udhézimin nr. 248,
daté 28.01.2000 “Pér hartimin e planit té alarmit, evakuimit dhe ndihmés pér mbrojtjen e
popullatés si pasojé e prishjes sé digave dhe dambave”. Ndérsa, n€ anén e djathté té digés,
rreth 500 m larg saj, vérehet njé carje e madhe e njé masivi shkémbor, problematika e té cilit
éshté identifikuar prej vitesh nga Shérbimi Gjeologjik Shqiptar dhe UKT, por deri mé sot
nuk éshté ndérmarré asnjé masé pér identifikimin dhe monitorimin e madhésisé sé késaj
carje né vite pér eliminimin e rrezikshmérisé qé mund té keté pér shfrytézimin dhe siguriné
e Diggs, detyrime t&€ pércaktuara né VKM Nr.147, daté¢ 18.3.2004 “Pé&r miratimin e
rregullores pér siguriné e digave dhe dambave”, neni 28, pika 3. Kjo situaté konfirmohet
edhe nga KKDM né Vendimin e KKDM nr. 03, daté 31.01.2025 “Mbi problematikat e
konstatuara né Digén e Bovillés”.

15. Gjetje nga auditimi: Nga verifikimi i grupit t& auditimit né terren ka rezultuar se
skarpatet e digave té Bilshit, Gjirovenés, Starovés dhe Ullinjasit (me shfrytézues Bashkiné
Berat) jané t€ mbuluara nga bimésia, e cila &shté né dimensione té papranueshme. Prania e
bimésisé né skarpatat e digés pamundéson realizimin e proceseve té monitorimit té
pércaktuara né VKM Nr.147, daté 18.3.2004 “Pér miratimin e rregullores pér siguriné e
digave dhe dambave”, neni 32 si dhe Udhézimin Nr. 12, daté 30.12.2019 “Pér rregullat dhe
kriteret teknike pér mirémbajtjen dhe funksionimin e infrastrukturés sé ujitjes dhe té
kullimit”. Né shkarkuesin e plotave t€ Digés Ullinjas (kapérderdhés) rezulton se ka ndérhyrje
né nivelin e shkarkuesit me 40 cm pér té lehtésuar lévizjen e automjeteve. Rritja e nivelit me
lartési 40 cm, shogérohet me rritje té nivelit té ligenit me po kété lartési mbi nivelin maksimal
té projektuar, duke shkaktuar mbingarkesé té digés, sidomos né periudha me reshje té
shumta. Mbushja me ujé e ligenit mbi nivelin e lejuar, pérvec rrezikut té shtuar pér siguriné
e digés, ndikon edhe né démtimet gé vijné nga rritje e erozionit té zonés sé parashikuar pér
mbrojtjen nga dallgét. Ndérhyrje té tilla né veprat pérbérése té digave jané shumé té
rrezikshme dhe me pasoja té pariparueshme dhe jané né mos pérputhje me Udhézimin e
MBZHR nr. 12, daté 30.12.2019 “Pér rregullat dhe kriteret teknike pér mirémbajtjen dhe
funksionimin e infrastrukturés sé ujitjes dhe kullimit”, pika 2.4.

16. Gjetje nga auditimi: Nga verifikimi i realizuar né digat e Thanés dhe Kurjanit, né
prezencé té pérfagésuesve té Drejtorisé sé Ujitje-Kullimit Fier, né cilésiné e shfrytézuesit té
tyre, u konstatua se né trupin e digés ka carje té cilat paragesin rrezikshméri té larté pér
aktivizimin e planeve té rréshgitjeve dhe mund té rrezikojné veté digén. Nga ana e Drejtorisé
sé Ujitje-Kullimit Fier si dhe nga institucionet pérgjegjése pér kontrollin dhe monitorimin e
digave, nuk jané konstatuar mé paré kéto defekte, duke arritur né konkluzionin se nuk ka njé
monitorim periodik té digave.

17. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i dokumentacionit si dhe verifikimi né terren me
pérfagésues té Bashkisé Tirané, ka rezultuar se digat e Tufinés dhe e Belesovés rezultojné
jashté funksionit pér té cilin jané ndértuar dhe projektuar. Diga e Tufinés éshté démtuar si
pasojé e rréshqitjes sé skarpatés, ndérsa diga e Belesovés éshté mbushur me deluvione. Pér
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kéto diga nuk jané marré masa pér vlerésimin e gjendjes teknike dhe mundésiné e deklarimit
té braktisjes, sikundér parashikon VKM nr.147, daté 18.3.2004 “Pér miratimin e rregullores
pér siguriné e digave dhe dambave”, neni 38.

Konkluzion 3: Kontrolli, monitorimi dhe raportimi mbi gjendjen dhe siguriné e digave né
vendin toné vuan mungesén e ngritjes dhe funksionimit té té gjitha strukturave mbikéqyrése,
sistemit té monitorimit dhe raportimit jo té ploté e té garté. Mungesa e njé sistemi alarmi nuk
mundéson lévizjen e popullatés nga zona e pérfshiré né hartén e pérmbytjeve. Né zona afér
digave té vézhguara nga grupi i auditimit jané konstatuar démtime té strukturave té
shkémbinjve, rréshqitja e té cilave krijon dallgé dhe rritje té menjéhershme té nivelit té ujit
té ligenit, duke rrezikuar shkatérrimin e saj. Uljet e kurorave té digave, apo mufatjet e
skarpateve pérbéjné rrezik té larté pér aktivizimin e planeve té rréshqitjeve té cilat béhen
shkak pér démtimin e ploté té digave. Rrénjét e biméve mund té depértojné né materialin e
skarpatés sé digés dhe rrisin nivelin e filtrimeve té ujit dhe erozion té brendshém, sidomos
né periudha me nivele té larta t& ujit né ligen, fenomen i cili mund té véré né rrezik veté
géndrueshmériné e digés.

9.1 Rekomandimi: Komiteti Kombétar i Digave té Médha sé bashku me Inspektoratin
Teknik té Digave té planifikojné dhe inspektojné té gjithé shfrytézuesit e digave me géllim
ngritjen dhe funksionimin e grupit té sigurisé sé digave. Bashkité e Tiranés dhe Beratit té
marrin masa pér té Krijuar grupin e sigurisé sé digave né pérputhje me rregulloren pér
siguriné e digave.

Menjéheré

10.1 Rekomandimi: Komiteti Kombétar i Digave té Médha sé bashku me Inspektoratin
Teknik té Digave té sigurojné qé té gjithé shfrytézuesit e digave té kryejné kontrollin vjetor,
kontrollin 5-vjecar dhe até 10-vjecar.

Né vijimési

11.1 Rekomandimi: Komiteti Kombétar i Digave t¢ Médha, né Raportet vjetore mbi
gjendjen, shfrytézimin, monitorimin, mirémbajtjen dhe siguriné e digave, té pasqyrojé
informacion té detajuar mbi veprimtariné e tij dhe strukturave té tjera té tij (SKDM, KTPD,
ITD); té pérfshijé informacione té detajuara edhe pér digat e vogla; t¢ shmangé gasjen
pérgjithésuese dhe pérséritése né pérshkrimin e problematikave mbi siguriné e digave si dhe
té pasurojé raportet vjetore me shtojcat pérkatése.

Né vijimési

12.1 Rekomandimi: Ujésjellés Kanalizime Tirané sh.a né bashképunim me Bashkiné e
Tiranés, té vendosé né funksion shkarkuesin e ujérave té tepérta si dhe té implementojé
sisteme té monitorimit pér té garantuar géndrueshmériné e digés sé Ligenit Artificial té
Tiranés dhe shmangien e katastrofave gé vijné nga démtimi i mundshém i saj.

Brenda datés 30.06.2026

12.2. Rekomandimi: Ujésjellés Kanalizime Tirané sh.a té planifikojé dhe realizojé
investime pér mirémbajtjen periodike té trupit té digés sé Ligenit Artificial t& Tiranés dhe
elementéve pérbérés té saj, duke filluar nga hegja e bimésisé me rrénjé té thella.

Brenda datés 30.06.2026

13.1. Rekomandimi: Komiteti Kombétar i Digave té Médha né bashképunim me
Inspektoratin Teknik té Digave té sigurojné zbatimin e detyrave té léna né Vendimin e
Komitetit Kombétar té Digave té Médha nr. 01, daté 17.01.2022 pér té riparuar cedimet dhe
pér té siguruar géndrueshmériné e digés sé Moglicés.

Brenda datés 31.03.2026
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14.1. Rekomandimi: Ujésjellés-Kanalizime sh.a. Tirané té instalojé instrumente té
nevojshém té alarmit dhe monitorimit mbi siguriné e digés sé Bovillés; té realizojé studime
me géllim programimin dhe realizimin e investimeve pér stabilizimin e rréshqitjes sé
shkémbinjve.

Brenda datés 30.06.2026

15.1. Rekomandimi: Bashkia Berat, t¢ marré masa pér realizimin e sistemeve té monitorimit
pér digat né administrim té saj. Né té gjitha digat né administrim té saj té realizojé inspektime
pér pércaktimin e shkallés sé démtimit té tyre si pasojé e mungesés sé mirémbajtjes dhe
marrjen e masave pér riparimin dhe vendosjen e tyre né kushtet teknike té pranueshme.
Brenda datés 30.06.2026

16.1. Rekomandimi: Ministria e Bujgésisé dhe Zhvillimit Rural sé bashku me Drejtoriné e
Ujitje-Kullimit Fier t¢ marrin masa té menjéhershme pér realizimin e studimeve pérkatése
pér pércaktimin e planeve té rréshqitjes dhe riparimin e tyre, me synim parandalimin e
démtimit té métejshém, i cili mund té rrezikojé démtimin e ploté té digave dhe shkaktim té
démeve ndaj paléve té treta.

Menjéheré

17.1. Rekomandimi: Bashkia Tirané dhe Drejtoria e Ujitje-Kullimit Korcé, respektivisht
pér digat e Tufinés dhe Belesovés té vlerésojné gjendjen teknike té tyre duke marré né
konsideraté mundésiné e braktisjes né rast se ato nuk mund té pérmbushin mé géllimin pér
té cilin jané projektuar dhe ndértuar.

Brenda datés 30.06.2026

4.2.2 Cfaré masash jané marré lidhur me pérmirésimin e gjendjes teknike té digave?
Sikurse éshté pérmendur edhe mé sipér, Shqipéria renditet ndér gjashté vendet e para né
Evropé dhe né vendin e 19 né boté pér numrin total té digave té médha. Gjithashtu né Evropé,
vendi yné éshté shteti gé ka numrin mé té larté té digave té médha pér frymé pér 1000 km?,
Konkretisht, vendi yné ka 351 diga té médha dhe rreth 300 diga té voqla, té cilat jané ndértuar
kryesisht né vitet 1957 — 1990, pa pérjashtuar kétu edhe disa diga té médha si pér shembull
Diga e Moglicés etj. té cilat jané ndértuar né pas viteve 90. Referuar té dhénave té paragitura
nga KKDM né Raportet Vjetore, mé shumé se 90% e digave né total dhe 45% e digave té
médha jané ndértuar para viteve 1990%3, né periudha kur sipas standardeve té projektimit té
kohés jetégjatésia mesatare e kétyre veprave duhet té ishte rreth 50 — 60 vjet. Ky fakt vendos
né fokus nevojén pér marrjen e masave té pérshtatshme pér té pérmirésuar situatén aktuale
té kétyre veprave, pasi ato kané réndési ekonomike té vecanté pér vendin toné, por edhe
njékohésisht pérbéjné risk té larté pér déme ndaj té tretéve né rast prishjeje t€ mundshme té
tyre apo né situata pérmbytjesh nga reshjet e médha.
Sipas Regjistrit Kombétar té Digave té Médha té hartuar dhe miratuar nga KKDM (i
pérditésuar né vitin 2024), né totalin e 351 digave té médha té vendit toné:

e 28 diga té médha pérdoren kryesisht pér prodhim energjie ujore;

e 317 diga té médha pérdoren kryesisht pér géllime ujitje te tokave (rezervuarét e 130

prej tyre pérdoren edhe pér peshkim);
e 4 diga té médha pérdoren kryesisht pér géllime urbane dhe turistike;
e 2 diga té médha pérdoren pér furnizim me ujé té pijshém.

Digat e médha administrohen dhe pérdoren nga 67 operatoré té ndryshém, ku:
e 1 operator é&shté operator publik shtetéror (KESH sh.a.), gé administron 6 digat e
kaskadés sé lumit Drin, té cilat pérdoren kryesisht pér prodhim energjie. Tre

%3 Raportet Vjetore KKDM 2021 — 2024.
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rezervuarét e krijuar prej kétyre digave pérdoren gjithashtu pér turizém, transport ujor,
ujitje té tokave bujgésore né zonén e Shkodrés dhe peshkim.

e 1 operator éshté operator publik shtetéror (MBZHR), gé administron 8 diga té médha,
té cilat pérdoren Kkryesisht pér ujitje, por 2 prej rezervuaréve té Kkrijuar prej tyre
pérdoren edhe pér prodhim energjie nga operatoré privaté qé i kané marré me
koncesion. Gjithashtu, MBZHR ka nén administrim edhe kompleksin hidroteknik té
Ashtés, té pérbéré nga njé argjinaturé mbrojtése me gjatési mbi 2 600 ml, e cila krijon
njé rezervuar uji me volum prej mé se 2 milioné m3. Ky kompleks shfrytézohet pér
prodhim energjie nga kompania austriake Verbund, si dhe pér ujitjen e tokave
bujgésore né rrjedhén e poshtme té lumit Drin, duke pérfshiré edhe zonén e Vaut té
Dejés.

e 1 operator éshté operator privat (KURUM sh.p.k.), qé pérdor 3 diga té médha dhe njé
kanal derivacioni né Bistricé, me ané té té cilave shfrytézon né formé kaskade ujérat e
lumenjve Mat dhe Bistricé pér prodhim energjie.

e 7 operatoré jané operatoré privaté gé i kané marré me koncesion pér prodhim energjie
ujore (Devolli HP, AYEN, Inerte Lumzi, Diteco, Teodori 2003, Hydroenergy, Favina).

e 2 operatoré té digave té médha qé pérdoren pér furnizimin me ujé jané ndérmarrjet e
Ujésjellés-Kanalizimeve Durrés (UK Durrés) dhe Ujésjellés-Kanalizimeve Tirané
(UK Tirané).

Gjithashtu, 55 operatoré té tjeré té digave té médha jané bashkité né té gjithé vendin, té cilat
administrojné:

e 323 diga té médha pér ujitje, peshkim, géllime urbane dhe turistike;

e si dhe afro 300 diga té vogla, té cilat u jané transferuar atyre me VKM nr. 1108, daté
30.12.2015, “Pér Transferimin, nga Ministria e Bujqésis€, Zhvillimit Rural dhe
Administrimit té Ujérave té Bashkité, té Infrastrukturés sé Ujitjes dhe Kullimit, té
Personelit dhe té Aseteve té Luajtshme e té Paluajtshme té Bordeve Rajonale té
Kullimit”.>*

Bashkité Tirané dhe Berat nuk kané Kkryer investime té mjaftueshme pér té
pérmirésuar gjendjen e té gjitha digave gé kané né shfrytézim.

Operatorét e ndryshém, gofshin ata publiké apo privaté, qé administrojné dhe pérdorin digat,
né kuptimin e ligjit pér projektimin, ndértimin dhe shfrytézimin e digave, quhen shfrytézues
té kétyre veprave. Pikérisht né periudhén e shfrytézimit té digave duhet té parashikohen dhe
t& kryhen ndérhyrje té ndryshme pér té riparuar dhe pérmirésuar kushtet e digave® sipas
nevojave specifike té tyre. Né kété drejtim, shfrytézuesi i veprés/objektit éshté subjekti
pérgjegjés, ndér té tjera, pér té mirémbajtur objektin né pérputhje me kérkesat teknike
miratuar nga Késhilli i Ministrave dhe KKDM — ja, si dhe pér té mbuluar té gjitha shpenzimet
gé lidhen me shfrytézimin, mirémbajtjen, riparimin, pérmirésimin dhe gjithé veprimtarité gé
lidhen me sigurimin e digés dhe té tretéve.®® Pra, né kété drejtim shfrytézuesit e digave duhet
té marrin té gjitha masat e nevojshme pér té pérmirésuar gjendjen teknike té digave qé kané
né shfrytézim, pérfshiré kétu né vecanti parashikimin e buxhetit/eve té€ nevojshém pér kété
géllim. Nga té dhénat e vendosura né dispozicion nga subjektet, sa i takon investimeve té
kryera pér pérmirésimin té gjendjes sé digave qé shfrytézuesit kané aktualisht, ka rezultuar
se né totalin prej rreth 650 digave jané béré ndérhyrje té ndryshme vetém né 43 diga.%’ Kéto
ndérhyrje jané financuar kryesisht népérmjet Programit Buxhetor “"Menaxhimi i

% Raport Vjetor KKDM 2024,

%5 Neni 7, Ligji nr. 8681, daté 2.11.2000 “Pér Projektimin, Ndértimin, Shfrytézimin dhe Mirémbajtjen e Digave
dhe Dambave”.

% Neni 8, germa b dhe c, Ligji nr. 8681, daté 2.11.2000 “Pér Projektimin, Ndértimin, Shfrytézimin dhe
Mirémbajtjen e Digave dhe Dambave”.

57 Aneksi | i kétij raporti - Lista e investimeve té kryera pér periudhén 2016 — 2024.
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infrastrukturés se kullimit dhe ujitjes”, fondeve t€ Bank&s Botérore, dhe fondit pér digat
népérmjet Programit Buxhetor “Emergjencat Civile” t&€ Ministris€¢ s€¢ Mbrojtjes. Mé
konkretisht, pér periudhén 2016 — 2019 Banka Botérore ka financuar rehabilitimin dhe
pérmirésimin e 11 digave (tabela nr 17). Ky financim éshté alokuar népérmjet Programit
Buxhetor "Menaxhimi i infrastrukturés se kullimit dhe ujitjes”.

Tab. nr. 17 Rehabilitimi i Digave me fonde t¢ BB né Prog. Buxhetor "Menaxhimi i
infrastrukturés se kullimit dhe ujitjes” pér periudhén 2016 — 2019.

Shfrytézuesi Diga Emeértimi i Projektit Vlera né leké
(fakt)
Bashkia Has Tregtan 2 Rehabilitim, Pérmirésim 26,095,937
Bashkia Has Tregtan 3 Rehabilitim, Pérmirésim 31,723,825
Bashkia Has Vranisht 2 Rehabilitim, Pérmirésim 66,768,293
DUK Fier Murriz- Thana Rehabilitim, Pérmirésim 318,107,948
Bashkia Patos Zharréz Rehabilitim, Pérmirésim 89,559,017
DUK Fier Kurjan Rehabilitim, Pérmirésim 17,831,400
DUK Fier Strum Rehabilitim, Pérmirésim 8,956,760
DUK Kaorgé Belesové Rehabilitim, Pérmirésim 84,785,894
Bashkia Berat Duhanas Rehabilitim, Pérmirésim 111,534,734
Bashkia Devoll Koshnicé Rehabilitim, Pérmirésim 286,100,047
Bashkia Maliq Leminot Rehabilitim, Pérmirésim 64,236,120
TOTAL 1,105,699,975
Burimi: MBZHR, Pérpunoi: GA

Pér periudhén 2019 — 2020, népérmjet programit buxhetor “Menaxhimi i infrastrukturés se
kullimit dhe ujitjes” t&¢ MBZHR-sé éshté financuar rehabilitimi i 14 digave si mé poshté.

Tab. nr. 18 Rehabilitimi i Digave me fonde té Prog. Buxhetor "Menaxhimi i infrastrukturés
se kullimit dhe ujitjes pér periudhén 2019 — 2020.

Shfrytézuesi | Diga Projekti Vlera né
leké (fakt)
Krujé Tapizé Rehabilitim 204,044,902
Mat Shoshaj Rehabilitim 21,756,552
Roskovec Kurjan Rehabilitim 24,657,594
Kaméz Paskugan Rezervuari Paskugan 111,327,896
Puke Kukaj Rehabilitim 18,846,895
Durrés Arapaj 1 Rehabilitim 19,396,594
Durrés Spitallé Rehabilitim 12,114,862
Rrogozhiné | Okshtun Rehabilitim 46,000,000
Dibér Gramé Rehabilitimi 56,226,732
Dropull Kakavijé, Likomil, | Rehabilitim 35,893,178
Peshképi, Bodrisht
Tirané Rezervuari Reabilitim i mekanizmit t¢ komandimit té | 41,307,550
Gjyslikonjé portave té& ujéléshuesit dhe shkarkuesit
katastrofik anésor té rezervuarit Gjyslikonjé.
TOTAL 591,572,755
Burimi: MBZHR, Pérpunoi: Grupi i auditimit

Pér periudhén 2020 — 2021, népérmjet programit buxhetor "Menaxhimi i infrastrukturés se
kullimit dhe ujitjes” t¢ MBZHR-sé éshté financuar rehabilitimi i digés sé rezervuarit
Shkodér, ndérsa pér vitet 2022 dhe 2023 nuk ka pasur fonde té alokuara né drejtim té
pérmirésimit té infrastrukturés sé digave.
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Tab. nr. 19 Rehabilitimi i Digave me fonde té Prog. Buxhetor "Menaxhimi i infrastrukturés
se kullimit dhe ujitjes pér periudhén 2020 - 2021

Shfrytézuesi Diga Projekti Vlera né leké
(fakt)
MBZHR (DUK | Rezervuari i | “Rehabilitimi i digés s€ rezervuarit 28,267,038
Lezhé) digés Shkodér | Shkodér” Shkodér.
Burimi: MBZHR, Pérpunoi: Grupi i auditimit

Pér periudhén 2024 — 2026, népérmjet programit buxhetor *Menaxhimi i infrastrukturés se
kullimit dhe ujitjes” t¢ MBZHR-sé éshté financuar vetém rehabilitimi i ushqgyesit té
rezervuarit té Bllacés.

Tab. nr. 20 Rehabilitimi i digés sé Bllacés me fonde té Prog. Buxhetor "Menaxhimi i
infrastrukturés se kullimit dhe ujitjes pér periudhén 2024 — 2026

Shfrytézuesi Diga Projekti Vlera né leké
(fakt)
MBZHR (DUK | Bllacé “Rehabilitimi i ushqyesit t€ rezervuarit t& 257,289,671
Durrés) Bllacés dhe rehabilitimi i rezervuarit té
Bllacés (burimi ujor)”.
Burimi: MBZHR, Pérpunoi: Grupi i auditimit

Ndérhyrjet financiare pér té pérmirésuar infrastrukturén e digave nuk kané qené té
géndrueshme né kohé, pasi ato kané munguar totalisht pér periudhén 2022 — 2023, pérgjaté
té cilés shfrytézuesve té digave nuk i jané ofruar instrumente financiaré né mbéshtetje té
digave. Gjithashtu, evidentohet né kété drejtim mungesé angazhimi financiar nga
shfrytézuesit, né vecanti nga bashkité subjekt auditimi pér té€ pérmirésuar gjendjen e digave
gé ato kané né shfrytézim. AKMC, né vitin 2024 ka publikuar shpalljen pér té financuar
shfrytézuesit e digave pér pérmirésimin e gjendjes sé tyre népérmjet fondit pér digat né njé
vleré totale prej 500 milioné leké&. Népérmjet kétij fondi jané financuar vetém 14 bashki, té
cilat kané pérfituar financim né vlerén totale prej 499,894,715 lekésh, (tabela nr 21). Né
vecanti, Bashkia Berat nuk ka aplikuar asnjéheré pér té pérfituar fonde apo investime me
géllim pérmirésimin e infrastrukturés sé digave, sikundér edhe nuk ka parashikuar investime
me fondet e veta pér pérmirésimin e gjendjes sé digave qé ka né shfrytézim. Ndérkohé
Bashkia Tirané, né shkurt té vitit 2024 ka aplikuar pér té pérfituar fonde nga Fondi pér Digat
prané AKMC — sé pér projektin me objekt “Rikonstruksioni i dig€s s€ rezervuarit t€ Farkés”.
Referuar shkresés sé KKDM-sé me nr 15 prot. daté 31.01.2024, né Bashkiné Tirané krahas
digés sé Farkeés, digat e médha me nevojé urgjente pér ndérhyrje rehabilituese jané diga e
Kasharit dhe ajo e Cekrezés.

Tab. nr. 21 Rehabilitime pérmes Fondit té Digave t& AKMC-sé

Shfrytézuesi | Diga Projekti Vlera né leké
(fakt)

Mallakastér Gadurové Punime pér rehabilitimin e digés sé 81,159,283
rezervuarit té Gaduroveés

Kugové Goraj Rehabilitimi i digés Goraj. 53,112,034

Voré Gjokaj 1 Rehabilitim i digés sé rezervuarit 21,345,594
Gjokaj 1

Has Helashan 2 Rehabilitim me géllim mbi ngritje e 48,595,670
digés sé rezervuarit “Helashan 2”

Tropojé Zherka 1 —2, | Rehabilitimi i ujgmbledhésit Zherka 1- 18,745,977

NJA Fjerzé | 2 dhe i ujémbledhésit degé, NJA Fjerzé.

Pérmet Qilarisht Rehabilitimi i rezervuarit Qilarisht 29,776,463

Klos Bejn Rehabilitimi i digés sé ujémbledhésit 54,228,411
Bejn 1
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Korgé Gjonomadhit | Rehabilitimi i digés sé ujembledhésit té 15,532,056
Gjonomadhit

Kélcyré Kélcyré Rehabilitim i rezervuarit Kélcyré 19,238,874

Finig Karroq Rehabilitim i shkarkuesit katastrofik té 26,837,271
digés sé rezervuarit Karroq

Fushé-Arréz Iballé Rehabilitim i digés sé rezervuarit Iballé 59,417,849

Shijak Bilalaj Rehabilitimi i rezervuarit té digés 5,187,917
Bilalaj

Belsh Belsh Punime pér rehabilitimin dhe rritjen e 47,340,330
sigurisé sé digés Belsh dhe pastrimin e
kanalit té shkarkimit (vaditése)

Tirané Farké Rikonstruksioni i digés sé rezervuarit té 19,376,986
Farkés

TOTAL 499,894,715

Burimi: MBZHR

MBZHR, né 4 digat e saj té rehabilituara ku jané vendosur pajisje monitoruese, nuk
interpreton dhe pérdor té dhénat e pérfituara prej tyre pér té vlerésuar gjendjen e
kétyre digave.

Sipas Raportit Vjetor t¢ MBZHR — sé pér vitin 2021 (pér digat gé ajo ka né administrim), i
pérgatitur nga grupi i sigurisé sé digave né MBZHR®® dhe dérguar KKDM — s&, rezulton se
népérmjet Programit Buxhetor "Menaxhimi i infrastrukturés se kullimit dhe ujitjes”, pérvec
ndérhyrjeve rehabilituese né 12 diga té rehabilituara (digat Thané, Kurjan — Strum, Divjake,
Belesové, Koshnicé, Vranisht, Tregan 2 dhe 3, Zharréz, Duhanas dhe Janjar), jané instaluar
edhe instrumente dhe pajisje monitoruese. Sipas kétij raporti, né kéto diga jané instaluar pika
fikse vrojtimi, reperé, matés né formé V né tubacionet e drenazheve, pieziometér,
inklinometér, matés té nivelit té ujit, pluviometér dhe pajisje sinjalizuese té lévizshme.
Instrumentet e mésipérme i jané dorézuar DUK — ve dhe bashkive pérkatése si dhe jané kryer
trajnimet pérkatése té stafit. Nga vizitat e kryera nga grupi i auditimit né terren né digat e
MBZHR-sé (digat e Belesovés, Kurjan-Strum dhe Thanés) rezultoi se pluviomentri®® nuk
ishte i pozicionuar né digé, por respektivisht né zyrat pérkatése té¢ DUK-ve (DUK Korgé dhe
DUK Fier) té cilat jané dhjetéra kilometra larg nga digat. Vendndodhja e instrumentit matés
né njé distancé té konsiderueshme nga digat, ka penalizuar procesin e monitorimit me
instrumente. Arsyeja kryesore e mos pozicionimit té pluviometrave prané digave t¢ MBZHR
— sé éshté pér arsye sigurie. Pérfagésuesit e DUK — ve Korcé dhe Fier konfirmuan grupit té
auditimit se nuk mund té garantojné siguriné e instrumenteve nga keqpérdorues té ndryshém,
nése ato vendosen prané digave. Kjo pajisje duhet té vendoset prané digés né ményré qé té
pérmbushé funksionin e saj.

Gjithashtu, nga té dhénat e vendosura né dispozicion nga DUK Korgé sa i takon matjeve té
kryera nga inklinometri dhe pluviometri, rezultoi se kéto té dhéna dérgohen né MBZHR, por
té dhénat nuk interpretohen e pér rrjedhojé nuk mund té nxirret prej tyre informacion mbi
gjendjen e digave dhe ndryshimet e tyre ndér vite.

Né vendin toné, pér periudhén objekt auditimi, nuk éshté kryer njé vlerésim/studim
gjithépérfshirés mbi gjendjen e digave pér té planifikuar ndérhyrje pérmirésuese té
koordinuara.

Nga té dhénat e vendosura né dispozicion nga institucionet subjekt auditimi ka rezultuar se
né rang vendi ende nuk é&shté realizuar njé vlerésim gjithépérfshirés i cili té evidentojé

%8 Shkresa nr. 1880, prot., daté 29.03.2022, “Dérgim i Raportit Vjetor mbi Digat né administrim t¢ MBZHR —
s&”, drejtuar Komitetit Kombétar t&€ Digave t€ Médha.

59 Pluviometri éshté njé instrument meteorologjik pér té matur sasiné e reshjeve té réna né njé zoné té caktuar
pér njé periudhé kohe té caktuar.
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saktésisht gjendje aktuale té digave né vendin toné. Kjo do té shérbente si piké nisje pér
planifikim ndérhyrjesh dhe vendosje prioritetesh nga ana e té gjithé institucioneve té
pérfshira, né vecanti nga shfrytézuesit e digave, té cilét bartin edhe pérgjegjésiné pér té
pérmirésuar gjendjen e tyre dhe shmangien e démeve ndaj té tretéve. Pavarésisht, mungesés
sé kétij vlerésimi, ka pasur né kété drejtim iniciativa té pjesshme ndér vite, kryesisht sa i
takon digave né fushén e ujitjes dhe kullimit. Sipas MBZHR — sg, vlerésimi mé i herét éshté
kryer né vitin 2009, me fonde té Bankés Botérore, népérmjet té cilit jané studiuar 195 diga
té ujembledhésve kryesoré gé pérdoren pér ujitje. Ky studim ka pércaktuar edhe nivelin e
rrezikut né funksion té disa faktoréve.

Megjithaté, duhet theksuar kétu, se nga viti 2009 e deri né vitin 2022, MBZHR apo edhe
institucione té tjera shfrytézuese nuk kané marré masa pér té vlerésuar infrastrukturén e
digave, né funksion té parashikimit t& ndérhyrjeve respektive sipas nevojés dhe riskut gé ato
mund té pérbéjné pér té tretét. Sikurse kemi shpjeguar edhe né shtjellimin me sipér, deri mé
tani né vendin toné nuk ka njé klasifikim té digave sipas nivelit té riskut gé ato paragesin pér
té tretét. Si pasojé e késaj situate, ndérhyrjet pér pérmirésimin e gjendjes sé digave, nuk jané
vlerésuar kundrejt pasojave gé ato mund té gjenerojné si rezultat i gjendjes sé digés.

Pra né kété drejtim, ndérhyrjet pér pérmirésim jané diktuar mé tepér nga nevoja emergjente
pér pérmirésim dhe shmangie té pasojave katastrofike, se sa programimi i miréfillté i tyre
duke vendosur sakté prioritetet midis digave pér ndérhyrje mé emergjente dhe atyre gé kané
nevojé pér ndérhyrje mé pak emergjente.

MBZHR, né periudhén 2021 - 2022, ka aplikuar prané WBIF (Western Balkans Investment
Framework), pér pérfitimin e njé fondi grand, rreth 1.5 milion Euro pér kryerjen e studimit
té para-fizibilitetit pér rreth 450 diga. Sipas pérgjigjeve zyrtare t¢ MBZHR - sé, ky grand
éshté aprovuar dhe éshté vendosur zbatimi i tij me Bankén Botérore, népérmjet njé projekti
qé€ éshté aktualisht né proces me emér “Zhvillimi i Bujgésisé dhe Pérshtatja me Ndryshimet
Klimatike”. Projekti nuk éshté ende né zbatim, por pritet gé té nisé brenda vitit 2026. Sipas
MBZHR - sé&, né funksion té pérfundimeve/gjetjeve té kétij studimi, si dhe té studimit té
béré me paré pér 195 diga e tjera né vitin 2009, do té vijohet me fazat e tjera té studimit té
fizibilitetit, hartimit té projekteve té zbatimit dhe kryerjes sé punimeve civile pér
rehabilitimin e njé pjese té digave, té vlerésuara si prioritare nga siguria dhe aftésia ujitése.

Vetém me pérditésimin e studimit/vlerésimit té 195 digave té vitit 2009 dhe pérfundimin e
studimit/vlerésimit té 450 digave té tjera, mund té themi gé do té kemi njé panoramé té ploté
e té garté té gjendjes sé té gjitha digave né vendin toné. Né kété ményré do té mund té
sigurohet njé shpérndarje mé e drejté, mé racionale dhe mé eficiente e financimeve pér
pérmirésimin dhe rehabilitimin e digave.

Fondi prej 20 milioné leké pér pérditésimin e planeve té alarmit pér digat e MBZHR -
sé nuk éshté alokuar.

Pér vitin 2022, né buxhetin e MBZHR (fazé PBA-je) ishin parashikuar 20 milioné leké pér
pérditésimin e planeve té alarmit, evakuimit dhe mbrojtjes sé popullatés né rast té prishjes
sé digave. Ky fond do té shérbente pér hartave té pérmbytjeve 3D me 4 skenaré té ndryshém
pér shkarkimin e plotave, pérfshiré kétu edhe batimetrité®® pérkatése té rezervuarve né
administrim t¢ MBZHR-sé. Gjithashtu, né kété kuadér do té pérgatiteshin edhe projektet
pérkatése té sistemeve té monitorimit dhe alarmit pér té vijuar mé tej me instalimin e
pajisjeve pérkatése monitoruese. Nga auditimi u konstatua se, buxheti i parashikuar né fazé
PBA-je, nuk u miratua mé tej e pér rrjedhojé pérditésimi i planeve té alarmit dhe hartave té
pérmbytjeve nuk éshté kryer. Aktualisht MBZHR, disponon hartat e pérmbytjeve me 1
skenar té shkarkimit té plotave vetém pér 195 diga, financuar me projektin e Bankés Botérore

80 Studimi batimetrisé éshté matja dhe hartézimi i thellésisé sé ujit pér té kuptuar topografiné nénujore.
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né vitin 2009. Sipas MBZHR, pérditésimi i planeve té alarmit dhe hartat e pérmbytjeve pér
195 diga si dhe hartimi ex novo i kétyre pér té gjitha digat e tjera né fushén e ujitjes dhe
kullimit kérkon njé angazhim financiar dhe burimesh njerézore, i cili tejkalon angazhimin e
njé institucioni té vetém. Kjo pasi, pér realizimin e njé iniciative té tillé kérkohen financime
té konsiderueshme dhe asistencé teknike e miréfillté, gofté edhe me mbéshtetje nga jashté.
Sipas MBZHR-sé, né kéto kushte kjo iniciativé nuk mund té jeté prioritet i vetém i MBZHR-
sé, por duhet qé té jeté prioritet i pérgjithshém i vendit, pér té gjitha llojet e digave.

18. Gjetje nga auditimi: Shfrytézuesit e digave jané pérgjegjés pér mirémbajtjen e digave
duke mbuluar té gjitha shpenzimet gé lidhen me shfrytézimin, riparimin, pérmirésimin dhe
gjithé veprimtarité gé lidhen me mbrojtjen dhe siguriné e digave. Nga auditimi ka rezultuar
se Bashkia Berat nuk ka parashikuar dhe realizuar investime me fondet e veta pér
pérmirésimin e gjendjes sé digave gé ka né shfrytézim. Gjithashtu, kjo bashki nuk ka aplikuar
asnjéheré pér té pérfituar fonde apo investime (buxheti i shtetit apo financime té huaja) me
géllim pérmirésimin e infrastrukturés sé digave. Ndérsa, Bashkia Tirané ka aplikuar dhe
pérfituar financim nga fondi pér digat prané AKMC-sé pér projektin me objekt
“Rikonstruksioni i digés s€ rezervuarit t&¢ Farkés”. Megjithaté, sipas Komitetit Kombétar té
Digave té Médha, né kété bashki jané edhe dy diga té tjera té médha (diga e Kasharit dhe ajo
e Cekrezés) me nevojé urgjente pér ndérhyrje rehabilituese, pér té cilat Bashkia Tirané nuk
ka aplikuar pér fonde dhe nuk ka parashikuar ndérhyrje rehabilituese me fondet e veta.
Mungesa e investimeve me fondet e veta, mos aplikimeve dhe mos pérthithjes sé fondeve
financiare té huaja nuk ka mundésuar pérmirésimin e gjendjes sé digave gé Bashkité Tirané
dhe Berat kané né shfrytézim.

19. Gjetje nga auditimi: Ministria e Bujgésisé dhe Zhvillimit Rural, me ané té projektit té
Bankés Botérore né vitin 2013, ka siguruar pajisje dhe instrumente monitorues té cilét duhet
té prodhojné té dhéna té sakta dhe té interpretueshme mbi gjendjen e digave. Nga auditimi
ka rezultuar se Ministria e Bujgésisé dhe Zhvillimit Rural nuk interpreton dhe pérdor té
dhénat e pérfituara prej tyre pér té vlerésuar gjendjen e digave té Belesovés, Krujanit, Strumit
dhe Thanés. Pér mé tepér instrumentet monitoruese si pér shembull pluviometri, nuk jané té
vendosura né aférsi té digave té sipérpérmendura, por mbahen pér arsye sigurie né zyrat e
Drejtorive té Ujitjes dhe Kullimit -ve té cilat jané disa dhjetéra kilometra larg kétyre digave.
Pluviometri duhet té vendoset prané digés né ményré gé té pérmbushé funksionin e saj. Mos
pozicionimi i pluviometrit prané digave nuk lejon pérftimin e té dhénave té sakta mbi sasiné
e reshjeve té réna né njé periudhé té caktuar kohore.

20. Gjetje nga auditimi: Komiteti Kombétar i Digave té Médha né Raportin Vjetor té vitit
2024 thekson nevojén pér njé vlerésim té digave dhe rezervuaréve te tyre, duke pérfshiré
kétu té gjitha aspektet gé lidhen me mbrojtjen dhe siguriné e tyre pér déme té mundshme
ndaj té tretéve. Nga auditimi ka rezultuar se, né vendin toné nuk éshté kryer njé
vlerésim/studim gjithépérfshirés mbi gjendjen e digave pér té planifikuar ndérhyrje
rehabilituese té koordinuara. Deri mé sot, éshté kryer vetém njé studim i hershém (né vitin
2009) me fonde té Bankés Botérore, pér 195 diga té ujémbledhésve kryesoré qé pérdoren
pér ujitje. Ndérsa, pér periudhén 2021 — 2022, MBZHR ka aplikuar prané WBIF (Western
Balkans Investment Framework) pér fonde dhe ka pérfituar njé grand rreth 1.5 milion Euro
pér kryerjen e studimit té para - fizibilitetit pér rreth 450 diga. Ky studim parashikohet té
zbatohet nga Banka Botérore népérmjet njé projekti (i cili ende nuk ka nisur) me emér
“Zhvillimi 1 Bujqésisé dhe Pérshtatja me Ndryshimet Klimatike”. Mungesa e njé
vlerésimi/studimi gjithépérfshirés pér té gjitha digat e vendit nuk ka siguruar njé shpérndarje
té drejté, racionale dhe eficiente té financimeve pér pérmirésimin dhe rehabilitimin e digave.
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Konkluzion 4: Gjendja e digave né vite nuk éshté pérmirésuar, duke reflektuar mungesén e
investimeve té géndrueshme dhe vémendjes institucionale ndaj sigurisé sé tyre. Pér shkak té
planifikimit t€ pamjaftueshém strategjik, pérdorimit joefikas té pajisjeve monitoruese dhe
mosshfrytézimit té fondeve té huaja, pérpjekjet pér rehabilitimin e infrastrukturés sé digave
kané gené té kufizuara. Mungesa e njé vlerésimi kombétar gjithépérfshirés ka rritur rrezikun
e démtimeve strukturore dhe té pasojave té mundshme pér komunitetet dhe mjedisin pérreth.

18.1 Rekomandim: Bashkia Tirané dhe Bashkia Berat té vlerésojné nevojat pér ndérhyrje
mirémbajtése dhe rehabilituese té digave gé kané né shfrytézim e bazuar mbi to té béjné njé
planifikim financiar duke aplikuar pér fonde dhe mbéshtetje financiar me qéllim
pérmbushjen e kétyre ndérhyrjeve.

Né vijimési

19.1 Rekomandim: Ministria e Bujgésisé dhe Zhvillimit Rural t& vendosé prané digave qé
ka né shfrytézim instrumentet monitorues (pluviometrin) dhe té garantojé siguriné e tyre nga
prishjet apo tjetérsimet e mundshme.

Brenda datés 31.03.2026

19.2 Rekomandim: Ministria e Bujgésisé dhe Zhvillimit Rural té interpretojé té dhénat e
gjeneruara nga instrumentet monitorues gé dérgohen nga DUK-té dhe t’i pérfshijé ato né
raportimet periodike mbi gjendjen e digave gé ka né shfrytézim.

Né vijimési

20.1 Rekomandim: Ministria e Bujgésisé dhe Zhvillimit Rural né bashképunim me
Komitetin Kombétar té Digave té Médha té vlerésojé mundésing pér té aplikuar dhe pérfituar
fonde me géllim pérditésimin e studimit/vlerésimit té€ 195 digave té ujitjes dhe kullimit té
realizuar né vitin 2009.

Brenda datés 30.06.2026

KONTROLLI I LARTE | SHTETIT
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